

A Szépművészeti Múzeum 2014. évi módosított közbeszerzési terve egységes szerkezetben (a módosítások dőlt betűvel)

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás megkezdésének tervezett időpontja	Szerződés-kötés várható időpontja	Eljárás típusa	Kategória	Módosítás esetén módosítás indoka
Múzeumi Negyed beruházását elősegítő „Liget Tervezési Tanácsadó Konzorcium” műszaki tanácsadó és végrehajtó feladatainak ellátása	2014. január 21.	2014. március 10.	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
A Városliget parkhasználati szokásaival összefüggő adatszolgáltatás elkészítése	2014. január 21.	2014. március 14.	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
"Dada és szürrealizmus" című kiállítás szálltmányozási feladatainak ellátása	2014. május	2014. június	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
"Dada és szürrealizmus" című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése	2014. május	2014. június	keretmegállapodásos eljárás második része	árubeszerzés	
Lámpatestek beszerzése	2014. július	2014. október	hirdetmény közzététele nélküli	árubeszerzés	Dátum módosult
"Energetikai fejlesztés a budapesti Szépművészeti Múzeumban" projekthez kapcsolódó Tanulmányok készítése és vizsgálatok elvégzése, tervezési szolgáltatások nyújtása	2014. március	2014. április 11.	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	

Magyar Nemzeti Galéria biztonsági rendszerének karbantartása	2014. június	2014. július	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
"Energetikai fejlesztés a budapesti Szépművészeti Múzeumban" projekthez kapcsolódó kivitelezés	2014. október	2014. november	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	építési beruházás	Energetikai fejlesztés a budapesti s
"Rembrandt és a holland "arany évszázad" festészete" című kiállítás nemzetközi szállítmányozási feladatainak ellátása	2014. június	2014. szeptember	közösségi nyílt eljárás	szolgáltatás	
"Rembrandt és a holland "arany évszázad" festészete" című kiállítás kampány	2014. június	2014. szeptember	nemzeti nyílt eljárás	szolgáltatás	
"Rembrandt és a holland "arany évszázad" festészete" című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése	2014. július	2014. október	keretmegállapodásos eljárás második része	árubeszerzés	Dátum módosult
"Rembrandt és a holland "arany évszázad" festészete" című kiállítás katalógusának nyomdai kivitelezése	2014. július	2014. október	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	Dátum módosult
"Egy barátság története" című kiállítás szállítmányozási feladatainak ellátása	2014. augusztus	2014. október	hird. nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
"Egy barátság története" című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése	2014. augusztus	2014. október	keretmegállapodásos eljárás második része	árubeszerzés	Eljárás típusa módosult Dátum módosult


Román Csarnok és kapcsolódó terei kivitelezéséhez szükséges kivitelezési tervek elkészítése	2014. június	2014. július	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
Szépművészeti Múzeum Román Csarnok bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolító, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása	2014. június	2014. július	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	szolgáltatás	
<i>Irodák kialakítása a Magyar Nemzeti Galéria "A" épületében</i>	<i>2014. október</i>	<i>2014. december</i>	<i>hirdetmény közzététele nélküli</i>	<i>építési beruházás</i>	<i>Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges</i>
<i>Gépészeti felújítás (klimatizálás) a Magyar Nemzeti Galéria "A" épületében</i>	<i>2014. október</i>	<i>2014. december</i>	<i>hirdetmény közzététele nélküli</i>	<i>építési beruházás</i>	<i>Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges</i>

Raktárrendszer építése	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges
Elektromos hálózat kiépítése	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges
Biztonságtechnikai rendszer kiépítése	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges
lón Csarnok légtechnikai berendezésének cseréje	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges

Kivitelezési területek leválasztását célzó építési munkálatok	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges
Energiaracionálizálással összefüggő mélyépítési munkálatok	2014. november	2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Román Csarnok rekonstrukciójával kapcsolatban szükséges
Kiállítási lámpatestek beszerzése	2014. október	2014. november	hirdetmény közzététele nélküli	árubeszerzés	Energetikai fejlesztés a budapesti Szépművészeti Múzeumban projekthez kapcsolódó változás
Napelemes rendszer beszerzése	2014. október	2014. november	hirdetmény közzététele nélküli	árubeszerzés	Energetikai fejlesztés a budapesti Szépművészeti Múzeumban projekthez kapcsolódó változás

19-20. századi állandó kiáll. (Installáció)	2014. november	2014. december	keretmegállapodásos eljárás második része	árubeszerzés	Új igény
Felújítási munkálatok (Vasarely M., 2014. november)		2014. december	hirdetmény közzététele nélküli	építési beruházás	Új igény

Budapest, 2014. október 9.



Szépművészeti Múzeum

[Handwritten signature]