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Elézmények

Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé 2008 decemberében alairta a térszin alatti
bévités unids tdmogatdsardl szOold tamogatasi szerzodést. Ezzel megkezdddhet a
KMOP-2007 — 3.1.1/E —2008 — 0005 jelii uniés tamogatassal megvaldsuld beruhdzas
megvaldsitésa. . )

Felek rogzitik, hogy Megrendeld épittetéként elsdsorban a Muzeum iizemeltetésének
épités alatti zavartalansigéban, a megvalosult épiiletrész esetében pedig az épiilethez
méltd korszert épitészeti és belsGépitészeti megoldasok, az alacsony fenntartdsi és
lizemeltetési koltségek, a koltség-hatékony miiszaki megolddsok, valamint a
szervezett, gyors, hataridéket betart6 kivitelezés kialakitasdban érdekelt.

Megrendelé kifejezésre juttatja azon szandékét, hogy az épiiletet magas épitészeti
szinvonalon, szoros hatdrid6ben és elére meghatarozott célkoltséggel kivanja
megvaldsitani, ezért kiemelt fontossagot tulajdonit a szakmailag magas szinvonalu
szakagi tervezési feladatok ellatasanak, a tendertervezési munkdk jol dsszefogott és
hataridében t6rténé megvaldsitdsanak, valamint az épitészeti- és szakdgi tervezéssel
egytitt végrehajtandé koltségtervezésnek és - ellendrzésnek.

Megrendelé tajékoztatja Tervezét hogy a projekt finanszirozasa a Kozép-
magyarorszagi Regionalis Operativ Program keretein belill, hazai és eurdpai
koltségvetésb6l valosul meg. A szoros pénziigyi feltételek miatt a projekt alapos
koltségcél-tervezés utan, szigort kdltség-menedzsment mellett keriil lebonyolitdsra. A
célkoltség tullépése semmilyen modon nem fogadhatd el.

Tervezb tarstervezbként részt vett az épiilet engedélyezési tervének megalkotasaban.
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Megrendel6 kiemelt fontossagot tulajdonit annak, hogy az épiilet engedélyezési tervét
jegyz6 Tervezdék és munkatarsaik mind egymassal, mind pedig a Megrendel6
munkatarsaival - kiemelten a Projektiroda alkalmazottaival -  szoros
egyiittmtkddésben, koordinéltan, iitemezetten és folyamatos tajékoztatas mellett
végezzék el a tervezési feladatot, melynek cégen beliili Osszehangolasdért,
szervezeéséért a Tervezé lesz a felelds.

A tervezl cégek és alvallalkozoik k6zotti koordincios tervezesi feladatokat a tervek
Gsszehangoldsa és az egységes tervszolgaltatdis megvalositasanak érdekében Szécsi

Zsolt vezetd tervezo latja el.

Felek a kozbeszerzési eljaras keretein belill targyaldsokat folytattak, és az alabbi
feltételekkel megkotik jelen Tervezdi szerz6dést (a tovabbiakban: Szerzédés).

Fogalom meghatdrozdsok

Felek a jelen Szerzddésben, és a jelen Szerzédés teljesitése soran az aldbbi fogalmak alatt az
itt meghatarozott tartalmat értik:
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wFeladatok": azokat a tevékenységeket jelentik, amelyeket a Tervezének el kell
végeznie, amelyek a jelen Szerz6dés szerint a megbizas teljesitéséhez sziikségesek;
,Tenderterv, tendertervezés:” jelenti mindazon tervezési feladatok elvégzését,
amelyek  sziikségesek a  kivitelezést megel6z6  versenyeljards  (tender)
dokumentécidjanak teljes kori miiszaki tervezési dokumentéciéjanak dsszeallitisahoz
Ugy, hogy abbdl mind miiszaki, mind szervezési (organizacids) mind pedig gazdasagi
(koltségvetési) szinten teljes korli és megalapozott ajanlatot lehessen késziteni
sTervezdtars, tarstervezé” jelentik azokat a felelds tervezoket, akivel Tervezd az
épitési engedélyezesi tervet jegyezte.

LFél" és ,Felek" jelentik a Megrendelét és a Tervezdt, a ,harmadik Fél" jelenti
barmely més jogi, vagy természetes személyt, a szovegkomyezetnek megfelelden;
nLhonap" a Gergely naptar szerinti iddszakot jelenti, a hénap barmely napjdval
kezd6dben;

»KOtbér" jelenti a Szerzddésben meghatarozott pénzosszeget, amelynek
megfizetésére a Felek kotelezik magukat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért
felelds, nem, vagy nem szerzddésszeriien teljesit;

,Kotbér esedékessé valik" jelenti a Tervezdé késedelme esetén azt a napot, amely
napon a Tervezé késedelme megsziinik, mig a jelen Szerz6dés meghitisulasa esetén, a
Szerzddés megsziinésének napjat;

»Kozremiikodé'" jelenti a Tervezé altal igénybe vett személyeket (alvallalkozokat,
szakégi tervezOket, szakértdket) illetve a tarstervezok, tervezétarsak munkatarsait;
»Megrendelé" a jelen Szerz6dés alanya, aki a Tervezdt megbizza, valamint a
Megrendelé jogutddait és jogszerl képviseldit;

»Tervezé" a jelen Szerzddés alanya, akivel Megrendeld szerzodést kot a jelen
Szerzédésben foglalt feladatok elvégzésére, valamint a Tervez jogutodait €s jogszert
képviseldit;

Lnap" azt az idészakot jelenti, amely 0-24 oraig terjed, munkanap pedig hétf6tdl
péntekig, naponta 8.00-t61 16.00-ig;

»Ptk." jelenti a Polgari Torvénykonyvr6l szold tobbszoér modositott 1959. évi IV.
térvenyt;

»Szerzidés" jelenti jelen a Szerz6dést, annak mellékleteivel egyiitt;
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»Teljesités" jelenti a SzerzOdésnek és a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel6, kellé
id6ben és minGségben elvégzett Szerz6dés szerinti feladatot;

,Kiegészito feladatok” jelenti a jelen Szerzddésben nem szerepld, de, a Megrendeld
altal igényelt tovabbi feladatokat, amelyek kapcsolédnak a a KMOP-2007-3.1.1/E-
2008-0005 jelti program végrehajtasahoz.

,.Irasbeli kapcsolattartas” elfogadott médjai a felek kozott a levél, a fax és a e-mail.
Elektronikus iizenet esetén vitds esetekben az iizenet (e-mail) papiron nyomtatott,
datummal megjeldlt és archivélt valtozata az érvényes. A fontos felszélamldsokat,
értesitéseket €s dontéseket az elektromos véltozattal egy idében faxon vagy levélben is
megkiildik egymasnak a felek. '

»Tervezd” az a Tervezd, aki a tarstervezok, szakagi tervezdk és mas, a tervezésben
részt vevd szakértk, kozremiikodék munkajat koordinalja és intézkedik a tervekhez
szilkséges egyéb tevékenységek végrehajtasa és dokumentumok beszerzése ligyében
(engedélyek, egyeztetések, stb.)

,Folyamatos tervezési jegyzokonyv” az az irat, amelyet a tervezési feladatok
megoldédsa sordan a Megrendelé képvisel6i vezetnek, és amelyben a tervezés sordn a
Felek kozott felmertilt kérdéseket, problémakat és megoldasi modjaikat rogzitik

A Szerzddés tirgya

A jelen Szerz6dés tdrgya a Szépmivészeti Muzeum térszin alatti bovitésének az
épitési engedélyezési tervfazist kovetd, a tenderdokumentdcié szakszerli és teljes
kifrasahoz sziikséges Osszes épitészeti és szakdgi tervezési feladatainak koordindlasa,
szervezése — az ,,A” feladatkor - Tervezd altal, egyiittmikodve tervezdtarsaival
folyamatos munkavégzéssel, szoros kapcsolatban Megrendeldvel.

Tervezd az épiilethez kapesol6dd — a tervezék kozotti munkamegosztasban rd haruld
feladatokra kiterjedéen - teljes korli tendertervezési szolgaltatasok elvégeztetését és
elvégzését vallalja a szerz6dés megkotésétdl a tendereljaras lezarasdig. Tervezd,
illetve az altala kijelolt és vele szerzddésben 4ll6 épitész- és szakagi tervezOk
kotelesek minden épitészeti és szakagi, miiszaki- €s koltségtervezési feladatot és az
ehhez kapesolddo jogi és adminisztrativ kotelezettségeket ellatni, az ehhez szikséges
dokumentéciokat, terveket, leirasokat és szamitasokat biztositani, és az eljarasokban,
tendertargyalasoknak a miszaki tervezéshez kapcsolodo egyeztetésein részt venni.

Megrendelé megbizza Tervezét a jelen Szerzbdés 4. pontidban meghatdrozott
feladatok — a tovébbiakban: Feladatok — elvégzésével illetve elvégeztetésével.

Tervezd a Feladatok teljesitését véllalja, s kijelenti, hogy a Feladatok teljesitéséhez
sziikséges képzettséggel, tapasztalattal rendelkezik, tovabba szavatossdgot véllal azért,
hogy szerz8déses kitelezettségének képes eleget tenni.

Jelen szerz8dés a feladattervben meghatarozott feladatokra vonatkozik, Tervezé ezen

feladatcsoport teljes korQh elvégeztetését ill. elvégzését viéllalja az aldbbiakban
részletezett modon.

Feladatok




A feladatok lefrdsa a tervezett beruhazas kapcsan elvégzend6 valamennyi tervezoéi feladatot
magdba foglalja. A hdrom Tervez6 iroda személyre szabott feladatkorét az I.sz. melléklet
(Feladatterv) pontositja.

4.1. Tervezd megszervezi, iranyitja és elvégezteti a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt
projekt keretein belill a SzépmuUvészeti Muzeum térszin alatti bévitésének a
tendereljarashoz sziikséges épitészeti, szakagi miszaki- és koltségtervezését a 3.2
pontban meghatdrozottak szerint szaméra kijelolt feladatokat, kiilondsen az aldbbi
tertileteken:

42, Fpitész, szerkezeti, gépész, statikus és elektromos (erés- és gyengedramit) tender
miszaki dokumentdcid az épiilet megértéséhez, illetve miszaki tartalménak,
felhasznalt anyagainak, miszaki megoldasainak megértéséhez részletes miiszaki
leirdsai a kovetkezd funkciondlis/mlszaki modulokra torténd bontasban: régi
épiiletrész munkélatai, 0j épliletrész (fels6) turisztikai szintje, 0 épiiletrész (also)
mizeumi szintje, 0j épliletrész Dozsa Gydrgy uti szarnya, a kiilsé tér, és a bejarati
létesitmény, valamint a vallalkozdi tékébol kialakitandd miizeumi shop és az étterem.

43. Az chhez szikséges szerkezeti feltarasok, geodéziai, talajmechanikai és
hidrogeologiai felmérések.

4.4. A csatlakozo és atalakitando éptiletrészek bontasi tervei.

4.5. Teljes kort statikai, gépészeti és mérnoki szamitasok elvégeztetése,

4.6. Az alternativ (talajhd) felhaszndldsaval mikods gépészeti rendszerek részletes
tervel, tekintettel a két épilet gépészeti rendszereinek kapcsolataira,

4.7. Az épitkezés idejére kialakitand6 ideiglenes muzeumi bejarast biztositd provizorikus
bejarati szerkezet miiszaki tervdokumentacioja.

48. A teljes gyengedramu reéndszer (tlizvédelmi és tlizjelzé rendszer, kommunikaciés
halézatok, biztonsagtechnika) tervei.

49. Az 0j és régi épiiletrész tender szintli belsOépitészeti tervei valamint a kiilso
kornyezetrendezés és kozlekedési rendszer — kiilén engedélyezendo - tervei,

4.10. A fentieket részletesen kovetd helyiségjegyzék,

4.11. Az egyes épitészeti és szakdgi terviejezetek berendezés-, anyag- és szerkezet szintil
miiszaki / technoldgiai leirasai, beleértve az iizembe helyezés és az lizemeltetés
legfontosabb paramétereit.

4.12. Minden munkarész kiilon-kiilén, és a teljes beavatkozas (j- és csatlakozo
épiiletrészeken végzett munkak) bedrazott koltségvetése, a koltségeél folyamatos
figyelése tgy, hogy annak tallépése esetén a Tervezd éltal javasolt és beédrazott
modositasokat a Megrendel6 jovédhagyasaval at tudja vezetni a tervekre,

4.13. Valamint a Szerz6dés 1.sz. mellékletében részletezett feladatok elvégzése, és
részvétel a tervezitarsakkal kozosen elvégzendd tervezési tevékenységekben (belsd
egyeztetések, koordinacio és kommunikacio).

4.14. Tervez6 feladatai kozé tartozik tovabba a fentiekhez a projekt mas szerepléivel,
hatosagaival és kozremiiksdd szervezeteivel sziikséges konzultaciok, egyeztetések
lefolytatasa, a tendereljaras megkezdéséhez szlikséges engedélyek benytijtasa és/vagy
beszerzése, valamint Onmaga, és tervezdtarsainak részvétele a tenderfolyamat
targyalasi szakaszéban, ahol a felmerill6 miszaki / tervezési kérdésekre irasbeli
valaszokat kell adnia.

4.15. A tervezés folyaméan betartanddak a tervezési tevékenységre valamint a tervezes
targyara vonatkozé térvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyozasi elemek. A
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tenderterv szoveges definicidinak, munkarészeinek a kiviteli terv részletezettségéhez
kozelitd tartalommal kell rendelkeznie, ahogy azt az ¢épitési beruhdzasok
kozbeszerzésekkel kapesolatos részletes szabalyairdl sz6lo 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet (1. sz. melléklet), mint a kozbeszerzésre alkalmas tervdokumentacio
tartalmat rgzité jogszabaly rendelkezései tartalmazzdk. A tenderterv ilyen mértékil
részletezettségét a kivitelezdi tendereljards minél pontosabb miiszaki és gazdasagi
(koltségvetési) elokészitése indokolja.

5. A Feladatok teljesitése, garancia

5.1. Tervezé tudomassal bir arrél, hogy a Megrendeld legkésébb 2011. aprilis 30. napjdig le
akarja zarni a birtokbavételi eljarast, a hasznalatbavételi engedély beszerzését. Ehhez a
tendertervezési folyamatnak a tervezési szerzédés alairasat koveté 80. mapon le kell
zérulnia Ggy, hogy a tenderkifrds masodik szakasza ennek alapjan megjelentetheto legyen.
Tervezé tudomasul veszi, hogy a részhataridok betartasdhoz Megrendelének kiemelt
pénziigyi, gazdasagi €s tizleti érdeke flizédik. A hatarid6 és a részhataridok be nem tartdsa
veszélyezteti a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 jelli projekt eredményes folytatasat.

5.2. Tervezé a Megrendelével egyeztetett és altala ellenjegyzett, folyamatosan karbantartott
iitemezés szerint kételes a terveket és kapcsolodd munkarészeket szolgaltatni A Feladatok
teljesitésének hataridejét, azon belill a részhataridéket a jelen Szerzédés 2. szdmu
mellékletében rogzitett {itemezés tartalmazza. A hataridék megallapitdsara az 5.1. pontban
irtakra figyelemmel keriilt sor.

5.3.Felek megéllapodnak, hogy Tervezé a Feladatok teljesitése sordn kételes folyamatosan
thjékoztatni Megrendelét a Feladatok teljesitésérdl, és sziikség esetén egyeztetni
Megrendelével annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitése kozben a Felek részérol
irdsban felmeriil6 kérdéseket harom munkanapon beliill irdsban megvalaszolhassék, a
Feladatok eredményes teljesitéséhez sziikséges dontéseket a Megrendel6 6t munkanapon
beliil meg tudja hozni. A felmeriild kérdések, dontés-elékészité anyagok és dontések
kommunikacidja irdsban torténik.

5.4. Tervezé szavatossagot vallal arra, hogy betart €s betartat minden jogszabalyt, miiszaki
el6irast és szabvanyt, amely a tervezésre és annak koriilményeire vonatkozik. A terveknek
meg kell felelniiik a vonatkoz6 hatdlyos rendeletekben el6irt, valamint az engedélyezd
hatésag és szakhatosagok altal igényelt tartalmi és formai kovetelményeknek.

5.5. Tervezé tudomasul veszi, hogy a folyamatban 1évé tervezési munkéaba ellendrzés és
javaslattétel céljabol elézetes egyeztetés utan tetszbleges idépontban, de legalabb hetente
egy alkalommal a tervez6i konzultacidé sordn betekinthetnek a lebonyolité szakagi €s
épitész miiszaki ellenérei. Megdllapitasaikat irasban teszik meg, azokat egyeztetés utan a
Megrendelé hagyja jova.

5.6.A terveket a vonatkozd jogszabaly értelmében a lebonyolité 4ltal felkért tervellendrnek
kell ellenjegyeznie a tenderre bocséjtés elétt. Ezzel kapcsolatban a Felek teljes kortl
betekintést nyGjtanak a tervellenémek a késziilé és elkésziilt tervekbe az 5.5 pontban
ismertetettek szerint. Csak a Lebonyolitd miszaki ellenérei és a hivatalos tervellendr altal
a folyamatos egyeztetések soran feliilvizsgdlt €s jovéhagyott, a Megrendeld altal
ellenjegyzett tervek keriilhetnek a tenderdokumentacidba.



5.7. Amennyiben az épitésfeliigyeleti hatosag, valamely szakhatdsdg, a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség, a Pro Régié Nonprofit Kézhaszni Kft. mint kozremiikodé szervezet vagy a
Megrendel6 a tervezés vagy az épités barmely fazisaban a tervezési és/vagy kivitelezési
munkdk sordn tajékozdodas és/vagy ellenbrzés céljabol dontéshozot (bizottsagi tagot) vagy
kiils6 szakértét von be, akkor Tervezd kotelezettséget vallal a kijelslt személlyel torténd
teljes korl egytittmiikdésre, a tervek bemutatdsara és tajékoztatis megtartasara egy elore
egyeztetett idopontban, az irdsban beérkezett kéréstdl szamitott 6t munkanapon beliil.
Ezen kételezettség vallalds csak arra a tervezési illetve épitési fazisra vonatkozik, melyre
Tervezd érvényes tervezési illetve miivezetési szerzodéssel bir. '

5.8. Kiils§ szakérté bevonasara kerlilhet sor tervezetten a Muzeum belsé koltoztetési
feladatainak tervezése és litemezése, az épitéshelyi organizaciés terv, valamint a
mélyépitési technologidk tervezésének targydban. A szakértdk mikodésik feltételei
megegyeznek a miiszaki ellen6rokével és a tervellendrével. A tervekbe teljes kort
betekintéssel birnak, de dnallo dontést nem hozhatnak, dontést igénylé megallapitasaikat
csak a Megrendeld jovahagyasaval lehet atvezetni a tervekre.

5.9. Tervezd a leendd (potencidlis) kivitelezdk, beszallitok szdmdara kozvetleniil
koltséginformdciot nem adhat ki, kéltségeket tartalmazé dokumentumokat nem mutathat
be a verseny tisztasdganak megorzése érdekében. Erre koteleznie kell tervezdtarsait,
szakagi tervezoket, és a tervezésben kozremikédd egyéb szakembereket is. A
beszallitoktol, anyag- és  készllékgyartoktol  azonban minél  pontosabb
kaltséginformacidkat kell beépiteni a készitendd arazott koltségvetésbe.

5.10. A Szerz6dés teljesitése cégszerti alairassal elltott dokumentacid formdjaban torténik,
azaz Felek minden elfogadott tervlapot kotelesek aldirni a tenderdokumenticio kiadasa
el6tt.

5.11. Tervezd a Feladatok teljesitését tartalmazo irasbeli dokumentaciot, a Megrendelé
székhelyén személyes kézbesités utjan torténé atadassal koteles teljesiteni. Felek a postai
kézbesités lehetségét kizarjak.

5.12. Tervezé — egyiittmikddve tervezOtarsaival - minden irasos dokumentumot 20
példanyban (10 pld. engedélyezés, 2 pld. Megrendel6, 2-2 pld.: NFU, Pro Régi6, 1-1
pld.: OKM és tervezdk) magyar nyelven, frott és elektronikus forméban (CD) kételes
el@allitani és a sziitkséges példanyokat Megrendelének atadni. Az elektronikus anyagokat
miiszaki méretellendrzésre alkalmas forméban (.dwg) és kiadhaté formaban (.pdf, .jpg)
egyarant kérjik leszallitani,

5.13. Megrendelé a Feladatok teljesitését tartalmazé irasbeli dokumentacio illetve annak
részdokumentumai 4atvételét nem jogosult megtagadni, és az atvétel tényét irasbeli
elismervénnyel koteles igazolni. Az atvétel nem tekinthetdé a Feladatok teljesitése
elfogadasanak, és nem mentesiti a Tervezét az esetleges nem szerzodésszerl teljesités
miatti feleldsség alol. A tenderdokumentacié miiszaki fejezeteinek dsszeallitdsa a Tervezd
feladata.

5.14. Kiegészit6 feladatok elvégzésére is sor keriilhet a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005
program végrehajtasa sordn. Ezek alapvetben a projektben nagy fontossdgot nyert
tajékoztatasi és kommunikacios feladatok. Mivel ezek nem tervezhetden kvetkeznek be,



ezért a Tervezomek és a vele egyiittmiik6d6 Tarstervezdknek az a feladatuk, hogy az
adott felkéréshez sziikséges, aktualisan rendelkezésre allo tervezési anyagokat
(latvanyterveket, belsdépitészeti terveket, rovid rajzi / miiszaki €s szoveges tajékoztatd
anyagokat) az engedélyezési terv sordn folytatott gyakorlatnak megfelelden adjak at a
Megrendeld vagy kommunikacios megbizottja szamara. Ahol a tajékoztatashoz sziikséges
a Tarstervezdk személyes megjelenése, ott a Tervezék egymadssal egyeztetett modon,
kozosen vagy kilon-kilon mutatjak a projekt épitészeti. vonatkozasait.

5.15. Tervezd és Tarservezék elozetesen hozzajarulnak a fenti rajzok, tervek,
latvanytervek nem kereskedelmi célt felhasznaldsahoz kiilonb6z6 formakban (tajékoztatd
filmek, fiizetek, cikkek, szordlapok, stb.) a kilénbdzé médidkban szerz6i jogaik
betartasaval, neviik feltiintetése mellett.

5.16. Tervezd és Tarstervezok feladataikat egymaéssal szoros egylittmikédésben valésitjak
meg. A Megrendelével, partnereivel (OKM, NFU, Pro Régié Nonprofit Kézhasznt Kft.)
és képviseldivel torténd konzultaciora legaldbb hetente egy alkalommal sor keriil. A
projektet irdnyit6 és feliigyel bizottsdgok kétheti vagy havi tdjékoztatasara a Megrendeld
szervezésében a Tarstervezdk kizremiksdésével kertil sor.

5.17. Tervezd ¢és Tarstervezok kotelesek olyan elektronikus adatbdzist kialakitani,
feltélteni €s karban tartani, amelyhez kiillonbdz6 jogosultsagi szinteken a tervezésben részt
vevd tarstervezOk, szakdgi- és altervezok valamint a Megrendeld erre feljogositott
képviseldi folyamatosan betekinthetnek, ahhoz anyagokat adhatnak hozza, abbdl
anyagokat vehetnek at. Ehhez a Projektiroda koordinacids segitségét is igénybe vehetik —
az ott kialakitand6 projekt-iranyitasi szdmitdstechnikai rendszer kapacitdsanak
fliggvényében. .

6. A Megrendeld feladatai

6.1. Megrendeld biztositja a szerzddések teljesitéséhez sziikséges Megrendel6i képviseletet,
valamint a kapcsolattartast a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 projekt mas
szerepldivel (Iebonyolito, szakérték, jogaszok, stb.) illetve az illetékes szervekkel.

6.2. Megrendel6é biztositia a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 projekt keretein belill a
megvalositashoz sziltkséges pénziigyi fedezetet, intézkedik a teljesitések igazolasardl, a
szamlak beérkezésiiktdl szamitott négy munkanapon beliili igazolasarol, befogadasarol és
amennyiben az szilkséges, tovabbitasardl illetve az NFU pénziigyi szabalyaiban régzitett
hatarid6n beliili kifizetésiikrél.

6.3. Megrendel6 a projekt megvalositasi itemezéséhez igazodva a kapott dontés-el6készitd
anyagok alapjdn meghozza, biztositja a sziikséges épittet6i dontéseket az irasban feltett
kérdések beérkezésétdl szamitott négy munkanapon beliil.

6.4. Megrendel$ biztositja Tervezd szdmara a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges, az
engedélyezést kovetben felmeriilé tovabbi informacidokat adatokat, dokumentaciokat.

6.5. Megrendel6 a Muzeum ¢épiiletében olyan targyalohelyiséget bocsat Tervezé &s
Tarstervezik rendelkezésére, ahol a megrendeldi konzultaciokat le lehet bonyolitani.



6.6. Megrendelé kozbeszerzési eljarassal olyan projekt-irdnyitdsi szoftver beszerzéset
véllalja, amelynek egyes, a projekt elérehaladdsat bemutato, az informacidk cseréjét és az
archivéldst segité moduljaiba Tervezé €s Tarstervezék megfelel6 jogosultsigi szinten
betekinthetnek, abba anyagokat helyezhetnek el. A projekt végsé elektronikus
archivalasara ezen a kés6bb beszerzésre keriils szoftveren és tarhelyén kertil sor.

6.7. Megrendelé kijelenti, hogy az engedélyezési tervet a tenderterv program-
dokumentumdnak tekinti, az abban foglaltakat elfogadja, és azon véltoztatni nem A4ll
szdndékaban. Emellett a tervezés elére haladtaval — a Tervezokkel egylittmikddve, a
felmeriilé kérdésekkel Osszhangban — az igényeket pontositani fogja, a felajanlott
tervezési megolddsok alapjan a részletes tervek kidolgozashoz sziikséges dontéseket négy
munkanapon beliil meghozza. A valtoztatdsok, pontositisok azonban a Megrendeld
sz4ndékai szerint nem lehetnek olyanok, amelyek az engedélyezési tervek valtoztatisat, az
engedély modositasat vonjak maguk utdn, mert az engedélyezett terv a tdmogatdsi
szerz§dés mellékletét képezik.

6.8. Tervezd és szakagi tervezéi nyilatkoznak a jogszabalyok, a miiszaki és egyéb eléirasok,
valamint az alapadatokban és okiratokban foglalt kdvetelmények betartasarol, valamint
arr6l, hogy a dokumentécié a jogerbs és végrehajthatd épitési engedélyben és a hozza
tartozo engedélyezési tervekben foglaltaknak megfelel ugy, hogy a funkciok épitési
engedély modositast nem igényld belsé atcsoportositasét is figyelembe veszi.

6.9. Megrendel6 késedelmes adatszolgaltatisa, mely meghaladja négy munkanapot a
tervezési hataridd késedelemmel ardnyos modosuldsat vonja maga utan.

7. A Feladatok teljesitésének eifogaddsa

7.1.  Tervezd tervezbtarsaival egylittmiikddésben a tervezés tovabbfolytatdsdnak jogi
(tars)tulajdonosaként (tdrsszerz6i joganak <érvényesitése keretében) tekintettel a
tAmogatasi szerz6dés megkotésére, sajat feleldsségére 2009. januarjaban megkezdte a
tervezési feladatok ellatasat (elbteljesités). A szerzOdés megkotése eldtt torténd
munkavégzése semmilyen kbtelezettséggel nem jar a Megrendelé felé. Tervezd a
szerz6dés létrejottét megeldzéen elvégzett munkakat megfelelé dokumentalds mellett
(a Lebonyolité altal is igazolt tervek, konzultacids anyagok, jegyzOkonyvek ill.
munkaidd-kimutatasok alapjan) a szerzodés érvénybe 1épését kovetben azok
elbrehaladdsa mértékében elszdmolhatja, szdmldjaban érvényesitheti tekintettel arra,
hogy a munkdakat kizdrélagosan az adott feladat végrehajtasa érdekében, a KMOP-
2007 —3.1.1/E — 2008 — 0005. projekt végrehajtasa keretén belill végezte el.

7.2.  Tervezé az elételjesités soran bevonni kivant munkatarsak, szakagi tervezdk és egyeb
alvallalkozok szerzodéseit sajat felelosségére koti meg, azok szerz6déseinek
fedezetéért Megrendelé nem vallal sem kozvetlen, sem kozvetett felelSsséget.

7.3. Megrendelé a rész-munkak készre jelentésétél szamitott négy munkanapon beliil
koteles tajékoztatni Tervezét, hogy éllaspontja szerint a Feladatok teljesitése
megfelel-¢ a tervezéssel, tervekkel szemben joggal elvarhaté kovetelménynek, vagy
azok Kkijavitasra, kiegészitésre, modositdsra szorulnak-e. Amennyiben Megrendeld
nem tesz észrevételt, akkor a hataridd lejartaval a részteljesités elfogadottnak mindstil.
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Abban az esetben, ha Megrendelé allaspontja szerint a rész-munkak teljesitése
kijavitasra, kiegészitésre, modositasra szorul, ugy Felek egyeztetik allaspontjaikat,
azonban a végs6 dontés Megrendeldt illeti. Tervezd a dontés tudomasara jutasatol
szédmitva, az ésszerilien elvarhato legrvidebb idén belil koteles a Feladatok teljesitését
irasban kijavittatni, kiegészittetni, moédosittatni a tars- és/vagy szakagi tervezokkel.

A Feladatokat a részteljesités fazisdban akkor kell teljesitettnek tekinteni, ha
Megrendel6 a Feladatok teljesitését irasban elfogadta, azt igazolta.

Tekintettel arra, hogy jelen megbizds tendereljards varhaté befejezéséig, azaz a
tendereljaras lezardsaig (a kivitelez6i tenderszerz6dés megkotéséig és a munkalatok
megkezdéséhez szitkséges engedélyek hatalyba 1épéséig) van érvényben, Megrendeld
a vég-teljesitési igazolast csak e hatdridé utdn adja ki. A Tervezé altal teljesitett
Feladatok csak ezen vég-teljesitési igazolds birtokaban tekinthetdek véglegesen
teljesitettnek. Amennyiben a tender targyalési folyamat elhtzodik gy, hogy az nem a
Tervezének rohaté fel sem részben sem egészben, akkor a Tervezd jogosult a
végszamla benyujtasara a fenti idépontban azzal a feltétellel, hogy tovabbra is részt
vesz a tenderfolyamatban. A végszamla benyujtasdnak masik feltétele az, hogy az
épitéshez sziikséges Osszes, a tervezéshez kotheté engedélyrendelkezésre alljon és
hatalyban legyen.

Az engedélyek elutasitasa esetén Megrendelé az utolsé kifizetés részleteit mindaddig
visszatartja, amig az engedély elutasitiséban megjelolt ok — jelen esetben a
Tervellendr altal is elismert ,tervezési hiba és/vagy hidnyossag™ - elharitasara a
TérstervezOk, szakagi tervezok, Bonyolitd és/vagy més szakérték altal javasolt, és
Megrendeld altal elfogadott médon sor nem kerill, és az engedélyek jogerére nem
emelkednek. Amennyiben a jogerére emelkedés elhtizédasanak oka nem rohaté fel a
Tervezének és/vagy tarstervezoinek, alvallalkozoinak és egyéb beavatkozo
partnereinek, ugy az utolso dijrészlet kifizetésére sor keriil.

A Feladatok teljesitését tartalmazé papir- és elektronikus alapti dokumentdciok
tulajdonjoga Megrendelét illeti, de a szerz6i jog jogosultja a Tervezd, aki a terveket
szerz6i joganak gyakorlasa érdekében — tervezotarsai megjelolése mellett — szabadon
felhaszndlhatja. Az épitészeti- ¢s latvanytervek kereskedelmi célu felhasznaldsa
(kiadvanyok, bemutatok, DVD, filmek, stb.) a Megrendeld jogosult.

A megbizdsi dij

Megrendelé a Feladatok teljesitésért Tervezd részére koteles tervezési dijat — a
tovabbiakban: Dij — fizetni.

A tervezési dij Gsszege a megadott felad:dtak ellenértékeként 13.620.000,- azaz
tizenharommilli6-hatszazhuszezer forint + AFA. A Dij atalanyéar, amely magéban
foglalja a Feladatok teljesitéséhez kapesolddé valamennyi tevékenységet és koltséget.

A Dij kifizetésének ltemezését a jelen Szerzédés 2. szamu mellékletében rogzitett
itemezés tartalmazza.




8.4.

9.1.

9.2,

9:3.

10.

10.1.

102,

10.3.

Az utolso dijrészlet (végszamla) kifizetését Megrendelé a kivitelez6i tenderfolyamat
lezardsahoz, az engedélyek hatdlyba 1épéséhez rendeli a 7.6 pontban meghatarozott
modon.

Evdekeltségi rendszer

Tervezd legjobb tuddsa szerint vallalja hogy az elvarhaté legnagyobb szakmai
gondossaggal jar (ez a gondossagi kotelem jogi megfogalmazasa) el a beruhdzas
koltségkeretének betartasaért és a tervezett hataridok teljesitéséért az alabbiak szerint:

Tervezé tudomasul veszi, hogy a projekt megvaldsithatosaganak feltétele a koltségeél

betartdsa. Ezért Tervezd és dltala irdnyitott alvallalkozoi €s tarstervezdi tervezési
tevékenységiik soran a legnagyobb gondossaggal jarnak el a beruhazas koltségeéljanak
betartasaért. Ezért elkészitik és folyamatosan karban tarjdk a beruhazasi koltségek
becslését jelen szerzédés 4.12. pontja szerint. Amennyiben a folyamatosan szdmitott
épitési koltségek Gsszege a Tervezd hibajabol meghaladja a koltségeélt, akkor
Tervezé véllalja, hogy a tenderfolyamat meginditasaig a tételes koltségvetés
ismeretében attervezteti €s attervezi az épiiletet Gigy, hogy vagy a teljes épiilet, vagy
annak a turisztikai fejlesztést és a kiszolgdld funkcidkat ellatdé alapmoduljai
megépithetdek legyenek oly médon, hogy a kdltségek a kivant szintre keriiljenek.

Tervezé mentesiil fenti kovetkezményektSl, amennyiben a kéltségtullépés a
Megrendelé 4ltal az engedélyezési tervhez képest elrendelt tobblet- és potmunkdk
illetve Tervezonek fel nem-rohatd okok miatt kovetkezik be.

A tervezési dij folydsitisa

Megrendelé leszogezi, hogy nem érdekelt a tervezési feladathoz rendelkezésre 4llo
forrasok csdkkentésében és visszatartdsidban, de a gondos és szoros gazdalkodasbol
eredd kotelessége hogy a tervezési dijat az elvégzett munkak ardnydban és iitemeben
fizesse ki. Ezért érdekelt a munkék litemezett elvégzésében és a szamlak ennek
megfeleld befogadasaban. Az igazolas, befogadas és tovabbkiildés utan nincs azonban
abban a helyzetben, hogy a kifizetési folyamatot befolydsolni (siirgetni) tudja.

Megrendel6 tajékoztatja tovabba a Tervezot hogy a szerzédésben szerepld Gsszegen
til semmilyen tobbletforras biztositdsdra nincs lehetdsége. A forrasoknak a teljes
tendertervezési folyamatot, a tenderdokumentacio épitészeti, miiszaki és gazdasagi
(koltségvetési) fejezeteinek dsszeallitasat, valamit a kiegészito feladatok ellatasat €s a
tenderfolyamatban valo tars- és szakagi tervezdi részvételt fedezniiik kell. Nincs
lehetéség tobblet- és pétmunka szamlak kiallitdsara.

A Dij kifizetésének teljesitése a Tervezé altal kiallitott szamlak (rész-szadmldk,

végszamla) alapjan, a Tervezdé altal megjel6lt bankszamldra torténé Aatutalassal,
magyar forintban (HUF) torténik.
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Figyelemmel a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 program kifizetési szabélyaira a
Tervezé Aaltal kidllitott szdmla teljesitése attdl a naptdl szamitott 60 napon belil
esedékes, amely napon a kés6bb bemutatandé szamlaminta szerint kitoltdtt szamlat a
Megrendel§ atvette.

Ha a Tervezé altal benyujtott szdmldban megjelolt barmelyik tételt Megrendeld
vitatja, Tervezét haladéktalanul irdsban értesiti, indokai megjelolésével, és a lehetd
leghamarabbi id6pontban egyeztetést folytatnak.

A nem szerz6désszerii teljesités szankcidi

A jelen Szerzédésben meghatdrozott hataridé Tervezének felrohatd késedelmes vagy
hibas teljesitése, illetve a Szerz6dés meghiusuldsa esetén — ide nem értve a 9.2.
pontban meghatarozott eseteket - a Tervezd koteles Kotbért fizetni.

Abban az esetben, ha Tervezé a Feladatokat akar részben, akér egészben sajat
felrdhaté magatartasa miatt késedelmesen, hibasan teljesiti, a késedelem

a. 1 -20. munkanapjara, naponta, a Dij altalanos forgalmi ad¢ nélkiili 6sszegének 0,5
(fél) szazaleka,

Ha a jelen Szerz6dés a Tervezének felrohaté okbol hitisul meg, a meghitisulasi Kétbér
mértéke a Dij altaldnos forgalmi adé nélkiili sszegének 10 %-a.

A késedelmi, hibas teljesitési Kotbér mértéke nem haladhatja meg a Dij altalanos
forgalmi ad6 nélkiili dsszegének 10 %-at. A Kotbér azon a napon valik esedékessé,
amely napon Tervez késedelme megsziinik, illetve a Szerz6dés meghitsul.

Tervezé 20 munkanapot meghaladé késedelme esetén — Megrendelével és a

Bonyolitéval egyeztetett, aktualizalt itemtervhez képest — a Megrendel§ maximum 30
napos péthataridét tiizhet ki, amelynek eredménytelen eltelte esetén barmiféle tovabbi
dijfizetési kotelezettség nélkiil Megrendelé elallhat a jelen Szerzédéstol.

Hibas teljesités: a tervhibak és tervhianyok megallapitasa elsé 1épésben a miiszaki
ellenérzéssel megbizott Lebonyolité feladata, amelyet az 6t munkanapon beliil kdteles
megtenni. A Lebonyolitd felszélamldsa alapjan az altala tett — Megrendelé dontést
nem igényld, szakmai jellegli - észrevételeket, javitsi javaslatokat Tervezd
haladéktalanul koteles atvezettetni a terveken és a hozzdjuk kapcsolodd muszaki
leirasokon, helyiség- és anyagjegyzéken, stb., azaz a teljes dokumentacion. Kétséges,
vagy vitds esetekben Tervezé, Tarstervezék és a Lebonyolitd egyiittmikodve,
haladéktalanul dontés-elékészitd anyagot készit a Megrendel6é szamara, és dontési
javaslatokat dolgoz ki id6beli és pénzligyi litemezéssel. '

A Tervezd feleldssége
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Tervezd a Megrendelé érdekeinek elsddlegessége alapjan, utasitdsainak
megfeleléen koteles eljarni. E kotelezettsége megszegésével a Megrendelének
okozott karokért a polgari jog altalanos szabélyai szerint felel.

Tervezd felelésséget véllal arra, hogy a jelen Szerz6dés keretén belill minden
tole telhetot elkdvet annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitését kifogastalan
minbségben és a szerzdéses hataridoben végezze el.

Tervezd nem sujthaté kartéritéssel vagy a Szerz6désnek mulasztds miatti
felbontasdval, ha a késedelmes teljesités vagy a Szerzédéses kotelezettségeinek
elmulasztott teljesitése vis major eredménye.

A vis major olyan esetekre vonatkozik, melyek a Tervezd akaratin kiviil
kovetkeznek be, nem a Tervezé és Tarstervezé hibajara, vagy hibas teljesitésére
vezetheté vissza. Vis majorra a Tervezé csak akkor hivatkozhat, ha a vis major
bekdvetkeztérol haladéktalanul, irasban értesiti a Megrendel6t, megjeldlve annak okéat
és valdszint idétartamat.

A Szerzbdésben foglalt hataridsk a vis major idStartamdval
meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major id6tartama meghaladja a 60 napot, a
Megrendelének jogdban all a Szerz6dés nem teljesitett részétdl elallni.

Tervezd kijelenti, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban az Generali
Providencia Biztosité Rt. biztositonél felel6sségbiztositassal rendelkezik, amelynek
keretdsszege évi 30 000 000.- forint és jelen tervezési munka kockazatara kiterjed.

A Felek egyiittmiikddési kotelezettsége

Tervezé a Feladatok teljesitése soran mindvégig a Megrendelé utasitdsai szerint,
érdekeinek megfelelden koteles eljarni. Tervezé kételes a Megrendel6t célszerttlen,
szakszerlitlen utasitisaira irdsban figyelmeztetni. Nem teljesitheté az utasitds, ha
végrehajtdsa jogszabaly, vagy hatosidgi rendelkezés megsértéséhez, az élet- és
vagyonbiztonsag veszelyezteteséhez vezetne.

Megrendelé koteles mindazokat a meghatalmazasokat, igazolasokat megadni a
Tervezd részére, amelyek ahhoz szikségesek, hogy a Feladatok teljesitésével
kapcesolatban eljarhasson.

Tervezd haladéktalanul koteles Megrendeldt irdsban tdjékoztatni, amennyiben a
Feladatok teljesitése sordn olyan informéci6 keriil a birtok&ba, amely befolyasolhatja a
Feladatok teljesitésének idétartaméat, modjat.

Tervezd és Tarstervezdk kotelesek a Megrendeld kérésére a konzulticidkon,
prezentacidokon részt venni kiilonds tekintettel a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt
projekt iranyito- €s ellendrzo hatdsagi ill. bizottsdgi tiléseire, valamint a tajékoztatdsi
kotelezettségek ellatasara.

Megrendelé hozzajarul ahhoz, hogy Tervezd és Tarstervezdk referenciaanyagaikban
megjeloljék, hogy a Megrendeld a Megrendeléi korébe tartozik. Referencia-
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14.

14.1.

15.

15.2.

15.3.

16.

16.1.

16.2

s oe

latogatashoz, illetve referencia anyagba fénykép vagy videofelvétel készitésehez a
Muzeum rendszabdlyainak megfeleléen azonban a Megrendelé elozetes irasbeli
engedélye sziikséges.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy Tervezéi mindségben minden esetben
Megrendelé javara jér el és gondoskodik arrél, hogy harmadik Féllel szemben minden
esetben biztositsa Megrendeld magas szintli érdekképviseletét.

A Szerzddés modositasa

A jelen Szerzédés modositasat, kiegészitését, megvaltoztatasat barmelyik Fél
kezdeményezheti a Kbt. 303. § szerint, kiilsndsen ha a turisztikai célprogramban
meghatarozott koltség és ennck megfeleléen a végrehajtandé feladatok megvaltoznak.
A médositas, kiegészités, megvaltoztatds kizdr6lag irdsban torténhet, és az a két Fél
cégszerll alairasaval 1ép érvénybe.

A Szerz(dés megsziinése

A jelen Szerzédés megsziinik, amennyiben Tervezd teljesitette a Feladatokat, es
Megrendeld eleget tett fizetési kotelezettségének. Ez nem menti fel a Feleket
szavatossagi kotelezettségeik alol, amelyeket jogszabalyi elbirdsoknak megfeleléen
kotelesek ellatni.

A jelen Szerzédés a Feladétok teljesitése nélkiil szlinik meg amennyiben:

Felek kozos megegyezéssel megsziintetik,

Megrendeld a Szerzédést felmondja a tamogatasi szerzodés meghitisuldsa miatt,
barmelyik Fél jogutdd nélkiil megsziinik,

a Feladatok teljesitése targytalannd valik (lehetetleniil).

A Szerz6dés megsziinése nem érinti a megsziinés idépontjaig keletkezett jogokat €s a
kotelezettségeket

Nyilatkozatok

Felek a jelen Szerzddéssel kapesolatos osszes egymasnak adott nyilatkozatat,
értesitését irasban killdik egymaésnak, és ezt irdsban visszaigazoljak a Szerzédésben
megadott cimre. A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatélyba, amikor azt kikézbesitették a
jelen Szerz6dés 5.11. pontjanak megfelelden.

A nyilatkozat, értesités telefaxon forméajaban is elkiildhetd, ez esetben a nyilatkozat,
értesités jogilag akkor 1ép hatélyba, amikor az a fogad6 Fél cimére megérkezett és azt
a fogadd Fél visszaigazolta. Felek az e-mail hivatalos hasznalatat kizérjak, de a napi
kapcsolattartasban azt elsddlegesen alkalmazzdk.
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17. Titoktartasi kotelezettség

17.1.  Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy sem a szerzOdés idétartama alatt, sem
annak barmely okbol torténdé megsziinése esetén harmadik Féllel nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja, nem sokszorositja, nem értékesiti és a jelen
Szerzédésen kiviili célra semmilyen médon fel nem hasznélja, illetve mas szamadra nem
teszi hozzaférhetévé a Szerz6dés teljesitése soran tudomasara jutott szobeli vagy ifrasbeli,
miiszaki, jogi, tizleti informacidkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, egyéb
informaciokat. Ez alél kivétel, ha a kozléshez vagy felhasznalashoz a Megrendeld
el6zetesen irasban hozzdjarult. E titoktartasi kotelezettség idokorlatozas nélkiil kotelezi
Tervezét.

17.2. Titkos, védendé informiciénak mindsiil elsésorban a tervezés folyaméan készitendd
koltségellenorzés, koltségterv, arazott koltségvetés. Ennek kikertilése a tervezdi korbdl
veszélyezteti a tendereljards hatékonysagat és jogszerliséget.

17.3. Tervezd vallalja, hogy fenti titoktartasi kotelezettségét kiterjeszti Tarstervezéire,
munkatérsaira, valamint beosztott tervezoire, szakagi tervezoire és egyéb partnereire is.
Ezt alvallalkozoi szerz6déseiben rogriti és betartasaért felelosséget vallal.

17.4. Felek rogzitik, hogy amennyiben Tervezé vagy az altala iranyitott kozremiikods
szervezetek, szakemberek a titoktartasi kotelezettségét barmely ok miatt megszegik,
Megrendeld jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani, azonban a
felmondasra vald tekintet nélkiil a titoktartdsi kotelezettsége az abban rogzitett
feltételekkel fennmarad.

18. A jogvitik esetén irdanyado jog és az illetékes birdsag

18.1. A Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyar Koztirsasag érvényes és
hatélyos jogszabélyai, elsésorban a Polgari Térvénykényv (1959. évi IV. tv.) éltaldnos
szerzOdési, és a megbizasi szerz6désre vonatkozo rendelkezései az irdnyadoak.

18.2. Barmely vita eldontésére, amely a Szerz6désbdl vagy azzal Gsszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcesolatban
keletkezik, a Felek aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Allandé Vaélasztottbirosig (Budapest) kizarolagos illetékességének azzal,
hogy a Vailasztottbirosdg a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el. Az eljaré
valasztottbirdk szdma harom. A Viélasztottbirdsag a tirgyaldst magyar nyelven folytatja.

19. A Szerzddés érvényessége, részletes érvénytelensége, hatdlyba lépése

19.1. Amennyiben a Szerz6dés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, Gigy ez nem érinti a Szerz6dés mas részeinek
érvényességét. A Felek kotelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné, vagy
végrehajthatatlanna valt rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitik, amely a lehet
legjobban megfelel a Szerzodés céljanak és a Felek szerzodéskotés kori akaratdnak. A
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Felek ezen megallapodasa érvényes a Szerz6dés értelmezésére, tovabbd a Szerzédés
elvélaszthatatlan részét képez6 mellékletekre is.

19.2. Megrendel6 tajékoztatja a Tervezot, hogy a Szerz6des érvenyességehez a Szerzodést
alairo képviseld aldirdasan kivil a Pro Régio Nonprofit Kozhasznt Kift. mint
kozremiiksdo szervezet jovahagyasa is sziikséges.

19.3. Tervezé kijelenti, hogy a Szerzédés érvényességéhez a Szerzédést alairé vezetd
tisztségviseld alairasan kiviil mas személy, testiilet hozzajaruldsa nem sziikséges.

19.4. A Szerz6dés azon a napon lép hatélyba, amely napon mindket Fél cégszertien alairta

20. Felek képviseloi

20.1 Megrendeldnek a jelen Szerzodést érinté kérdésekben allasfoglalasra jogosult

képviseldje

Név: dr. Baan Laszlo féigazgatod
Cime: 1146 Budapest, Dézsa Gyorgy ut 41.
Telefonszama: 469 7100
Telefax szama: 469 7171
20.2. Tervezének a Szerzdést érintd kérdésekben allasfoglalasra jogosult képviseldje:
Név: Méhyi Istvan
Cime: 1122 Budapest, Hatar6r u.13/b
Telefonszama: 2247100
Telefaxszama: 2247110
20.3 Megrendel§ altal a jelen Szerzédést érintd kérdésekben kijelslt kapesolattartd:
Név: Rostas Zoltan projektigazgatod
Cime: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.
Telefonszama: 363 6389, 06 305 469 158
Telefax szama: 469 7701
20.4. Tervezdnek 4ltal a jelen Szerz6dést érintd kérdésekben kijelalt kapesolattarto:

Név: mint fent

Cime:
Telefonszama:
Telefaxszama:

20.5 Az allasfoglalasra jogosult képvisel6k a Szerzédés lényeges kérdéseiben a mésik Félhez
érvényes kozlést csak irasban, telefax vagy ajanlott levél utjan tehetnek
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21.

21.1.

21,2,

213

21.4.

21.5.

21.6.

Egyéb feltételek

A Felek szervezetében bekovetkezett véltozas esetén a jelen Szerzédésben foglalt
jogok és kitelezettségek jogutodjaira atszallnak. Jogutodlasnak tekintendé a Feladatok
ellatisdnak mas szervezetre valo atszallasa is.

Tervezé a koordindcids tervezési feladatok teljesitéséhez Kozremiiksdot
(alvéllalkozo6t) a Megrendelé elézetes hozzdjarulasa nélkiil vehet igénybe gy, hogy
az alvallalkozok munkajanak szakmai szinvonaldért és a titoktartasi kételezettség
betartasaért a Tervezd felel. Az igénybe vett Kozremiikodd egyéb eljardsaért a
Tervezd altaldban a polgari jog szabalyai szerint felel.

A tervezési feladat elldtasaban részt vevé harom vezetd Tervezd egylittes akarattal a
tervezés koordinacids, egyeztetési és szervezési feladatainak ellatasara kijeldlnek egy
olyan felelés tervezési koordinatort, aki a) mindhérom tervezési feladatrészt kells
mélységben ismeri, b) aki minden résztvevo tervezd érdekeit egyenld mértékben tudja
képviselni, ¢) aki nyilatkozattételre jogosult olyan tervezési kérdésekben, amelyek
eldontéséhez a kelld ismeretek mellett felhatalmazassal is rendelkezik. Ismemie kell a
tervezési munkak eldrehaladasat, a tervezési belsd folyamatok litemezését, a tervezok
és a szakagi tervezOk, altervezdk egylittmiikddésének részleteit, a tervek
késziiltségének aktudlis mértékét. Kozvetitenie kell a tervezés soran felmeriilé
problémakat, eldontendé kérdéseket a Megrendelé felé. A felelés tervezési
koordinator szerepe azért szikségszeril, hogy a tervezési folyamatban lefolytatandé
egyeztetések, adminisztricios és szervezési feladatok ne vegyenek el felesleges idét és
energidt a tervezéssel megbizott szakemberekt6l. A felelés tervezési koordinidtor
jeleniti meg a tervezk érdekeit és szakmai éllaspontjat a Megrendelével illetve a
projekt szereplbivel folytatott egyeztetések soran. Személyét jelen szerzodés
alairasaval egy id6ben irasban be kell jelenteni a Megrendelé felé a tervezésben részt
vevd vezetd tervezOk altal kiallitott .megbizélevél” formajaban. A koordinator
személye a tervezési folyamatban esetlegesen véltozhat a Tervezdk akaratabdl, a
feladatot azonban folyamatosan el kell l4tni a szerzodés hatalya soran.

Tervezd kijelenti, hogy a Szerz6dés teljesitése soran csak olyan szerzdi, szabadalmi,
vagy védjegyoltalom alatt 4116 dokumentéciot, miivet, alkotdst stb. hasznal fel,
amelyre vonatkozdan a felhasznaloi jogosultsdggal rendelkezik. Amennyiben ennek
jogdijfizetési vonzata van, Tervezé koteles Megrendelst err6l haladéktalanul
tajékoztatni, hogy a Megrendel6 ennek alapjan hozhasson megalapozott dontést az
adott elem felhasznaldsardl. E dontés hijan, vagy a tdjékoztatds elmaraddsa esetén
Tervezé koteles a Megrendelével szemben ezen a jogeimen elbterjesztett
kovetelésekért helytallni.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a vele egyiitt dolgozd més szerz6k altal
elballitott mvek, murészletek tekintetében a szerzdi jogot semmilyen médon nem
sérti meg, nem értékesiti és a jelen szerzodésen kiviili célra semmilyen médon fel nem
hasznalja.

Jelen Szerz6dés alapjan szolgéltatott tervek (mint szellemi alkotds), tovébba az
azokban megvaldsitott jogi oltalmat élvez6 megoldasok feletti teljes és kizarélagos jog
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21.7.

21.8.

21.9;

Tervezd ¢s tervezdtarsait, mint tarstervezoket illeti meg azzal, hogy Megrendel6 ¢
szerzbdéssel a tervek felhasznalasi jogat megszerezte.

Sem a Megrendeld, sem a Tervezdé nem ruhazhatja 4t jelen Szerzédésbdl szdrmazo
kotelezettségeit a masik Fél elézetes irasbeli hozzijaruldsa nélkiil. A Szerzédés nem
hasznélhaté fel egyik Fél részér6l sem hitelfedezetként a kézos megegyezés esetének
kivételevel.

A jelen Szerzédéssel, a Feladatokkal és a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005. jeld
projekttel kapcsolatban harmadik Fél felé barmely hivatalos nyilatkozatot kizarélag a
Megrendelé jogosult megtenni.

A jelen Szerzédésre, a Feladatokra ezek részeire, egyes elemeire, ezekkel
Osszefliggésben barmely tényre, adatra, informdciora, vagy tény, adat, informacio
hianyéara Tervez6 harmadik személyek felé kizarélag a Megrendelé elzetes, irasbeli
hozzajarulasaval jogosult hivatkozni.

Jelen megallapodas 8 (nyolc) eredeti példanyban, magyar nyelven késziilt. Felek a jelen,
Osszesen 17 oldalbol és két mellékletbsl &llo Szerzodést elolvastdk, értelmezték és ezt
kovetben jovahagyo6lag, mint tigyleti szdndékaikkal mindenben megegyez6 okiratot az utolsé
oldalon sajat kezlileg cégszerlien aléfrtdk, mig a tobbi oldalon kézjegyiikkel lattédk el.

Budapest, 2009. szeptember 30.

a Megrendel6 részérdl: a Tervezé részerol:

MANYI ISTVAN EPITESZ
KORLATOLT FELELOSSEGU TigEAI.)SfA%

az S*F{T_’ég gja
y uI3m
1 LAY .
Minyi Istvan

$H. 581,40, \) o

dr. Samuel Balazs jogtanacsos Pintérné Bandczi Agnes gazdasagi igazgatd

A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

L szamt melléklet: Feladatterv
I1. szamt melléklet: Utemezések
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»A” Feladatkir (Mdanyi Istvdn vezetd tervezd)

Tervezi feladatok a régi épiiletben valamint a régi és uj épiilet csatlakozasanal

1. Altalanos tervezési feladatok ellitasa
1.1 Feladatok csoportositasa
1:1.1. Tervezési feladatok
1.1.2 Szakagi tervezési feladatok
1.1.3. Szakért6i konzultaciok
1.1.4. Koziizemi egyeztetések
1.1.5. Beszallitoi konzultacidk
1.1.6. Tervbemutatas és konzultacid
LLT Hatoséagi egyeztetések
1.1.8: Dokumentacid, tervszallitas

A szerzbdott feladatkor elvégzését vallald épitész irodanak részt kell vennie minden,
vonatkoz6, fent leirt feladat megoldasaban. A feladatok megosztasat az aldbbiakban

részletezziik.
2 Egyiittmiikodés a tervezésben kozremiikodé szakemberekkel és
szervezetekkel
2.1. Tervezdk (épitészet, belsdépitészet)
Szakagi tervezdk i

2.1.1. Kozlekedés, kornyezetrendezés
2.1.2. Kiils infrastruktira
2.1.3. Talajmechanika, hidrogeologia, rezgésvédelem
2.14. Geodézia
2.1.5. Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet
2.1.6. Meélyépités
2.1.7. Szigetelés technologia
2.1.8. Gépészet, energetika, akusztika, zajvédelem
2:1:9: Elektromos
2.1.10. Gyengearam
2117, Vilagitastechnika
2.1.12. Tlzvédelem
2.1.13. Tlizjelzé rendszer
2.1.14. Epiilet feliigyelet
2.1.15 Lift és mozgblépesd
2.1.16. Specialis biztonsagtechnika
2117, Konyhatechnoldgia
2.1.18. Epitéstechnologia, organizacio, munkavédelem
2.1.19. Koltségvetés (arazott, arazatlan)
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2.2. Konzulensek

22.1. Turisztika, mtizeumshop

222 Akadalymentesités

22.3. Koryezetvédelem, hulladékgazdalkodas
224. Szakagi muszaki ellenérok (lebonyolitd)
225. Statikai szakértd

2.2.6. Technolégia/organizaciés szakértd

2.2.7. Uzemeltetés (Szépmiivészeti M.)

2.2.8. Muzeumtechnologia

Feladatok részletezése — A feladatcsoport

TERV TOK - régi épiilet és atmeneti terek
TER-1 régi épiilet Epitészet és belsdépitészet — A feladatkdr tender tervdokumentaciod
a vortikusz memléki felaiitas kivételével (ré s7ietesen lasd le nt)
TER-2 % i
kidolgozésa
' TER-3 |
) |
|SZTERY |SZAKAGI TERVEZES ES/YAGY EGYEZTETESEK - régi épiiletés - |
i‘étmeneti terek e e L
SZTER-1 I Kozlekedés, komyezetrendezés, kert (kiilon engedélyezési eljards) minden szakagi terv
' _|tartalmaz:
SZTER-2 |Kiils8 infrastrukttra - miiszaki tervet,
! —— - méretkimutatast,

SZTER-3 | Talajmechanika, hidrogeoldgia, szigetelések, rezgés b miszaki lefids £,
- anyag- és szerkezeti

SZTER-4 | Geodézia

specifikaciokat
SZTER-5 | Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet - hatalyos szabvanyok €s
‘eloirasok megnevezesét
SZTER-6 | Gépészet, energetika, akusztika - drazatlan koltségvetési
kifrast

SZTER-7 | Elektromos - sziikséges esetben

'hatdsagi v. szolgaltatdi

SZTER-8 Gyengedram

(egyeztetési
SZTER-9  Tizvédelem T |jegyzBkonyveket
_|(részletesen lasd:
SZTER-10 | Liftek tenderterv dokumentum
tartalma)

SZTER-11 | Specialis biztonsagtechnika

| SZTER-12 Konyhatechnologia

SZTER-13 | Epitéstechnoldgia, organizacid, munkavédelem




SZTER-14 | Koltségellendrzés (4razott, drazatlan koltségvetés)

|SZKON | SZAKERTOI KONZULTACIOK - régi épiilet és atmeneti terek

SZKO-1 | Turisztika, mizeumshop konzulensek irasbeli

TR — ‘nyilatkozata arrél, hogy a
& | Vilagitastechnika tervek megfelelnek a

SZKO-3 | Akadalymentesités vonatkozo rendeleteknek
és az épitési engedélyben
SZKO-4  Komyezetvédelem, hulladékgazdalkodds és kikotéseiben
___Ifoglaltaknak

SZKO0-5 | Szakdgi miiszaki ellen6rok (lebonyolit)

SZKO-6 | Statikai szakérté

SZKO-7 | Technologiai / organizdcios szakértd

SZKO-8 | Uzemeltetés (Szépmiivészeti) |

| SZKO-9

KOZDZ | M ETESEK - réei dpulet é

|| | atmeneti terek 4 i e L

KOZU-1 | Viz-csatorna kozmi- és szolgaltatoi
— : nyilatkozatok a

KOZU-2 | Elektromos energia szolgaltatas

KOZU-3 | Telekommunikicio - biztositasardl

|- kapacitasarol

KOZU-4 | Hulladékkezelés A - szerz6déses feltételeirdl
_— ’ (4rak, stb.)

KOZU-5 | Kertészet

KOZU-6  Kozlekedés (ideiglenes elterelés)

BESZ  BESZALLITOI EGYBZTETESEK - régi éptilet és tmeneti terek

BESZ-1 | Mzeumtechnologia katalogusok, |
‘anyagmintdk, miiszaki
lefrasok, arjegyzékek stb. ‘

BESZ-2 | Vilagitastechnika

‘BESZ-3 Burkolatok |- amelyekre hivatkozni
| lehet a miiszaki
BESZ-4  Butorok leirasokban és

specifikaciok sordn
|BESZ-5 | Gépészeti rendszerek és berendezések ‘

| TBEMU S ES KONZULTACIO - régi épiilet és dtmeneti terek o o

TBEM-1  Kiilsé Projekt Iranyité Bizottsdg tervbemutatés a konzultacidkrol

jegyzOkonyvek

késziilnek, amelyeket a

“tervellenérok kotelesek
| felhasznalni

TBEM-2  Bels6 Projekt Iranyité Bizottsag konzultacié

TBEM-3 | Miivészeti Tandcsado Testillet konzultacié

51 EGYEZT‘ETESEK:— régi épiilet és é.ﬁﬁér_leti terek i




HEGY-1 |A,B és C kozos egycztetések 1 az egyeztetésekrol

i - - jegyzékonyvek
;HEGY-Z Szakhatosagok ,,A” csoport késziilnek, amelyeket a
HEGY-3 tervdokumentéciéhoz
csatolunk
HEGY-4 ﬁ
|
DOKUM || DOKUMENTACIO, TERVSZALLITAS = ,
! DOK-1 Tervezési és szakégi feladatrészek ,,A” feladatkor | tenderdokumentacié:
‘tervek, szamitasok,
s méretkimutatasok, anyag-
DOK-3 és berendezés
] specifikdciok, miszaki
DOK-4 Dokumentéci6 sszeallitasa, egységesités, beadas leirésok, drazatlan kv.
kifrasok, jegyzékonyvek,

'DOK-s ' |stb.

Elvégzendd / lefolytatando szakhatdsdgi egyeztetések:

KOSZ I. foku épitéshatésag, Tlzoltosag OP, ANTSZ XIV ker. Intézete, Févarosi és
Pest Megyei Mez6g. Szakig. Hiv. Elelmiszer-biztonsagi és AEU Igazgatosag (altaldnos
feltételek + konyhatechnologia), Févéarosi Csatornazéasi Miivek (viz, csatorna), Kozép-
Duna Vélgyi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség, (vizjogi
engedélyezési eljaras), Budapesti Banyakapitnysdg (viznyerés, geotermikus energia),
Févarosi TOP (tlizvédelem), Nemzeti Kozlekedési Hatosag és BFFH Kozlekedési
Hatosagi Alosztaly (ideiglenes forgalomkorldtozasok, gyalogos ttvonalak, végleges
tervek, bicikliut), Metréber (bicikliutak terve), XIV.ker. Onkormanyzat (parkolasi
tervek), Foévarosi Kozterilet-fenntartd Zrt. (kert, kiilsé utak, forgalomtechnika) —
valamint a jogszabalyokban el6irt mas hat6sagok és szolgaltatok.



I1. Melléklet - Utemezés
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Tervezési szerzédés

amely létrejott egyrészt:

Szépmiivészeti Miizeum 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy 1t 41. - képviseletében: Badn Lisz16
féigazgatd, mint megrendeld — a tovébbiakban: Megrendeld-

Azonosito szam (t6rzs-szam/Cégjegyzeékszam): 038445
Adészam/adbazonosito jel: 15321202-2-42
Pénzforgalmi szamlaszdam: Magyar Allamkincstar, 10032000-01425114-30005008

masrészt:

Széesi és Tarsa Epitész Stadié Kft. (2089 Telki, Afonya koéz 15.; Cégjegyzékszam: 13-09-
115173, képviseletében: Széesi Zsolt épitész, vezetd tervez6) mint véllalkozdé — a
tovabbiakban: Tervezd -,

Bankszamlaszam: 10400164-01605268-00000000, Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Adoszam: 12931644-2-13

L1

1.2.

L3y

1.4.

j P78

Elozmények

Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé 2008 decemberében aldirta a térszin alatti
bévités unids tdmogatdsarol szold tdmogatdsi szerzédést. Ezzel megkezdddhet a
KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 jelli unids timogatéssal megvalosuld beruhazas
megvaldsitasa. . =

Felek rogzitik, hogy Megrendeld épittetdként elsdsorban a Mizeum tizemeltetésének
épités alatti zavartalansagaban, a megvaldsult épiiletrész esetében pedig az épiilethez
méltd korszeri épitészeti és belséépitészeti megoldasok, az alacsony fenntartasi és
tizemeltetési koltségek, a koltség-hatékony miiszaki megoldasok, valamint a
szervezett, gyors, hataridéket betart6 kivitelezés kialakitdsaban érdekelt.

Megrendel6 kifejezésre juttatja azon szdndékéat, hogy az épiiletet magas épitészeti
szinvonalon, szoros hatariddben ¢és elére meghatarozott célkoltséggel kivanja
megvalositani, ezért kiemelt fontossigot tulajdonit a szakmailag magas szinvonala
szakagi tervezési feladatok ellatasanak, a tendertervezési munkak jol dsszefogott €s
hataridében torténd megvaldsitisanak, valamint az épitészeti- €s szakdgi tervezéssel
egyiitt végrehajtandé koltségtervezésnek és - ellendrzésnek.

Megrendelé tajékoztatja Tervezét hogy a projekt finanszirozédsa a Kozép-
magyarorszdgi Regionalis Operativ Program keretein belill, hazai és eurdpai
koltségvetésbsl valosul meg. A szoros pénziigyi feltételek miatt a projekt alapos
kéltségeél-tervezés utan, szigoru koltség-menedzsment mellett keriil lebonyolitdsra. A
célksltség tullépése semmilyen modon nem fogadhato el.

Megrendel6 kiemelt fontossdgot tulajdonit annak, hogy az épiilet engedélyezési tervét
jegyz6 Tervezék ¢és munkatarsaik mind egymdssal, mind pedig a Megrendeld
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1.6.

1.7,

2.

munkatirsaival - kiemelten a Projektiroda alkalmazottaival -  szoros
egyiittmiikodésben, koordinéltan, itemezetten €és folyamatos tajékoztatas mellett
végezzék el a tervezési feladatot, melynek cégen belili dsszehangolasaért,
szervezéséért a Tervezd lesz a felel0s.

A tervezd cégek és alvallalkozdik kézott koordindcids tervezési feladatokat a tervek
dsszehangolasa és az egységes tervszolgaltatds megvaldsitasanak érdekében Szécsi

Zsolt vezetd tervezd latja el.

Felek a kozbeszerzési eljaras keretein beliil targyalasokat folytattak, €s az alabbi
feltételekkel megkatik jelen Tervezdi szerz6dést (a tovabbiakban: Szerzédés).

Fogalom meghatdrozdsok

Felek a jelen Szerzddésben, és a jelen Szerz6dés teljesitése soran az alabbi fogalmak alatt az
itt meghatarozott tartalmat értik:

2.1

2.2

23

24.

2.3

2.:6.

2.7

2.8.

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.

,Feladatok": azokat a tevékenységeket jelentik, amelyeket a Tervezének el kell
végeznie, amelyek a jelen Szerz8dés szerint a megbizas teljesitéséhez sziikségesek;
,Tenderterv, tendertervezés:” jelenti mindazon tervezési feladatok elvégzését,
amelyek  szikségesek a  kivitelezést —megeldzd  versenyeljards (tender)
dokumentaciéjanak teljes korli méiszaki tervezési dokumentacidjanak sszeallitdsihoz
{igy, hogy abbél mind miszaki, mind szervezési (organizaciés) mind pedig gazdasagi
(koltségvetési) szinten teljes korli és megalapozott ajanlatot lehessen késziteni
,Tervezdtars, tarstervez6” jelentik azokat a felelds tervezOket, akivel Tervezd az
épitési engedélyezési tervet jegyezte.

,Fé" és ,Felek" jelentik a Megrendelét és a Tervezét, a ,harmadik Fél" jelenti
barmely més jogi, vagy természetes személyt, a szovegkomyezetnek megfeleléen;
whémap" a Gergely naptdr szerinti id6szakot jelenti, a honap barmely napjaval
kezd6dden;

LKotbér" jelenti a Szerzédésben meghatdrozott —peénzdsszeget, amelynek
megfizetésére a Felek kotelezik magukat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért
felelds, nem, vagy nem szerzodésszertien teljesit;

LKothér esedékessé valik" jelenti a Tervezé késedelme esetén azt a napot, amely
napon a Tervezd késedelme megsziinik, mig a jelen Szerzédés meghiusulasa esetén, a
Szerz6dés megsziinésének napjat;

,Kozremitkodé" jelenti a Tervezd altal igénybe vett személyeket (alvallalkozokat,
szakagi tervezOket, szakértoket) illetve a tarstervezdk, tervez6tarsak munkatarsait;
.Megrendels" a jelen Szerzodés alanya, aki a Tervezdt megbizza, valamint a
Megrendeld jogutddait és jogszerl képviselbit;

.Tervezé" a jelen Szerz6dés alanya, akivel Megrendels szerz6dést kot a jelen
Szerzédésben foglalt feladatok elvégzésére, valamint a Tervezd jogutodait és jogszert
képviseldit;

,nap" azt az idészakot jelenti, amely 0-24 6rdig terjed, munkanap pedig hétfotsl
péntekig, naponta 8.00-t61 16.00-ig;

LPtk." jelenti a Polgari Torvénykonyvrél szolo tobbszér mddositott 1959. évi IV.
torvényt;

,,Szerzédés" jelenti jelen a Szerz6dést, annak mellékleteivel egyiitt;

wTeljesités" jelenti a Szerzddésnek és a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld, kellé
idében és mindségben elvégzett Szerzédés szerinti feladatot;



2:18;

216

217,

2.18.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5,

»Kiegészité feladatok” jelenti a jelen Szerz6désben nem szerepld, de, a Megrendeld
altal igényelt tovabbi feladatokat, amelyek kapcsolédnak a a KMOP-2007-3.1.1/E-
2008-0005 jelii program végrehajtasahoz.

nirasbeli kapcsolattartas” elfogadott modjai a felek kozott a levél, a fax és a e-mail.
Elektronikus iizenet esetén vitds esetekben az iizenet (e-mail) papiron nyomtatott,
datummal megjel6lt és archivalt valtozata az érvényes. A fontos felszolamlasokat,
értesitéseket és dontéseket az elektromos valtozattal egy id6ben faxon vagy levélben is
megkiildik egymaésnak a felek.

»Tervezé” az a Tervezo, aki a tarstervez6k, szakagi tervezOk és mds, a tervezésben
részt vevh szakértdk, kozremiikodék munkajat koordinalja és intézkedik a tervekhez
sziikséges egyéb tevékenységek végrehajtdsa és dokumentumok beszerzése ligyében
(engedélyek, egyeztetések, stb.)

,Folyamatos tervezési jegyzokomyv” az az irat, amelyet a tervezési feladatok
megolddsa sordn a Megrendeld képviseldi vezetnek, és amelyben a tervezés soran a
Felek kozott felmeriilt kérdéseket, problémékat és megoldési modjaikat régzitik

A Szerzodeés targya

A jelen Szerzédés targya a Szépmivészeti Mizeum térszin alatti bovitésének az
épitési engedélyezési tervfazist kovetd, a tenderdokumentécié szakszerli és teljes
kifrasahoz sziikséges Osszes épitészeti és szakagi tervezési feladatainak koordinélasa,
szervezése - B feladatkor - Tervezd altal, egyiittmikddve tervezdtarsaival folyamatos
munkavégzéssel, szoros kapcsolatban Megrendelovel.

Tervezé az épiilethez kapesolddd — a tervezok kozstti munkamegosztisban rd haruld
feladatokra kiterjed6en - teljes kor(i tendertervezési szolgaltatdsok elvégeztetését és
elvégzését villalja a szerz6dés megkotésétl a tendereljaras lezarasaig. Tervezd,
illetve az altala kijelolt és vele szerzédésben 4116 épitész- és szakagi tervezdk
kotelesek minden épitészeti és szakdgi, miszaki- és kéltségtervezési feladatot és az
ehhez kapcsolédo jogi és adminisztrativ kitelezettségeket ellitni, az ehhez sziikséges
dokumentaciokat, terveket, leirasokat és szémitdsokat biztositani, és az eljardsokban,
tendertargyalasoknak a miszaki tervezéshez kapesolddd egyeztetésein részt venni.

Megrendeld meghizza Tervezét a jelen Szerz6dés 4. pontjdban meghatrozott
feladatok — a tovabbiakban: Feladatok — elvégzésével illetve elvégeztetésével.

Tervezé a Feladatok teljesitését véllalja, s kijelenti, hogy a Feladatok teljesitéséhez
szitkséges képzettsé ggel, tapasztalattal rendelkezik, tovabba szavatosségot vallal azért,
hogy szerz6déses kotelezettségének képes eleget tenni.

Jelen szerz6dés a feladattervben meghatérozott feladatokra vonatkozik, Tervezo ezen
feladatcsoport teljes korti elvégeztetését ill. elvégzését vallalja az alabbiakban
részletezett médon.



4. Feladatok

A feladatok lefrésa a tervezett beruhazas kapesan elvégzendd valamennyi tervez6i feladatot
magéba foglalja. A harom Tervezd iroda személyre szabott feladatkorét az Lsz. melleklet
(Feladatterv) pontositja.

4.1. Tervezd megszervezi, iranyitja és elvégezteti a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt
projekt keretein beliil a Szépmiivészeti Mizeum térszin alatti bovitésének a
tendereljarashoz szitkséges épitészeti, szakagi miszaki- és koltségtervezését a 3.2
pontban meghatdrozottak szerint szamdra kijelolt feladatokat, kiilondsen az alabbi
tertileteken:

4.2. Epitész, szerkezeti, gépész, statikus és elektromos (er8s- és gyengedramui) tender
miiszaki dokumentacié az épilet megértéséhez, illetve miiszaki tartalmanak,
felhasznalt anyagainak, miiszaki megolddsainak megértéséhez részletes muszaki
leirasai a kovetkez6 funkcionalis/miiszaki modulokra torténé bontasban: régi
épiiletrész munkélatai, j épiiletrész (felsd) turisztikai szintje, 0j épiiletrész (als6)
muzeumi szintje, j épiiletrész Ddzsa Gydrgy uti szarnya, a kiils6 tér, és a bejarati
létesitmény, valamint a vallalkozoi tékébol kialakitandé muzeumi shop és az étterem.

43, Az chhez szikséges szerkezeti feltardsok, geodéziai, talajmechanikai és
hidrogeologiai felmérések.

4.4. A csatlakozo és atalakitando épiiletrészek bontasi tervei.

4.5. Teljes korti statikai, gépészeti és mérndki szamitdsok elvégeztetése,

4.6. Az alternativ (talajhé) felhasznalasdval mikodd gépészeti rendszerek részletes
tervei, tekintettel a két éplilet gépészeti rendszereinek kapcsolataira,

4.7. Az épitkezés idejére kiatakitandé ideiglenes muzeumi bejérast biztositd provizérikus
bejarati szerkezet miszaki tervdokumentacidja.

4.8. A teljes gyengedrami rendszer (tlizvédelmi és tlizjelzd rendszer, kommunikécids
halézatok, biztonsagtechnika) tervei.

49. Az 1j és régi épiiletrész tender szintli belséépitészeti tervei valamint a kiils6
kornyezetrendezés és kozlekedési rendszer — kiilén engedélyezendd - tervei,

4.10. A fentieket részletesen kovetd helyiségjegyzék,

4.11. Az egyes épitészeti és szakagi tervfejezetek berendezés-, anyag- ¢s szerkezet szintii
miszaki / technoldgiai leirdsai, beleértve az iizembe helyezés és az lizemeltetés
legfontosabb paramétereit.

4.12. Minden munkarész kulon-killon, és a teljes beavatkozas (4j- és csatlakozd
épiiletrészeken végzett munkak) bedrazott koltségvetése, a koltségeél folyamatos
figyelése tigy, hogy annak tillépése esetén a Tervezd altal javasolt és bedrazott
modositdsokat a Megrendeld jovahagyésaval at tudja vezetni a tervekre,

4.13. Valamint a Szerz6dés 1. sz. mellékletében részletezett feladatok elvégzése, és
részvétel a tervezbtarsakkal kozosen elvégzendd tervezési tevékenységekben (belsd
egyeztetések, koordindcié és kommunikécid).

4.14. Tervezd feladatai kozé tartozik tovabba a fentiekhez a projekt més szereplSivel,
hatésagaival és kozrem{ikodsé szervezeteivel szilkséges konzulticiok, egyeztetések
lefolytatésa, a tendereljaras megkezdéséhez sziikséges engedélyek benyujtisa és/vagy
beszerzése, valamint Onmaga, és tervezOtarsainak részvétele a tenderfolyamat
targyaldsi szakaszaban, ahol a felmeriild miiszaki / tervezési kérdésekre irdsbeli
valaszokat kell adnia.
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4.15. A tervezés folyaman betartanddak a tervezési tevékenységre valamint a tervezeés
targyara vonatkozd torvények, rendeletek, szabvanyok és szabalyozasi elemek. A
tenderterv szoveges definicidinak, munkarészeinek a kiviteli terv részletezettségéhez
kozelitd tartalommal kell rendelkeznie, ahogy azt az épitési beruhdzasok
kozbeszerzésekkel kapesolatos részletes szabalyairdl szold 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet (1. sz. melléklet), mint a kozbeszerzésre alkalmas tervdokumenticio
tartalmat rogzitd jogszabaly rendelkezései tartalmazzak. A tenderterv ilyen meértéki
részletezettségét a kivitelezdi tendereljards minél pontosabb miszaki és gazdasigi
(koltségvetési) eldkészitése indokolja.

5. A Feladatok teljesitése, garancia

5.1. Tervezé tudomassal bir arrdl, hogy a Megrendelé legkésébb 2011. aprilis 30. napjaig le

akarja zarni a birtokbavételi eljarast, a hasznalatbavételi engedély beszerzését. Ehhez a
tendertervezési folyamatnak a tervezési szerzddés alairasat kiveté 80. mapon le kell
zarulnia gy, hogy a tenderkiirds masodik szakasza ennek alapjan megjelentethetd legyen.
Tervezé tudomasul veszi, hogy a részhataridék betartdsahoz Megrendelének kiemelt
pénziigyi, gazdasagi és tizleti érdeke flizddik. A hataridd és a részhataridok be nem tartdsa
veszélyezteti a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005.jelii projekt eredményes folytatdsat.

5.2. Tervezd a Megrendelével egyeztetett és altala ellenjegyzett, folyamatosan karbantartott

iitemezés szerint kisteles a terveket és kapesolodo munkarészeket szolgaltatni A Feladatok
teljesitésének hataridejét, azon belill a részhataridéket a jelen Szerzédés 2. szdmu
mellékletében rogzitett litemezés tartalmazza. A hataridék megéllapitdsara az 5.1. pontban
irtakra figyelemmel keriilt sor:

5.3.Felek megallapodnak, hogy Tervezé a Feladatok teljesitése soran koteles folyamatosan

tjékoztatni Megrendelét a Feladatok teljesitésérol, és sziikség esetén egyeztetni
Megrendeldvel annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitése kozben a Felek részérol
irdsban felmertild kérdéseket harom munkanapon belill irdsban megvélaszolhassdk, a
Feladatok eredményes teljesitéséhez sziikséges dontéseket a Megrendel$ 6t munkanapon
beliill meg tudja hozni. A felmeriild kérdések, dontés-elékészitd anyagok és dontések
kommunikacidja irasban torténik.

5.4. Tervezd szavatossagot vallal arra, hogy betart és betartat minden jogszabalyt, muszaki

elbirast és szabvanyt, amely a tervezésre és annak kériilményeire vonatkozik. A terveknek
meg kell felelniiik a vonatkozd hatdlyos rendeletekben eldirt, valamint az engedélyezd
hat6sag ¢és szakhatosagok altal igényelt tartalmi és formai kovetelményeknek.

5.5. Tervezdé tudomasul veszi, hogy a folyamatban 1év§ tervezési munkaba ellenérzés €s

javaslattétel céljabol eldzetes egyeztetés utin tetszéleges idépontban, de legaldbb hetente
egy alkalommal a tervezdi konzultacié sordn betekinthetnek a lebonyolitd szakagi és
épitész miszaki ellendrei. Megéllapitdsaikat frasban teszik meg, azokat egyeztetés utin a
Megrendel6 hagyja jova.

5.6.A terveket a vonatkozd jogszabaly értelmében a lebonyolité altal felkért tervellen6rnek

kell ellenjegyeznie a tenderre bocséjtas eldtt. Ezzel kapcsolatban a Felek teljes kort
betekintést nyujtanak a tervellendrnek a készilld és elkésziilt tervekbe az 5.5 pontban
ismertetettek szerint. Csak a Lebonyolitd miiszaki ellendrei és a hivatalos tervellendr altal
{
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a folyamatos egyeztetések soran feliilvizsgalt és jovahagyott, a Megrendeld altal
ellenjegyzett tervek keriilhetnek a tenderdokumentéacidba.

5.7. Amennyiben az épitésfeliigyeleti hatosag, valamely szakhatdsdg, a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkség, a Pro Régié Nonprofit Kézhaszni Kft. mint kézrem(kddd szervezet vagy a
Megrendeld a tervezés vagy az épités barmely fazisaban a tervezési és/vagy kivitelezési
munkak soran tajékozodas és/vagy ellendrzés céljabol dontéshozot (bizottsagi tagot) vagy
kiils6 szakértét von be, akkor Tervezd kotelezettséget vallal a kijelolt személlyel torténd
teljes korl egylittmiikddésre, a tervek bemutatdsara és thjékoztatds megtartasara egy elére
egyeztetett idépontban, az ifrasban beérkezett kéréstél szédmitott 6t munkanapon beliil.
Ezen kotelezettség vallalas csak arra a tervezési illetve épitési fazisra vonatkozik, melyre
Tervezd érvényes tervezesi illetve miivezetési szerzédéssel bir.

5.8. Kiilsé szakértd bevonasdra keriilhet sor tervezetten a Muzeum belsd koltoztetési
feladatainak tervezése és iitemezése, az épitéshelyl organizicids terv, valamint a
mélyépitési technolégidk tervezésének targydban. A szakért6k miikddésik feltételei
megegyeznek a muszaki ellenérokével és a tervellendrével. A tervekbe teljes kort
betekintéssel birnak, de onallo dontést nem hozhatnak, dontést igénylé megallapitasaikat
csak a Megrendeld jovahagyasaval lehet atvezetni a tervekre.

5.9. Tervezd a leendd (potencidlis) kivitelez6k, beszalliték szaméara kozvetleniil
koltséginformaciot nem adhat ki, koltségeket tartalmazd dokumentumokat nem mutathat
be a verseny tisztasiganak megdrzése érdekében. Erre koteleznie kell tervezOtarsait,
szakagi tervezdket, és a tervezésben kozremikods egyéb szakembereket is. A
beszallitoktdl, anyag- és  késziilekgyartoktél azonban  minél  pontosabb
koltséginformacidkat kell beépiteni a készitendd drazott koltségvetésbe.

5.10. A Szerzédés teljesitése cégszerli alairassal elldtott dokumentacié forméjdban torténik,
azaz Felek minden elfogadott tervlapot kotelesek alirni a tenderdokumentacié kiaddsa
elott.

5.11. Tervezé a Feladatok teljesitését tartalmazo irasbeli dokumentaciot, a Megrendelé
székhelyén személyes kézbesités utjan torténd atadassal koteles teljesiteni. Felek a postai
kézbesités lehetdségét kizarjak.

5.12. Tervezdé — egyiittmikddve tervezOtarsaival - minden irdsos dokumentumot 20
példanyban (10 pld. engedélyezés, 2 pld. Megrendeld, 2-2 pld.: NFU, Pro Régi6, 1-1
pld.: OKM ¢és tervezOk) magyar nyelven, frott és elektronikus forméban (CD) kételes
elédllitani és a sziitkséges példanyokat Megrendelének atadni. Az elektronikus anyagokat
miiszaki méretellenbrzésre alkalmas formaban (.dwg) és kiadhatd formaban (.pdf, .jpg)
egyarant kérjik leszallitani.

5.13. Megrendelé a Feladatok teljesitését tartalmazo irasbeli dokumentdcié illetve annak
részdokumentumai atvételét nem jogosult megtagadni, €s az &atvétel tényét irasbeli
elismervénnyel koteles igazolni. Az &atvétel nem tekinthetd a Feladatok teljesitése
elfogadasanak, és nem mentesiti a Tervez6t az esetleges nem szerzOdésszerii teljesités
miatti felel6sség alol. A tenderdokumentacié miiszaki fejezeteinek Ssszedllitisa a Tervezd
feladata.



5.14. Kiegészitd feladatok elvégzésére is sor keriilhet a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005
program végrehajtasa soran. Ezek alapvetéen a projektben nagy fontossdgot nyert
tajékoztatasi és kommunikacios feladatok. Mivel ezek nem tervezhetéen kévetkeznek be,
ezért a Tervezomek és a vele egylittm(ikdd6 Tarstervezéknek az a feladatuk, hogy az
adott felkéréshez sziikséges, aktualisan rendelkezésre allo tervezési anyagokat
(latvanyterveket, bels6épitészeti terveket, rovid rajzi / miiszaki és szdveges tajékoztatd
anyagokat) az engedélyezési terv soran folytatott gyakorlatnak megfeleléen adjak at a
Megrendelé vagy kommunikéciés megbizottja szdmara. Ahol a tajékoztatashoz sziikséges
a Tarstervezok személyes megjelenése, ott a Tervezdk egymassal egyeztetett médon,
kozosen vagy kiilon-kiilon mutatjak a projekt épitészeti. vonatkozasait.

5.15. Tervezé és Tarservezdk el6zetesen hozzdjarulnak a fenti rajzok, tervek,
latvanytervek nem kereskedelmi célu felhasznélasdhoz kiilonbdz6 formékban (tajékoztato
filmek, fiizetek, cikkek, szérélapok, stb.) a kiilonbdzé médidkban szerzdi jogaik
betartasaval, nevik feltiintetése mellett.

5.16. Tervezé és Tarstervezdk feladataikat egymadssal szoros egylittmiikodésben valositjak
meg. A Megrendel6vel, partnereivel (OKM, NFU, Pro Régi6é Nonprofit Kézhasznu Kft.)
és képviseldivel térténd konzultaciora legaldbb hetente egy alkalommal sor kertl. A
projektet iranyito és feliigyeld bizottsdgok kétheti vagy havi tajékoztatisira a Megrendeld
szervezésében a Tarstervezok kdzremukodésével keriil sor.

5.17. Tervezé ¢és Tarstervezék kotelesek olyan elektronikus adatbazist kialakitani,
feltslteni és karban tartani, amelyhez kiilénb6z6 jogosultsagi szinteken a tervezésben részt
vevd tarstervezOk, szakdgi- és altervezdk valamint a Megrendelé erre feljogositott
képviseléi folyamatosan betekinthetnek, ahhoz anyagokat adhatnak hozzd, abbol
anyagokat vehetnek 4t. Ehhez a Projektiroda koordindcids segitségét is igénybe vehetik —
az ott kialakitandd projekt-irdnyitdsi szamitastechnikai rendszer kapacitdsdnak
fiiggvényében.

6. A Megrendeld feladatai

6.1. Megrendeld biztositja a szerz6dések teljesitéséhez sziikséges Megrendeldi képviseletet,
valamint a kapcsolattartdst a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 projekt mas
szerepl6ivel (lebonyolit, szakért6k, jogdszok, stb.) illetve az illetékes szervekkel.

6.2. Megrendelé biztositia a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 projekt keretein belill a
megvaldsitashoz szikséges pénziigyi fedezetet, intézkedik a teljesitések igazolasardl, a
szamlak beérkezésiiktdl szamitott négy munkanapon beliili igazolasarél, befogaddsarol €s
amennyiben az sziikséges, tovabbitasarol illetve az NFU pénziigyi szabalyaiban rogzitett
hat4riddn beliili kifizetéstikrol.

6.3. Megrendeld a projekt megvaldsitdsi {itemezéséhez igazodva a kapott dontés-elokészitd
anyagok alapjan meghozza, biztositja a sziikséges épittetéi déntéseket az frasban feltett

kérdések beérkezésétdl szamitott négy munkanapon beliil.

6.4. Megrendel§ biztositja Tervezé szaméra a jelen szerzodés teljesitéséhez szitkséges, az
engedélyezést kovetden felmeriils tovabbi informaciokat adatokat, dokumentacidkat.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Megrendeld a Muzeum épiiletében olyan térgyalohelyiséget bocsit Tervezé &s
Térstervez6k rendelkezésére, ahol a megrendel6i konzultacidkat le lehet bonyolitani.

Megrendelé kozbeszerzési eljardssal olyan projekt-irdnyitdsi szoftver beszerzését
véllalja, amelynek egyes, a projekt elérehaladésat bemutatd, az informaciok cseréjét és az
archivalast segité moduljaiba Tervezd és Térstervezék megfelel jogosultsagi szinten
betekinthetnek, abba anyagokat helyezhetnek el. A projekt végsd elektronikus
archivalasara ezen a késdbb beszerzésre keriilé szoftveren és tarhelyén keriil sor.

Megrendelé kijelenti, hogy az engedélyezési tervet a tenderterv program-
dokumentuménak tekinti, az abban foglaltakat elfogadja, és azon valtoztatni nem &ll
szandékaban. Emellett a tervezés elére haladtdval — a TervezOkkel egylittmiikddve, a
felmeriils kérdésekkel Osszhangban — az igényeket pontositani fogja, a felajanlott
tervezési megoldasok alapjan a részletes tervek kidolgozashoz sziikséges dontéseket négy
munkanapon beliil meghozza, A véltoztatisok, pontositisok azonban a Megrendeld
szandékai szerint nem lehetnek olyanok, amelyek az engedélyezési tervek valtoztatdsit, az
engedély moédositasat vonjdk maguk utdn, mert az engedélyezett terv a tdmogatdsi
szerz6dés mellékletét képezik.

Tervezd és szakagi tervezdi nyilatkoznak a jogszabilyok, a miiszaki és egyéb eldirdsok,
valamint az alapadatokban &s okiratokban foglalt kovetelmények betartdsdrél, valamint
arrél, hogy a dokumentacié a jogerds és végrehajthatd épitési engedélyben €s a hozza
tartozd engedélyezési tervekben foglaltaknak megfelel Ggy, hogy a funkciok épitési
engedély modositast nem igényld belsd atcsoportositasat is figyelembe veszi.

6.9. Megrendelé késedelmes adatszolgaltatdsa, mely meghaladja négy munkanapot a

7.

7.1.

72,

Fe3

tervezési hataridd késedelemmel aranyos modosuldsat vonja maga utin.

A Feladatok teljesitésének elfogaddsa

Tervezd tervezdtarsaival egyiittmiikodésben a tervezés tovdbbfolytatdsinak jogi
(tarsytulajdonosaként (tarsszerzéi joganak érvényesitése keretében) tekintettel a
tamogatasi szerzédés megkotésére, sajat feleldsségére 2009. januarjaban megkezdte a
tervezési feladatok ellatasat (eloteljesités). A szerzodés megkétése elott torténd
munkavégzése semmilyen kotelezettséggel nem jir a Megrendelé felé. Tervezd a
szerz6dés létrejottét megeldzden elvégzett munkakat megfelelé dokumentalas mellett
(a Lebonyolitd 4ltal is igazolt tervek, konzultdcids amyagok, jegyz6koényvek ill.
munkaidé-kimutatiasok alapjan) a szerz6dés érvénybe lépését kovetSen azok
elérehaladdsa mértékében elszamolhatja, szdmlajaban érvényesitheti tekintettel arra,
hogy a munkakat kizérélagosan az adott feladat végrehajtisa érdekében, a KMOP-
2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005. projekt végrehajtasa keretén beliil végezte el.

Tervezé az eloteljesités soran bevonni kivant munkatarsak, szakagi tervezok és egyéb
alvallalkozok szerzédéseit sajat feleldsségére koti meg, azok szerzddéseinek
fedezetéért Megrendelé nem vallal sem kozvetlen, sem kdzvetett felelosséget.

Megrendelé a rész-munkak készre jelentésétdl szamitott négy munkanapon belil

koteles tajékoztatni Tervezét, hogy alldspontja szerint a Feladatok teljesitése
megfelel-e a tervezéssel, tervekkel szemben joggal elvarhato kovetelménynek, vagy
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7.4.

T3

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

8.2.

azok kijavitasra, kiegészitésre, modositasra szorulnak-e. Amennyiben Megrendelo
nem tesz észrevételt, akkor a hataridé lejartaval a részteljesités elfogadottnak mindsiil.

Abban az esetben, ha Megrendelé allaspontja szerint a rész-munkdk teljesitése
kijavitasra, kiegészitésre, modositasra szorul, Ggy Felek egyeztetik éallispontjaikat,
azonban a végsd dontés Megrendelét illeti. Tervezd a dontés tudomaséra jutasatol
szAmitva, az ésszerlien elvarhato legrovidebb idon beltil koteles a Feladatok teljesitését
irasban kijavittatni, kiegészittetni, modosittatni a tars- és/vagy szakagi tervezékkel.

A Feladatokat a részteljesités fizisdban akkor kell teljesitettnek tekinteni, ha
Megrendel6 a Feladatok teljesitését irasban elfogadta, azt igazolta.

Tekintettel arra, hogy jelen megbizs tendereljards varhato befejezéséig, azaz a
tendereljéras lezarasaig (a kivitelez6i tenderszerzédés megkétéséig és a munkalatok
megkezdéséhez szilkséges engedélyek hatalyba 1épéséig) van érvényben, Megrendeld
a vég-teljesitési igazoldst csak e hataridé utan adja ki. A Tervezé altal teljesitett
Feladatok csak ezen vég-teljesitési igazolds birtokdban tekinthetéek véglegesen
teljesitettnek. Amennyiben a tender targyalasi folyamat elhizédik ugy, hogy az nem a
Tervezének rohatd fel sem részben sem egészben, akkor a Tervezd jogosult a
végszamla benyujtasara a fenti id6pontban azzal a feltétellel, hogy tovabbra is részt
vesz a tenderfolyamatban. A végszdmla benytjtdsanak masik feltétele az, hogy az
épitéshez szilkséges Osszes, a tervezéshez kothetd engedélyrendelkezésre alljon és
hatalyban legyen.

Az engedélyek elutasitdsa esetén Megrendeld az utolso kifizetés részleteit mindaddig
visszatartja, amig az engedély elutasitisdban megjel6lt ok — jelen esetben a
Tervellendr 4ltal is elismert ,tervezési hiba és/vagy hidnyossdg” - elhdritiséra a
TarstervezOk, szakagi tervezdk, Bonyolitd és/vagy mdas szakérték 4ltal javasolt, és
Megrendeld altal elfogadott médon sor nem keriil, és az engedélyek jogerére nem
emelkednek. Amennyiben a jogerére emelkedés elhtizéddsanak oka nem rohaté fel a
Tervezének é&s/vagy tarstervezbinek, alvallalkozoinak és egyéb beavatkozd
partnereinek, ugy az utolso dijrészlet kifizetésére sor keriil.

A Feladatok teljesitését tartalmazo papir- és elektronikus alapi dokumentdciok
tulajdonjoga Megrendelét illeti, de a szerz6i jog jogosultja a Tervezd, aki a terveket
szerzdi joganak gyakorlasa érdekében — tervezStarsai megjelslése mellett — szabadon
felhasznilhatja. Az épitészeti- és latvanytervek kereskedelmi céli felhasznaldsa
(kiadvanyok, bemutatdk, DVD, filmek, stb.) a Megrendel6 jogosult.

A meghbizdsi dij

Megrendelé a Feladatok teljesitésért Tervezd részére koteles tervezési dijat — a
tovabbiakban: Dij — fizetni.

A tervezési dij Osszege a megadott feladatok ellenértékeként 46.260.000,- azaz
negyvenhatmillié-kettészazhatvanezer forint + AFA. A Dij atalanyér, amely magaban
foglalja a Feladatok teljesitéséhez kapesolddo valamennyi tevékenységet és koltséget.
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8.3. A Dij kifizetésének iitemezését a jelen Szerzddés 2. szamu mellékletében rogzitett
iitemezés tartalmazza.

8.4. Az utolsé dijiészlet (végszamla) kifizetését Megrendelé a kivitelezoi tenderfolyamat
lezaraséhoz, az engedélyek hatalyba lépéséhez rendeli a 7.6 pontban meghatarozott
modon.

9. Erdekeltségi rendszer

9.1. Tervezé legjobb tudasa szerint véllalja hogy az elvarhaté legnagyobb szakmai
gondosséggal jar (ez a gondossdgi kotelem jogi megfogalmazisa) el a beruhazas
koltségkeretének betartdsaért és a tervezett hataridok teljesitéséért az alabbiak szerint:

9.2.  Tervezd tudomasul veszi, hogy a projekt megvaldsithatésaganak feltétele a koltségeél
betartasa. Ezért Tervezd és 4ltala iranyitott alvallalkozdi és tarstervez6i tervezési
tevékenységiik sordn a legnagyobb gondossaggal jarnak el a beruhdzas koltségeéljanak
betartasaért. Ezért elkészitik és folyamatosan karban tarjak a beruhazasi koltségek
becslését jelen szerzédés 4.12. pontja szerint. Amennyiben a folyamatosan szamitott
épitési koltségek osszege a Tervezd hibajabol meghaladja a koltségeélt, akkor
Tervezd vallalja, hogy a tenderfolyamat meginditasdig a tételes koltségvetes
ismeretében attervezteti és attervezi az épiiletet ugy, hogy vagy a teljes épiilet, vagy
annak a turisztikai fejlesztést és a kiszolgalo funkcidkat ellaté alapmoduljai
megépithetéek legyenek oly modon, hogy a kdltségek a kivant szintre kertiljenek.

9.3. Tervezé6 mentesiil fenti kovetkezményekt6l, amennyiben a koltségtillépés a
Megrendeld altal az engedélyezési tervhez képest elrendelt tobblet- és potmunkék
illetve Tervezdének fel nem réhaté okok miatt kovetkezik be.

10. A tervezési dij folydsitdsa

10.1. Megrendelé leszdgezi, hogy nem érdekelt a tervezési feladathoz rendelkezésre 4llo
forrasok csokkentésében és visszatartdsaban, de a gondos és szoros gazdalkodasbol
eredd kotelessége hogy a tervezési dijat az elvégzett munkak aranyaban és titemében
fizesse ki. Ezért érdekelt a munkdk iitemezett elvégzésében és a szamlék ennek
megfeleld befogadasdban. Az igazolds, befogadas és tovabbkiildés utin nincs azonban
abban a helyzetben, hogy a kifizetési folyamatot befolyasolni (stirgetni) tudja.

10.2. Megrendeld t4jékoztatja tovabba a Tervezét hogy a szerzédésben szerepld Osszegen
il semmilyen t&bbletforrds biztositasara nincs lehetdsége. A forrasoknak a teljes
tendertervezési folyamatot, a tenderdokumentacié épitészeti, mulszaki és gazdasdgi
(koltségvetési) fejezeteinek Gsszedllitasat, valamit a kiegészitd feladatok ellatdsat és a
tenderfolyamatban valé tars- és szakégi tervez6i részvételt fedezniiik kell. Nincs
lehetdség tobblet- és potmunka szdmlak kidllitasara.

10.3. A Dij kifizetésének teljesitése a Tervezé altal kidllitott szdmldk (rész-szdamlék,

végszamla) alapjan, a Tervezé altal megjeldlt bankszdmldra torténd atutaléssal,
magyar forintban (HUF) torténik.
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10.4.

10.5.

11

11.2:

11.3.

11.4.

11.6.

12.

12.1.

Figyelemmel a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 program kifizetési szabélyaira a
Tervezd altal kidllitott szamla teljesitése attol a naptol szdmitott 60 napon belil
esedékes, amely napon a késdbb bemutatandd szdmlaminta szerint kitoltott szamlat a
Megrendel6 atvette.

Ha a Tervezd &ltal benyujtott szdmldban megjelslt barmelyik tételt Megrendeld
vitatja, Tervezét haladéktalanul irdsban értesiti, indokai megjelslésével, és a lehetd
leghamarabbi id6pontban egyeztetést folytatnak.

A nem szerz6désszerii teljesités szankcidi

A jelen Szerzddésben meghatarozott hatéridé Tervezének felrohatd késedelmes vagy
hibas teljesitése, illetve a Szerz6dés meghitsuldsa esetén — ide nem értve a 9.2.
pontban meghatdrozott eseteket - a Tervezd koteles Kotbért fizetni.

Abban az esetben, ha Tervezé a Feladatokat akar részben, akir egészben sajat
felrohaté magatartdsa miatt késedelmesen, hibasan teljesiti, a késedelem 1 - 20.
munkanapjéra, naponta, a Dij éltalanos forgalmi add nélkili &sszegének 0.5 (f€l)
szazaléka.

Ha a jelen Szerzédés a Tervezének felr6hatd okbol hitisul meg, a meghitsulasi Kotbér
mértéke a Dij altalanos forgalmi ado nélkiili dsszegének 10 %o-a.

A késedelmi, hibas teljesitési Kotbér mértéke nem haladhatja meg a Dij éltalanos
forgalmi adé nélkiili Ssszegének 10 %-4t. A Kotbér azon a napon vélik esedékessé,
amely napon Tervezé késedelme megsziinik, illetve a Szerz6dés meghitsul.

Tervezé 20 munkanapot meghaladé késedelme esetén — Megrendeldvel és a
Bonyolitoval egyeztetett, aktualizalt titemtervhez képest — a Megrendeld maximum 30
napos pothataridét tiizhet ki, amelynek eredménytelen eltelte esetén barmiféle tovabbi
dijfizetési kitelezettség nélkiil Megrendeld elallhat a jelen Szerz6déstdl.

Hibés teljesités: a tervhibak és tervhidnyok megallapitasa elsé lépésben a miszaki
ellendrzéssel megbizott Lebonyolito feladata, amelyet az 6t munkanapon beliil kételes
megtenni. A Lebonyolité felszélamldsa alapjan az altala tett — Megrendelé dontést
nem igényld, szakmai jellegli - észrevételeket, javitdsi javaslatokat Tervezd
haladéktalanul kéoteles atvezettetni a terveken és a hozzdjuk kapcsolodd miiszaki
lefrasokon, helyiség- és anyagjegyzéken, stb., azaz a teljes dokumentacion. Kétséges,
vagy vitds esetekben Tervezd, Tarstervezék és a Lebonyolité egyiittmiikddve,
haladéktalanul déntés-eldkészitd anyagot készit a Megrendeld szamara, és dontési
javaslatokat dolgoz ki id6beli és pénziigyi litemezéssel.

A Tervezd feleldssége

Tervezé a Megrendelé érdekeinek elsddlegessége alapjan, utasitdsainak
megfeleléen koteles eljarni. E kotelezettsége megszegésével a Megrendeldnek
okozott karokért a polgari jog 4ltalinos szabalyai szerint felel.
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12.2.

123

124,

12.5,

12.6.

13.

1322

13.3.

13.4.

135,

Tervezé felelosséget vallal arra, hogy a jelen Szerzddés keretén beliil minden
t8le telhetSt elkévet annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitését kifogastalan
mindségben és a szerzddéses hatariddben végezze el.

Tervezé nem sujthatd Kartéritéssel vagy a Szerzédésnek mulasztas miatti
felbontdsaval, ha a késedelmes teljesités vagy a Szerzodéses kotelezettségeinek
elmulasztott teljesitése vis major eredménye.

A vis major olyan esetekre vonatkozik, melyek a Tervezé akaratdn kiviil
kovetkeznek be, nem a Tervezé és Tarstervezé hibijara, vagy hibas teljesitésére
vezethetd vissza. Vis majorra a Tervezé csak akkor hivatkozhat, ha a vis major
bekovetkeztérol haladéktalanul, irasban értesiti a Megrendel6t, megjeldlve annak okat
¢s valoszinii idotartamat.

A Szerzédésben foglalt hataridék a vis major idétartaméval
meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major idtartama meghaladja a 60 napot, a
Megrendelének jogaban all a Szerzédés nem teljesitett részétél elallni.

Tervezd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban a Generali-
Providencia Biztosité Rt. biztositonal felelésségbiztositdssal rendelkezik, amelynek
keretdsszege 30 000 000,- forint és jelen tervezési munka kockazatara kiterjed.

A Felek egyiittmiikodeési kotelezettsége

Tervezé a Feladatok teljesitése soran mindvégig a Megrendel6 utasitdsai szerint,
érdekeinek megfelelden koteles eljarni. Tervezd koteles a Megrendelét célszertitlen,
szakszerlitlen utasitdsaira irdsban figyelmeztetni. Nem teljesithetd az utasitds, ha
végrehajtdsa jogszabaly, vagy hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

Megrendelé koteles mindazokat a meghatalmazdsokat, igazoldsokat megadni a
Tervezé részére, amelyek ahhoz sziikségesek, hogy a Feladatok teljesitésével
kapesolatban eljarhasson.

Tervezé haladéktalanul koteles Megrendelt irdsban tdjékoztatni, amennyiben a
Feladatok teljesitése soran olyan informaci6 keriil a birtokaba, amely befolyasolhatja a
Feladatok teljesitésének id6tartamat, modjat.

Tervezé és Tarstervezék kotelesck a Megrendelé kérésére a konzultacidkon,
prezentacidkon részt venni kiilonds tekintettel a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt
projekt irdnyito- és ellendrzd hatosagi ill. bizottségi tiléseire, valamint a tdjékoztatdsi
kotelezettségek ellatasara.

Megrendeld hozzijarul ahhoz, hogy Tervezd és Tarstervezdk referenciaanyagaikban
megjeldljék, hogy a Megrendel6 a Megrendeléi korébe tartozik. Referencia-
latogatashoz, illetve referencia anyagba fénykép vagy videofelvétel készitéséhez a
Miizeum rendszabalyainak megfeleléen azonban a Megrendelé el6zetes irasbeli
engedélye sziikséges.



13.6.

14.

14.1.

15.

15.2

153

16.

16.1.

16.2.

Tervezé kotelezettséget véllal arra, hogy Tervezéi minbségben minden esetben
Megrendeld javara jar el és gondoskodik arrél, hogy harmadik Féllel szemben minden
esetben biztositsa Megrendelé magas szintii érdekképviseletét.

A Szerzodés mddositdsa

A jelen Szerzédés modositasat, kiegészitését, megvéltoztatdsit barmelyik Fél
kezdeményezheti a Kbt. 303. § szerint, kiilondsen ha a turisztikai célprogramban
meghatérozott kltség és ennek megfeleléen a végrehajtando feladatok megvéltoznak.
A médositas, kiegészités, megvaltoztatés kizarolag irdsban torténbet, és az a két Fél
cégszerll aldirdsaval 1ép érvénybe.

A Szerzddés megsziinése

A jelen Szerzédés megsziinik, amennyiben Tervezé teljesitette a Feladatokat, és
Megrendelé ecleget tett fizetési kotelezettségének. Ez nem menti fel a Feleket
szavatossagi kotelezettségeik aldl, amelyeket jogszabalyi eldirasoknak megfelelden
kotelesek ellatni.

A jelen Szerzédés a Feladatok teljesitése nélkiil sziinik meg amennyiben:

Felek koz8s megegyezéssel megsziintetik,

Megrendeld a Szerzédést felmondja a tdmogatasi szerz8dés meghitsuldsa miatt,
barmelyik Fél jogutod nélkiil megsziinik,

a Feladatok teljesitése targytalanna valik (lehetetlentil).

oo

A Szerz8dés megsziinése nem érinti a megsziinés idépontjaig keletkezett jogokat és a
kotelezettségeket

Nyilatkozatok

Felek a jelen Szerzédéssel kapesolatos Osszes egymasnak adott nyilatkozatat,
értesitését {rasban kiildik egymasnak, és ezt {rasban visszaigazoljék a Szerzodésben
megadott cimre. A nyilatkozat jogilag akkor 1ép hatdlyba, amikor azt kikézbesitették a
jelen Szerz6dés 5.11. pontjanak megfeleléen.

A nyilatkozat, értesités telefaxon formajaban is elkiildhetd, ez esetben a nyilatkozat,
értesités jogilag akkor 1ép hatélyba, amikor az a fogado Fél cimére megérkezett és azt
a fogadé Fél visszaigazolta. Felek az e-mail hivatalos hasznalatat kizarjak, de a napi
kapcsolattartasban azt elsédlegesen alkalmazzdk.

17. Titoktartdsi kitelezettség

17.1.

Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy sem a szerzodés iddtartama alatt, sem

annak barmely okbdl t6rténd megsziinése esetén harmadik Féllel nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra, nem reprodukalja, nem sokszorositja, nem értekesiti €s a jelen

£ %j
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Szerzédésen kiviili célra semmilyen mddon fel nem hasznalja, illetve mas szdmara nem
teszi hozzaférhetévé a Szerzddés teljesitése soran tudomasara jutott szobeli vagy irasbeli,
miiszaki, jogi, tzleti informAcidkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, egyéb
informacidkat. Ez alol kivétel, ha a kozléshez vagy felhasznildshoz a Megrendeld
elézetesen irasban hozzajarult. E titoktartasi kotelezettség id6korlatozas nélkiil kételezi
Tervezot.

17.2.  Titkos, védends informacionak mindsiil elsésorban a tervezés folyaman keészitendd
koltségellendrzés, koltségterv, arazott koltségvetés. Ennek kikertilése a tervez6i korb6l
veszélyezteti a tendereljaras hatékonysagat és jogszertiségét.

17.3. Tervezé vallalja, hogy fenti titoktartdsi kotelezettségét kiterjeszti Tarstervezdire,
munkatarsaira, valamint beosztott tervezdire, szakagi tervezire és egyéb partnereire is.
Ezt alvéllalkozéi szerzddéseiben ridgziti és betartasaért felel6sséget vallal.

17.4. Felek rogzitik, hogy amennyiben Tervezé vagy az altala irdnyitott kdzremiikodd
szervezetek, szakemberek a titoktartdsi kotelezettségét barmely ok miatt megszegik,
Megrendel jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani, azonban a
felmonddsra vald tekintet nélkiil a titoktartasi kotelezettsége az abban rogzitett
feltételekkel fennmarad.

18. A jogvitdik esetén irdnyado jog és az illetékes birdsdg

18.1. A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztarsasidg €rvényes ¢s
hatélyos jogszabélyai, elsésorban a Polgéri Torvénykonyv (1959. évi IV. tv.) altalanos
szerzOdési, és a megbizasi szerzédésre vonatkozo rendelkezései az irdnyadoak.

18.2. Barmely vita eldéntésére, amely a Szerz6désbél vagy azzal osszefliggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban
keletkezik, a Felek aldvetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Allandé Valasztottbirosag (Budapest) kizarolagos illetékességénck azzal,
hogy a Vélasztottbirdsdg a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el. Az eljard
vélasztottbirok szama harom. A Valasztottbirdsdg a targyalast magyar nyelven folytatja.

19. A Szerzddés érvényessége, részletes érvénytelensége, hatdilyba lépése

19.1. Amennyiben a Szerz8dés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, igy ez nem érinti a Szerz6dés mds részeinek
érvényességét. A Felek kotelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné, vagy
végrehajthatatlannd valt rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitik, amely a lehetd
legjobban megfelel a Szerzddés céljanak és a Felek szerzodéskotés kori akaratdnak. A
Felek ezen megillapodasa érvényes a Szerzddés értelmezésére, tovabba a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletekre is.

19.2. Megrendel6 tajékoztatja a Tervezét, hogy a Szerz8dés érvényességéhez a Szerzddest
alairé képviselo alairasan kiviil a Pro Régié Nonprofit Kozhaszni Kit. mint
kozremik6dd szervezet jovahagyésa is sziikséges.



19.3. Tervezé kijelenti, hogy a Szerzédés érvényességéhez a SzerzOdést alairé vezetd

tisztségviseld alairasan kiviil mas személy, testiilet hozzajaruldsa nem sziikséges.

19.4. A Szerz3dés azon a napon lép hatalyba, amely napon mindkét Fél cégszertien alairta

20. Felek képviseldi

20.1 Megrendelének a jelen Szerz6dést érintd kérdésekben éllésfoglalééra jogosult
képviseldje
Név: dr. Baan Laszl6 foigazgatd
Cime: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.
Telefonszama: 469 7100
Telefax szama: 469 7171
20.2. Tervezének a Szerz6dést érint6 kérdésekben allasfoglalésra jogosult képviseldje:
Név: Szécsi Zsolt épitész, vezetl tervezd
Cime: 2089 Telki, Afonya koz 15.
Telefonszama: 06-1-430-6029
Telefaxszama: 06-1-430-6012
20.3 Megrendelé ltal a jelen Szerz6dést érintd kérdésekben kijeldlt kapcsolattartd:
Név: detés Zoltan projektigazgato
Cime: 1146 Budapest, Dozsa Gydrgy Ut 41.
Telefonszama: 363 6389, 06 305 469 158
Telefax szama: 469 7701
20.4. Tervezének altal a jelen Szerzddést érinté kérdésekben kijelolt kapcsolattartd:

Név: Szécsi Zsolt épitész, vezetd tervezd
Cime: 2089 Telki, Afonya koz 15.
Telefonszama: 06-1-430-6029

Telefaxszdma: 06-1-430-6012

20.5 Az allasfoglalésra jogosult képvisel8k a Szerzodés lényeges kérdéseiben a masik Félhez
érvényes kozlést csak frasban, telefax vagy ajanlott levél ttjan tehetnek

21.

211

Egyéb feltételek

A Felek szervezetében bekdvetkezett valtozas esctén a jelen Szerz6désben foglalt
jogok és kotelezettségek jogutodjaira dtszallnak. Jogutodlasnak tekintendd a Feladatok
ellatasanak mas szervezetre valo atszéllasa is.



21.2. Tervezé a koordinacids tervezési feladatok teljesitéséhez Kozremiikodst
(alvallalkozdt) a Megrendelé elozetes hozzajarulasa nélkiil vehet igénybe tgy, hogy
az alvéllalkozék munkdjénak szakmai szinvonaléért €s a titoktartdsi kotelezettség
betartdsaért a Tervez$ felel. Az igénybe vett Kozremiksdd egyéb eljardsaért a
Tervezé altalaban a polgari jog szabalyai szerint felel.

21.3. A tervezési feladat ellatisaban részt vevd harom vezetd Tervezd egyiittes akarattal a
tervezés koordinacios, egyeztetési és szervezési feladatainak ellatdsara kijeldlnek egy
olyan felelés tervezési koordindtort, aki a) mindhdrom tervezési feladatrészt kell6
mélységben ismeri, b) aki minden résztvev tervezo érdekeit egyenlé mértékben tudja
képviselni, ¢) aki nyilatkozattételre jogosult olyan tervezési kérdésekben, amelyek
eldontéséhez a kelld ismeretek mellett felhatalmazassal is rendelkezik. Ismernie kell a
tervezési munkak el6rehaladasat, a tervezési belsd folyamatok titemezését, a tervezék
és a szakdgi tervezok, altervezOk egyiittmiikodésének részleteit, a tervek
késziiltségének aktualis mértékét. Kozvetitenie kell a tervezés sordn felmeriild
problémakat, eldontendd kérdéseket a Megrendelé felé. A felelés tervezési
koordindtor szerepe azért szikségszerli, hogy a tervezési folyamatban lefolytatando
egyeztetések, adminisztracids és szervezési feladatok ne vegyenek el felesleges id6t és
energiat a tervezéssel megbizott szakemberektl. A felelés tervezési koordindtor
jeleniti meg a tervezdk érdekeit és szakmai allaspontjat a Megrendeldvel illetve a
projekt szereplivel folytatott egyeztetések sordn. Személyét jelen szerzddés
alafrasdval egy id6ben frasban be kell jelenteni a Megrendeld felé a tervezésben részt
vevé vezetd tervezdk 4altal kiallitott ,,megbizdlevél” forméjaban. A koordinator
személye a tervezési folyamatban esetlegesen véltozhat a Tervezdk akaratabol, a
feladatot azonban folyamatosan el kell latni a szerz6dés hatélya sorén.

21.4. Tervezé kijelenti, hogy a Szerzddés teljesitése soran csak olyan szerzéi, szabadalmi,
vagy védjegyoltalom alatt 4ll6 dokumentaciot, miivet, alkotast stb. hasznal fel,
amelyre vonatkozéan a felhasznaloi jogosultsaggal rendelkezik. Amennyiben ennek
jogdijfizetési vonzata van, Tervezé koteles Megrendelét errdl haladéktalanul
tajékoztatni, hogy a Megrendeld ennek alapjan hozhasson megalapozott déntést az
adott elem felhasznalasarol. E dontés hijan, vagy a tajékoztatds elmaradisa esetén
Tervezé koteles a Megrendelovel szemben ezen a jogeimen elSterjesztett
kovetelésekért helytallni.

21.5. Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy a vele egyiitt dolgozd mas szerzok altal
eloallitott miivek, miirészletek tekintetében a szerzéi jogot semmilyen modon nem
sérti meg, nem értékesiti €s a jelen szerzédésen kiviili célra semmilyen médon fel nem
hasznélja.

21.6. Jelen Szerzédés alapjan szolgéltatott tervek (mint szellemi alkotds), tovabbad az
azokban megvalositott jogi oltalmat élvezd megoldasok feletti teljes és kizardlagos jog
Tervezd és tervezdtarsait, mint tarstervezéket illeti meg azzal, hogy Megrendelo e
szerzodéssel a tervek felhaszndldsi jogat megszerezte.

21.7. Sem a Megrendels, sem a Tervezé nem ruhazhatja at jelen Szerzodésbol szarmazé
kstelezettségeit a masik Fél el6zetes {rasbeli hozzdjarulasa nélkiil. A Szerzddés nem
hasznélhat6 fel egyik Fél részérdl sem hitelfedezetként a kdzds megegyezés esetének
kivételével.
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21.8. A jelen Szerzddéssel, a Feladatokkal és a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005. jelt
projekitel kapesolatban harmadik Fél felé barmely hivatalos nyilatkozatot kizdrélag a

Megrendeld jogosult megtenni.

219. A jelen Szerzbdésre, a Feladaiokra ezek részeire, egyes elemeire, ezekkel
dsszefiiggésben barmely tényre, adatra, informaciéra, vagy tény, adat, informacid
hidnyéra Tervezo harmadik személyek felé kizarolag a Megrendelé elozetes, frasbeli

hozzéjarulasaval jogosult hivatkozni.

Jelen megéllapodas 8 (nyolc) eredeti példanyban, magyar nyelven késziilt. Felek a jelen,
Ssszesen 17 oldalbdl és két mellékletbdl 4116 Szerzddést elolvastak, értelmezték €s ezt
kévetden jovahagyolag, mint tigyleti szandékaikkal mindenben megegyezd okiratot az utolso

oldalon sajat keziileg cégszertien alairtdk, mig a t5bbi oldalon kézjegytikkel lattak el.

Budapest, 2009. szeptember 30.

‘ a Megrendeld részérdl: a Tervez6 részErol:

Széesi Zsolt
épitész, vezetd tervezd

Pintémné Ban6czi Agnes
gazdasigi igazgatd

a\ T el i(_\ . |
dr. Samuel Balazs
jogtanacsos

Ellenjegyzem: ]

A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezé mellékletek:
L szamu melléklet: Feladatterv

1I. szamu melléklet: Utemezések
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I. Melléklet - Feladatterv



»B” feladatkir (Szécsi Zsolt vezetd tervezo)

Koordinaciés tervezoi feladat:
szakagak egyiittmiikédésének, valamint a hatésagi egyeztetések szervezése,
Tervezoi feladatok:
a meglévd épiilet — portikusz dtalakitds - miiemlék felajitas, az aj épiilet szerkezeti,
takart épiilet- és tartészerkezeti részeinek valamint a vizesblokkok és a konyhaiizem
tervezése

1. Altaldnos tervezési feladatok jellege és felbontisa

1.1. Feladatok csoportositasa
LI, Tervezési feladatok
112 Szakagi tervezgési feladatok
1.1.3; Szakért6i konzultaciok
1.1.4. Koziizemi egyeztetések
1.1.5. Beszallitoi konzultaciok
1.1.6. Tervbemutatas és konzultacio
1.1.7. Hat6sagi egyeztetések
1.1.8. Dokumentécio, tervszallitas

A szerz6dott feladatkor elvégzését vallalo épitész irodanak részt kell vennie minden,
vonatkoz6, fent leirt feladat megolddsaban. A feladatok megosztasit az aldbbiakban
részletezziik. o

2. A tervezésben kozremiikodo szakemberek és szervezetek

24 Tervezik (épitészet, belséépitészet)
Szakagi tervezék
2.1.1. Kozlekedés, kornyezetrendezés
2.1.2. Kiilsé infrastruktira
2.1.3. Talajmechanika, hidrogeoldgia, rezgésvédelem
2.14. Geodézia
2.1.5, Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet
2.1.6. Mélyépités
2ol T Szigetelés technologia
218, Gépészet, energetika, akusztika, zajvédelem
2.1.9. Elektromos
2.1.10. Gyengearam
2.1.11. Vilagitastechnika
2112, Ttizvédelem
2ol L3 Tiizjelz6 rendszer
2.1.14. Epiilet feliigyelet
2.1.15. Lift és mozgolépesod
2.1.16. Specialis biztonsagtechnika



2.1.17. Konyhatechnologia

2118, Epitéstechnologia, organizacié, munkavédelem
2.1.19. Koltségvetés (arazott, arazatlan)
2.2. Konzulensek
2.2.1. Turisztika, muzeumshop
222, Akadalymentesités
225, Kormyezetvédelem, hulladékgazdalkodas
2.24. Szakégi muszaki ellen6rok (lebonyolitd)
2:2.5. Statikai szakértd
226, Technolbdgia/organizacios szakértd
2.2.7. Uzemeltetés (Szépmiivészeti M.)
2.2.8. Muizeumtechnoldgia

Feladatok részletezése — B feladatcsoport

ERV TERVE i : i |
L | ES o L 0]
! TER-1 tender tervdokumentacié

: - (részletesen 1asd lent)
TER-2 ameglévd épiilet — portikusz dtalakitas - miiemlék feldjitds, az uj épiilet kidol .
szerkezeti, takart épiilet- és tartoszerkezeti részeinek, valamint a 1dolgnzasa |
| vizesblokkok és a konyhatizem, illetve a koordinéciés tervezdi feladatok
ellatdsa Sk
TER-3 |
|SZTERV |SZAKAGI TERVEZES ES/VAGY EGYEZTETESEK J|
SZTER-1 |Kozlekedés, kornyezetrendezés, kert (killon engedélyezési eljaras) minden szakagi terv
tartalmaz:
- miszaki tervet,
|SZTER-2  Kiilsé infrastruktira - méretkimutatast,
- miiszaki leirast,
SZTER-3 | Talajmechanika, hidrogeologia, szigetelések, rezgés - anyag- és szerkezeti
specifikaciokat
|SZTER-4 | Geodézia - hatalyos szabvanyok és
, elbirdsok megnevezését
SZTER-5 | Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet 5 Sty g
- arazatlan koltségvetési
SZTER-6  Gépészet, energetika, akusztika kiirast
) - sziikséges esetben
'SZTER-7 |Elektromos hatdsagi v. szolgéltatoi
egyeztetési

SZTER-8 | Gyengearam ‘ jegyzc”»kényveket
— (részletesen lasd:

tenderterv dokumentum
SZTER-10 | Liftek tartalma)

SZTER-9 | Tiizvédelem




SZTER-11| Specidlis biztonsagtechnika

SZTER-12  Konyhatechnolégia

SZTER-13

Epitéstechnolégia, organizdcid, munkavédelem

SZTER-14

Koltségellendrzés (drazott, drazatlan koltségvetés)

SZKO-1

Turisztika, mizeumshop

konzulensek irasbeli

. 7 - - nyilatkozata arrél, hogy a |
SZKO-2 | Vilagitastechnika
‘tervek megfelelnek a
SZKO-3 | Akadalymentesités vonatkoz rendeleteknek
| és az épitési engedélyben |
SZKO-4 | Kornyezetvédelem, hulladékgazdalkodas és kikotéseiben
foglaltaknak
SZKO-5 | Szakagi miiszaki ellendrok (lebonyolitd)
SZKO-6 | Statikai szakértd
SZKO-7 | Technologiai / organizicids szakértd
SZKO-8 | Uzemeltetés (Szépmiivészeti)
SZK0-9 | Mlzeumtechnologia .
'KOZUZ |KOZUZEMIES SZOLGALTATOl EGYEZTETESEK | i
KOZU-1 | Viz-csatorna kozmi- és szolgaltatoi
e - nyilatkozatok a
KOZU-2  glekiromos energia | szolgéltatés
KOZU-3 | Telekommunikicio - bthOS_lt?Sjar’OI
- kapacitasarol
KOZU-4 | Hulladékkezelés - szerzddéses feltételeirdl
| (4rak, stb.)
KOZU-3  Kertészet
KOZU-6 |Kozlekedés (ideiglenes elterelés)
BESZ  BESZALLITOI EGYEZTETESEK ‘
BESZ-1  Muzeumtechnologia katalogusok, 1
T Fe ‘anyagmintak, miiszaki
SE aghidnla leirasok, 4rjegyzékek stb.
'BESZ-3 | Burkolatok - amelyekre hivatkozni
lehet a miszaki
BESZ4 | Bitorok leirdsokban és
i specifikacidk soran
BESZ-5  Gépészeti rendszerek és berendezések i
"TBEMU  TERVBEMUTATAS ES KONZULTACIO ‘
i L i e : i
TBEM-1 | Kils5 Projekt Iranyito Bizottsdg tervbemutatds 4 konzultaciokes] ‘
jegyzOkonyvek
TBEM-2 JoEy o

‘ Belsé Projekt Iranyité Bizottsag konzultéci6

késziilnek, amelyeket a
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TBEM-3 ‘ Miivészeti Tandcsadé Testlilet konzultacid

L
HEGY HAT OSAGI EGYEZTETESEK

|HEGY-1 A, Bés C kozos egyeztetések az egyeztetésekrol ‘
T — jegyzékonyvek

| i késziilnek, amelyeketa |
! HEGY-3 | Szakhat6sagok ,,B” csoport (tervezok kozotti megéllapodds szerint) tervdokumentéciohoz ‘
| csatolunk

HEGY-4 )
DOKUM | DOKUMENTACIO, TERVSZALLITAS o _

DOK-1 tenderdokumentacio: ‘

tervek, szamitasok,
méretkimutatasok, anyag-
¢és berendezés
specifikdcidk, miiszaki
leirasok, drazatlan kv.
DOK-4  Dokumentéci6 6sszeallitasa, egységesités, beadds kifrasok, jegyzékonyvek,
3 | stb.

DOK-2 Tervezési és szakagi feladatrészek ,,B” feladatkor (tervezok kozotti
megéllapodds szerint)

DOK-3

DOK-5 Arazott és drazatlan koltségvetések (TERC King / VIP Golden rendszer) ‘

.

Elvégzends/ lefolytatando szakhatésdgi egyeztetések:

KOSZ 1. foku épitéshatdsag, Tiizoltéség OP, ANTSZ XIV ker. Intézete, Févarosi €és
Pest Megyei Mez6g. Szakig. Hiv. Elelmiszer-biztonsagi és AEU Igazgatésag (4ltalanos
feltételek + konyhatechnolégia), Févarosi Csatorndzasi Mivek (viz, csatorna), Kozép-
Duna Vélgyi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség, (vizjogi
engedélyezési eljards), Budapesti Béanyakapitdnysag (viznyerés, geotermikus energia),
Févérosi TOP (tlizvédelem), Nemzeti Kozlekedési Hatosag és BFFH Kozlekedési
Hatosagi Alosztaly (ideiglenes forgalomkorlitozsok, gyalogos utvonalak, végleges
tervek, bicikliut), Metréber (bicikliutak terve), XIV.ker. Onkormanyzat (parkolasi
tervek), FOvéarosi Kozterillet-fenntartd Zrt. (kert, kiilsé utak, forgalomtechnika) —
valamint a jogszabdlyokban el6irt mas hatosagok és szolgaltatok.
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I1L. Melléklet - Utemezés
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Tervezési szerzodés

amely létrejott egyrészt:

Szépmiivészeti Muzeum 1146 Budapest, Dézsa Gyorgy ut 41. - képviseletében: Baan Laszlo
féigazgatd, mint megrendels — a tovabbiakban: Megrendeld-

Azonositd szam (t6rzs-szam/Cégjegyzeékszam): 038445
Adészédm/addazonosito jel: 15321202-2-42
Pénzforgalmi szdmlaszam: Magyar Allamkincstar, 10032000-01425114-30005008

masrészt:

Karscsony Epitész Iroda Kft. (2500 Esztergom, Rakéczi tér 2/a.; Cégjegyzékszam: 11-09-
010940, képviseletében: Kardcsony Tamas DLA, okleveles épitész, vezetd tervezd) mint
véllalkozé — a tovabbiakban: Tervezé -,

Bankszamlaszam: 58600575-12003433 Duna Takarékszovetkezet Esztergom

Adoszam: 13534013-2-11

L.

1.2

1.3:

1.4.

1.5.

Elozmények

Felek megallapitjak, hogy a Megrendelé 2008 decemberében alairta a térszin alatti
bévités unids tamogatdsardl szold tamogatasi szerzodést. Ezzel megkezdddhet a
KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 jelli unios timogatassal megvalosuld beruhdzas
megvaldsitasa. . i

Felek rogzitik, hogy Megrendelé épittetéként elsdsorban a Mizeum tzemeltetésének
¢épités alatti zavartalansigéban, a megvaldsult épiiletrész esetében pedig az éplilethez
méltd korszerll épitészeti és belséépitészeti megoldasok, az alacsony fenntartasi és
lizemeltetési  koltségek, a koltség-hatékony miiszaki megoldasok, valamint a
szervezett, gyors, hatarid6ket betartd kivitelezés kialakitdsdban érdekelt.

Megrendeld kifejezésre juttatja azon szandékat, hogy az épliletet magas épitészeti
szinvonalon, szoros hataridében és elére meghatarozott célkdltséggel kivanja
megvaldsitani, ezért kiemelt fontossdgot tulajdonit a szakmailag magas szinvonall
szakagi tervezési feladatok ellatasanak, a tendertervezési munkdk jol dsszefogott és
hatéridében térténd megvaldsitdsanak, valamint az épitészeti- és szakagi tervezéssel
egylitt végrehajtando koltségtervezésnek ¢és - ellendrzésnek.

Megrendelé tajékoztatja Tervezét hogy a projekt finanszirozdsa a Kozép-
magyarorszagi Regionalis Operativ Program keretein beliil, hazai és eurdpai
koltségvetésbl valosul meg. A szoros pénziigyi feltételek miatt a projekt alapos
koltségeél-tervezés utan, szigora koltség-menedzsment mellett keriil lebonyolitasra. A
célkoltség tullépése semmilyen modon nem fogadhato el.

Tervez tarstervezdként részt vett az épiilet engedélyezési tervének megalkotasaban.
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1.6.

1.7.

1.8.

2

Megrendeld kiemelt fontossagot tulajdonit annak, hogy az épiilet engedélyezési tervét
jegyz6 Tervezdk és munkatarsaik mind egyméssal, mind pedig a Megrendeld
munkatarsaival - kiemelten a Projektiroda alkalmazottaival -  szoros
egyiittmiikddésben, koordinaltan, iitemezetten és folyamatos tajékoztatds mellett
végezzék el a tervezési feladatot, melynek cégen belilli Osszehangolasacrt,
szervezéséért a Tervezd lesz a felelos.

A tervezd cégek és alvallalkozdik kozstti koordinacids tervezési feladatokat a tervek
dsszehangoldsa és az egységes tervszolgaltatds megvaldsitasanak érdekében Széesi

Zsolt vezet tervezd latja el. :

Felek a kozbeszerzési eljards keretein beliil targyalasokat folytattak, és az alabbi
feltételekkel megkotik jelen Tervezdi szerzbdést (a tovabbiakban: Szerzédés).

Fogalom meghatdrozdsok

Felek a jelen Szerzédésben, és a jelen Szerzédés teljesitése soran az aldbbi fogalmak alatt az
itt meghatarozott tartalmat értik:

2.1

2.2,

2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

210,

2.11.

2.12,

2.13.

,Feladatok': azokat a tevékenységeket jelentik, amelyeket a Tervezének el kell
végeznie, amelyek a jelen Szerzddés szerint a megbizas teljesitésé¢hez sziikségesek;
,Tenderterv, tendertervezés:” jelenti mindazon tervezési feladatok elvégzését,
amelyek  sziikségesek a  kivitelezést megel6zd  versenyeljards  (tender)
gy, hogy abbél mind miiszaki, mind szervezési (organizaciés) mind pedig gazdasagi
(koltségvetési) szinten teljes kori és megalapozott ajanlatot lehessen késziteni

., Tervezttars, tirstervezé” jelentik azokat a felelds tervezbket, akivel Tervezd az
épitési engedélyezési tervet jegyezte.

,Fél" és ,Felek' jelentik a Megrendeldt és a Tervezét, a ,harmadik Fél" jelenti
barmely mas jogi, vagy természetes személyt, a sz6vegkornyezetnek megfelelden;
,hénap” a Gergely naptar szerinti id8szakot jelenti, a hénap barmely napjaval
kezdddden;

,Kotbér" jelenti a Szerzédésben meghatarozott pénzosszeget, amelynek
megfizetésére a Felek kotelezik magukat arra az esetre, ha olyan okbdl, amelyért
felelés, nem, vagy nem szerzddésszertien teljesit;

,Kothbér esedékessé valik" jelenti a Tervezd késedelme esetén azt a napot, amely
napon a Tervezé késedelme megszinik, mig a jelen Szerzédés meghitsulasa esetén, a
Szerz6dés megsziinésének napjat;

,Kozremiikods" jelenti a Tervezé altal igénybe vett személyeket (alvallalkozokat,
szakagi tervezdket, szakértbket) illetve a tarstervezdk, tervezodtarsak munkatéarsait;
,Megrendels" a jelen Szerzddés alanyat, aki a Tervezdt megbizza, valamint a
Megrendeld jogutodait és jogszert képviseldit jelenti;

JTervezé" a jelen Szerzddés alanyat, akivel Megrendelé szerzodést kot a jelen
Szerzbdésben foglalt feladatok elvégzésére, valamint a Tervezé jogutddait és jogszerti
képviseldit jelenti;

Hnap' azt az id6szakot jelenti, amely 0-24 oraig terjed, munkanap pedig hétfstél
péntekig, naponta 8.00-t61 16.00-ig;

LPtk." jelenti a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo tobbszor modositott 1959, évi IV.
torvényt;

»Szerzédés" jelenti jelen a Szerzddést, annak mellékleteivel egytitt;
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2.14.

2.15.

2.16.

247,

2.18.

3.1

3.2.

33.

3.4.

3.5.

»Teljesités" jelenti a Szerzédésnek és a vonatkozoé jogszabalyoknak megfelel, kelld
id6ben és mindségben elvégzett Szerzddés szerinti feladatot;

»Kiegészito feladatok” jelenti a jelen Szerzédésben nem szerepld, de, a Megrendeld
altal igényelt tovébbi feladatokat, amelyek kapcsolodnak a KMOP-2007-3.1.1/E-
2008-0005 jelti program végrehajtasahoz. )

nirasbeli kapesolattartds” elfogadott modjai a felek kozott a levél, a fax és a e-mail.
Elektronikus iizenet esetén vitds esetekben az fizenet (e-mail) papiron nyomtatott,
datummal megjeldlt és archivalt valtozata az érvényes. A fontos felszélamlasokat,
értesitéseket és dontéseket az elektromos valtozattal egy idoben faxon vagy levélben is
megkiildik egymasnak a felek. g

,Tervez6” az a Tervezd, aki a tarstervezdk, szakdgi tervezOk és mds, a tervezésben
részt vevd szakértok, kozremiksdék munkéjat koordinalja és intézkedik a tervekhez
sziikséges egyéb tevékenységek végrehajtasa és dokumentumok beszerzése ligyében
(engedélyek, egyeztetések, stb.)

,Folyamatos tervezési jegyzékonyv” az az irat, amelyet a tervezési feladatok
megoldésa soran a Megrendeld képvisel6i vezetnek, és amelyben a tervezés soran a
Felek kozott felmeriilt kérdéseket, problémékat és megolddsi modjaikat rogzitik

A Szerzddés targya

A jelen Szerzédés tirgya a Szépmiivészeti Muzeum térszin alatti bovitésének az
épitési engedélyezési tervfézist kovetd, a tenderdokumentécié szakszerd és teljes
kifrasahoz sziikséges Osszes épitészeti és szakégi tervezési feladatainak koordinalasa,
szervezése - C feladatkor Tervezd altal, egyiittmiikddve tervezdtérsaival folyamatos
munkavégzéssel, szoros kapcsolatban Megrendelével.

Tervez az épiilethez kapesoldds — a tervezok kozotti munkamegosztasban ré haruld
feladatokra kiterjed8en - teljes korli tendertervezési szolgaltatdsok elvégeztetését ¢s
clvégzését vallalja a szerzédés megkdtésétdl a tendereljaras lezarasdig. Tervezd,
illetve az altala kijelolt és vele szerzddésben 4llé épitész- és szakagi tervezdk
kotelesek minden épitészeti és szakdgi, miszaki- és koltségtervezési feladatot €s az
ehhez kapesolods jogi és adminisztrativ ktelezettségeket ellatni, az ehhez szikséges
dokumentaciokat, terveket, lefrasokat és szamitasokat biztositani, €s az eljarasokban,
tendertargyaldsoknak a miiszaki tervezéshez kapesolodo egyeztetésein részt venni.

Megrendelé megbizza Tervezét a jelen Szerzédés 4. pontjdban meghatirozott
feladatok — a tovabbiakban: Feladatok — elvégzésével illetve elvégeztetésével.

Tervezé a Feladatok teljesitését véllalja, s kijelenti, hogy a Feladatok teljesitéséhez
sziikséges képzettséggel, tapasztalattal rendelkezik, tovabba szavatossagot vallal azért,
hogy szerzédéses kotelezettségének képes eleget tenni.

Jelen szerz6dés a feladattervben meghatérozott feladatokra vonatkozik, Tervezd ezen

feladatesoport teljes korli elvégeztetését ill. elvégzését vallalja az alabbiakban
részletezett modon.

Feladatok



A feladatok lefrdsa a tervezett beruhazas kapeséan elvégzendé valamennyi tervezéi feladatot
magéba foglalja. A harom Tervezd iroda személyre szabott feladatkorét az I.sz. melléklet
(Feladatterv) pontositja.

4.1. Tervezd megszervezi, iranyitja és elvégezteti a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt:
projekt keretein beliil a Szépmfiivészeti Muzeum térszin alatti bovitésének a
tendereljarashoz sziikséges épitészeti, szakagi muszaki- és koltségtervezéset a 3.2
pontban meghatarozottak szerint szadmdra kijelolt feladatokat, kiilonGsen az alabbi

terlileteken:

47. Epitész, szerkezeti, gépész, statikus és elektromos (erdés- és gyengedrami) tender
miszaki dokumenticié az épiilet megértéséhez, illetve miszaki tartalménak,
felhasznalt anyagainak, miiszaki megolddsainak megértéséhez részletes miiszaki

o

leirasai a kovetkezd funkcionalis/miiszaki modulokra torténé bontasban: régi
épiiletrész munkélatai, uj épuletrész (felsd) turisztikai szintje, @1j épiiletrész (also)
mbzeumi szintje, j épliletrész Dézsa Gyorgy Ut szarnya, a kiilsé tér, és a bejérati

létesitmény, valamint a vallalkozoi t6kébé] kialakitandd mitizeumi shop és az étterem.

43. Az echhez sziikséges szerkezeti feltdrasok, geodéziai, talajmechanikai
hidrogeoldgiai felmérések.

4.4. A csatlakozo és atalakitando épiiletrészek bontasi tervei.
4.5. Teljes korti statikai, gépészeti és mérnoki szamitisok elvégeztetése,

4.6. Az alternativ (talajhd) felhasznildsaval mitkodo gépészeti rendszerek részletes

tervei, tekintettel a két épiilet gépészeti rendszereinek kapcsolataira,

4.7. Az épitkezés idejére kialakitandé ideiglenes miizeumi bejarast biztosito provizorikus

bejarati szerkezet miiszaki tervdokumentacidja.

4.8. A teljes gyengedrami’ rendszer (tlzvédelmi €s tiizjelz® rendszer, kommunikdcios

halézatok, biztonsagtechnika) tervei.

49. Az Gj és régi épiiletrész tender szintli belsdépitészeti tervei valamint a kiils®

kornyezetrendezés és kézlekedési rendszer — kitlon engedélyezend§ - tervei,
4.10. A fentieket részletesen kivetd helyiségjegyzék,

4.11. Az egyes épitészeti és szakagi tervfejezetek berendezés-, anyag- és szerkezet szintil
milszaki / technoldgiai lefrdsai, beleértve az tizembe helyezés és az lzemeltetés

legfontosabb paramétereit.

4.12. Minden munkarész kiilon-kiilon, és a teljes beavatkozds (Gj- és csatlakozo
épiiletrészeken végzett munkdk) bearazott koltségvetése, a koltségeél folyamatos
figyelése tigy, hogy annak tillépése esetén a Tervezd altal javasolt €s bedrazott

mébdositasokat a Megrendeld jovahagyasaval at tudja vezetni a tervekre,

4.13. Valamint a Szerzddés 1.sz. mellékletében részletezett feladatok elvégzeése, €s
részvétel a tervezdtarsakkal kozosen elvégzendd tervezési tevékenységekben (belsd

egyeztetések, koordinacié és kommunikacio).

4.14. Tervezd feladatai kozé tartozik tovabba a fentiekhez a projekt mds szerepléivel,
hatéségaival és kdzrem(kodd szervezeteivel szilkséges konzulticiok, egyeztetések
lefolytatasa, a tendereljaras megkezdéséhez szitkséges engedélyek benytjtasa és/vagy
beszerzése, valamint 6nmaga, és tervezOtdrsainak részvétele a tenderfolyamat
targyalasi szakaszaban, ahol a felmeriild miiszaki / tervezési kérdésekre irasbeli

véalaszokat kell adnia.

4.15. A tervezés folyaman betartandéak a tervezési tevékenységre valamint a tervezés
térgyéra vonatkozd torvények, rendeletek, szabvanyok és szabilyozasi elemek. A
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tenderterv szoveges definicidinak, munkarészeinek a kiviteli terv részletezettségéhez
kozelité tartalommal kell rendelkeznie, ahogy azt az ¢épitési beruhazasok
kozbeszerzésekkel kapesolatos részletes szabalyairdl szolé 162/2004. (V. 21.) Korm.
rendelet (1. sz. melléklet), mint a kozbeszerzésre alkalmas tervdokumentdcié
tartalmét rogzitd jogszabaly rendelkezései tartalmazzak. A tenderterv ilyen mértékd
részletezettségét a kivitelez6i tendereljaras minél pontosabb miiszaki és gazdasagi
(koltségvetési) eldkészitése indokolja.

5. A Feladatok teljesitése, garancia

5.1. Tervezd tudomassal bir arr6l, hogy a Megrendeld legkésébb 2011. aprilis 30. napjdig le
akarja zarni a birtokbavételi eljarast, a hasznalatbavételi engedély beszerzését. Ehhez a
tendertervezési folyamatnak a tervezési szerzédés aldirasit koveté 80. napon le kell
zarulnia ugy, hogy a tenderkiirds masodik szakasza ennek alapjan megjelentethetd legyen.
Tervezé tudomasul veszi, hogy a részhataridok betartisahoz Megrendelének kiemelt
pénziigyi, gazdasagi és lizleti érdeke fliz6dik. A hatarid6 és a részhataridok be nem tartdsa
veszélyezteti a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 jelti projekt eredményes folytatasat.

5.2. Tervezé a MegrendelGvel egyeztetett és altala ellenjegyzett, folyamatosan karbantartott
litemezés szerint koteles a terveket és kapesolodé munkarészeket szolgaltatni A Feladatok
teljesitésének hatéridejét, azon belill a részhatarid6ket a jelen Szerzodés 2. szamu
mellékletében régzitett litemezés tartalmazza. A hataridék megallapitasara az 5.1. pontban
irtakra figyelemmel kertilt sor.

5.3.Felek megallapodnak, hogy Tervezd a Feladatok teljesitése sordn koteles folyamatosan
tajékoztatni Megrendel6t a Feladatok teljesitésérol, és sziikség esetén egyeztetni
Megrendelével annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitése kozben a Felek részérol
frasban felmeriild kérdéseket hdrom munkanapon beliil irdsban megvalaszolhassék, a
Feladatok eredményes teljesitéséhez sziikséges dontéseket a Megrendelé 6t munkanapon
beliil meg tudja hozni. A felmeriils kérdések, dontés-elokészité anyagok és dontések
kommunikacioja irasban térténik.

5.4. Tervezd szavatossagot vallal arra, hogy betart és betartat minden jogszabalyt, miiszaki
elbirdst és szabvanyt, amely a tervezésre és annak koriilményeire vonatkozik. A terveknek
meg kell felelnitik a vonatkozd hatalyos rendeletekben eldirt, valamint az engedélyez6
hatésag és szakhatosdgok altal igényelt tartalmi és formai kévetelményeknek.

5.5. Tervezdé tudomasul veszi, hogy a folyamatban 1évé tervezési munkaba ellenérzés és
javaslattétel céljabol eldzetes egyeztetés utén tetszOleges idépontban, de legalabb hetente
egy alkalommal a tervezdi konzulticid soran betekinthetnek a lebonyolitd szakagi €s
épitész miiszaki ellendrei. Megallapitasaikat irdsban teszik meg, azokat egyeztetés utin a
Megrendeld hagyja jova.

5.6.A terveket a vonatkozd jogszabaly értelmében a lebonyolité altal felkért tervellendrnek
kell ellenjegyeznie a tenderre bocsatas el6tt. Ezzel kapcsolatban a Felek teljes kord
betekintést nydjtanak a tervellenérnek a készilld és elkésziilt tervekbe az 5.5 pontban
ismertetettek szerint. Csak a Lebonyolité miiszaki ellendrei és a hivatalos tervellendr altal
a folyamatos egyeztetések sordn feliilvizsgalt és jovahagyott, a Megrendeld altal
ellenjegyzett tervek keriilhetnek a tenderdokumentacioba.
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5.7. Amennyiben az épitésfeliigyeleti hatésdg, valamely szakhatésag, a Nemzeti Fejlesztési
Ugynokség, a Pro Régié Nonprofit Kézhasznu Kft. mint kézremikodé szervezet vagy a
Megrendelé a tervezés vagy az €pités barmely fazisdban a tervezési és/vagy kivitelezési
munkak soran t4jékoz6das és/vagy ellendrzés céljabol déntéshozot (bizottsagi tagot) vagy
kiils6 szakértdt von be, akkor Tervezd kotelezettséget vallal a kijelslt személlyel torténd
teljes korti egyiittmiikodésre, a tervek bemutatasara és tdjékoztatds megtartasara egy elore
egyeztetett idépontban, az frasban beérkezett kérést6l szdmitott 6t munkanapon beldl.
Ezen kotelezettség vallalas csak arra a tervezési illetve épitési fazisra vonatkozik, melyre
Tervezd érvényes tervezési illetve miivezetési szerzodéssel bir.

5.8. Kiils6 szakértd bevonasdra keriilhet sor tervezetten a Muzeum belsé koltdztetési
feladatainak tervezése és iitemezése, az épitéshelyi organizacios terv, valamint a
mélyépitési technolégidk tervezésének targyaban. A szakérték mukodésik feltételei
megegyeznek a miszaki ellen6rokével és a tervellenérével. A tervekbe teljes koril
betekintéssel birnak, de 6nallé dontést nem hozhatnak, dontést igényld megallapitasaikat
csak a Megrendeld jovahagydsaval lehet dtvezetni a tervekre.

59. Tervezé a leendd (potencialis) Kkivitelez8k, beszallitok szamara kozvetleniil
koltséginformaciot nem adhat ki, koltségeket tartalmazd dokumentumokat nem mutathat
be a verseny tisztasdganak megbrzése érdekében. Erre koteleznie kell tervezdtarsait,
szakagi tervezoket, és a tervezésben kozremikodd egyéb szakembereket is. A
beszallitoktol,  anyag- és  készillékgyartoktdl  azonban  minél  pontosabb
koltséginformacidkat kell beépiteni a készitendd arazott koltségvetésbe.

5.10. A Szerz8dés teljesitése cégszerti alairassal ellatott dokumentdcié forméjaban torténik,
azaz Felek minden elfogadett tervlapot kotelesek alaimi a tenderdokumentécié kiadasa
elott.

5.11. Tervezd a Feladatok teljesitését tartalmazo irdsbeli dokumentaciot, a Megrendeld
székhelyén személyes kézbesités tjan torténd 4tadassal koteles teljesiteni. Felek a postai
kézbesités lehetdségét kizarjak.

5.12. Tervezé — egyiittm{ikodve tervezdtarsaival - minden irdsos dokumentumot 20
példanyban (10 pld. engedélyezés, 2 pld. Megrendeld, 2-2 pld.: NFU, Pro Régié, 1-1
pld.: OKM és tervezdk) magyar nyelven, frott és elektronikus forméban (CD) koteles
eléallitani és a sziikséges példanyokat Megrendelének atadni. Az elektronikus anyagokat
muszaki méretellendrzésre alkalmas forméban (.dwg) és kiadhatd formaban (.pdf, .jpg)
egyarant kérjik leszallitani.

5.13. Megrendel6 a Feladatok teljesitését tartalmazo irdsbeli dokumentécié illetve annak
részdokumentumai 4tvételét nem jogosult megtagadni, és az atvétel tényét irdsbeli
elismervénnyel kételes igazolni. Az 4tvétel nem tekinthetd a Feladatok teljesitése
elfogadasanak, és nem mentesiti a Tervezét az esetleges nem szerzddésszerli teljesités
miatti felel6sség aldl. A tenderdokumentdcid miszaki fejezeteinek Gsszedllitisa a Tervezd
feladata.

5.14. Kiegészité feladatok elvégzésére is sor keriilhet a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005
program végrehajtdsa sordn. Ezek alapvetben a projektben nagy fontossagot nyert
tajékoztatasi és kommunikacios feladatok. Mivel ezek nem tervezhetden kovetkeznek be,
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ezért a Tervezinek és a vele egyiittmtikodd Tarstervezéknek az a feladatuk, hogy az
adott felkéréshez szilkséges, aktualisan rendelkezésre 4ll6 tervezési anmyagokat
(latvényterveket, belséépitészeti terveket, révid rajzi / miszaki és szoveges tdjékoztatd
anyagokat) az engedélyezési terv soran folytatott gyakorlatnak megfelelden adjak at a
Megrendeld vagy kommunikaciés megbizottja szdmara. Ahol a tdjékoztatashoz sziikséges
a Tarstervezok személyes megjelenése, ott a Tervezék egymassal egyeztetett méodon,
kozosen vagy kiilon-kiilsn mutatjak a projekt épitészeti. vonatkozdsait.

5.15. Tervezé ¢és Tarstervezok elozetesen hozzajarulnak a fenti rajzok, tervek,
latvanytervek nem kereskedelmi célu felhasznaldsahoz kiilénboz6 formékban (tajekoztato
filmek, flizetek, cikkek, szordlapok, stb.) a killénbozé médidkban szerz6i jogaik
betartasaval, nevilk feltlintetése mellett.

5.16. Tervezd és Tarstervezék feladataikat egymassal szoros egylittmiikddésben valositjak
meg. A Megrendeldvel, partnereivel (OKM, NFU, Pro Régié Nonprofit Kézhaszni Kft.)
és képviseldivel torténd konzultdciéra legaldbb hetente egy alkalommal sor keril. A
projektet irdnyité és feliigyeld bizottsagok kétheti vagy havi tajékoztatasara a Megrendeld
szervezésében a Tarstervezdk kozremiikodésével keriil sor.

5.17. Tervezé és Tarstervezok kotelesek olyan elektronikus adatbazist kialakitani,
feltslteni és karban tartani, amelyhez kiilonboz6 jogosultsagi szinteken a tervezésben részt
vevd tarstervezék, szakéagi- és altervezok valamint a Megrendeld erre feljogositott
képviseléi folyamatosan betekinthetnek, ahhoz anyagokat adhatnak hozza, abbél
anyagokat vehetnek at. Ehhez a Projektiroda koordinacids segitségét is igénybe vehetik —
az ott kialakitandd projekt-iranyitdsi szamitastechnikai rendszer kapacitdsdnak
fiiggvényében.

6. A Megrendeld feladatai

6.1. Megrendelé biztositja a szerz8dések teljesitéséhez sziikséges Megrendel6i képviseletet,
valamint a kapcsolattartast a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005 projekt mas
szerepléivel (lebonyolitd, szakértdk, jogészok, stb.) illetve az illetékes szervekkel.

6.2. Megrendelé biztositia a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 projekt keretein belil a
megvalésitashoz szikséges pénziigyi fedezetet, intézkedik a teljesitések igazolésarol, a
szamlak beérkezésiikté] szamitott négy munkanapon beliili igazolasardl, befogaddsarol €s
amennyiben az sziikséges, tovabbitasarél illetve az NFU pénziigyi szabélyaiban rogzitett
hatéridén beliili kifizetéstikrol.

6.3. Megrendel6 a projekt megvaldsitasi titemezéséhez igazodva a kapott dontés-el6készito
anyagok alapjan meghozza, biztositja a sziikséges épittet6i dontéseket az irésban feltett

kérdések beérkezésétdl szamitott négy munkanapon belil.

6.4. Megrendels biztositia Tervezd szdméra a jelen szerzodés teljesitéséhez szitkséges, az
engedélyezést kovetden felmeriil§ tovabbi informéciokat adatokat, dokumentaciokat.

6.5. Megrendelé a Mutzeum épiiletében olyan targyaldhelyiséget bocsat Tervezd ¢s
Tarstervezék rendelkezésére, ahol a megrendeldi konzultacidkat le lehet bonyolitani.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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7.2.

7.3.

Megrendeld kozbeszerzési eljarassal olyan projekt-iranyftdsi szoftver beszerzését
véllalja, amelynek egyes, a projekt elérehaladésat bemutatoé, az informécidk cseréjét és az
archivalast segité moduljaiba Tervezé és Tarstervezék megfeleld jogosultsagi szinten
betekinthetnek, abba anyagokat helyezhetnek el. A projekt végsé elektronikus
archivalasdra ezen a késébb beszerzésre keriil6 szoftveren és tarhelyén keriil sor.

Megrendelé kijelenti, hogy az engedélyezési tervet a tenderterv program-
dokumentuménak tekinti, az abban foglaltakat elfogadja, és azon valtoztatni nem 4&ll
szdndékdban. Emellett a tervezés eldre haladtaval — a Tervezdkkel egyiittmikodve, a
felmeriils kérdésekkel Osszhangban — az igényeket pontositani fogja, a felajanlott
tervezési megoldasok alapjan a részletes tervek kidolgozashoz szitkséges dontéseket négy
munkanapon beliil meghozza. A véltoztatisok, pontositdsok azonban a Megrendeld
széndékai szerint nem lehetnek olyanok, amelyek az engedélyezési tervek valtoztatasat, az
engedély modositasat vonjak maguk utin, mert az engedélyezett terv a tAmogatasi
szerz6dés mellékletét képezik.

Tervezd és szakagi tervezdi nyilatkoznak a jogszabalyok, a miiszaki és egyéb eléirasok,
valamint az alapadatokban és okiratokban foglalt kévetelmények betartasardl, valamint
arrél, hogy a dokumentécié a jogerés és végrehajthaté épitési engedélyben €s a hozza
tartozd engedélyezési tervekben foglaltaknak megfelel tigy. hogy a funkciok épitési
engedély moédositast nem igénylé belsé atcsoportositsat is figyelembe veszi.

Megrendelé késedelmes adatszolgaltatisa, mely meghaladja négy munkanapot a
tervezési hatarid® késedelemmel ardnyos modosulasat vonja maga utn.

A Feladatok teljesitésének elfogaddsa

Tervez§ tervezbtarsaival egyiittmiikodésben a tervezés tovabbfolytatasanak jogi
(tars)tulajdonosaként (tarsszerz6i jogénak érvényesitése keretében) tekintettel a
tamogatési szerzddés megkotésére, sajat feleldsségére 2009. januarjiban megkezdte a
tervezési feladatok ellatasat (elSteljesités). A szerz6dés megkotése el6tt torténd
munkavégzése semmilyen kotelezettséggel nem jér a Megrendeld felé. Tervezé a
szerzbdés 1étrejdttét megel6zoen elvégzett munkakat megfelelé dokumentélés mellett
(a Lebonyolito 4ltal is igazolt tervek, konzultaciés anyagok, jegyzékdnyvek ill.
munkaidé-kimutatdsok alapjan) a szerzddés = érvénybe lépését kovetden azok
clérehaladasa mértékében elszdmolhatja, szamldjaban érvényesitheti tekintettel arra,
hogy a munkakat kizarélagosan az adott feladat végrehajtasa érdekében, a KMOP-
2007 —3.1.1/E — 2008 — 0005. projekt végrehajtasa keretén beliil végezte el.

Tervez az eldteljesités sordn bevonni kivant munkatarsak, szakégi tervez6k és egyeb
alvallalkozok szerzédéseit sajat felel6sségére koti meg, azok szerzédéseinek
fedezetéért Megrendel6é nem vallal sem kdzvetlen, sem kozvetett feleldsséget.

Megrendelé a rész-munkék készre jelentésétél szdmitott négy munkanapon beliil
kételes tajékoztatni Tervezdt, hogy éllaspontja szerint a Feladatok teljesitése
megfelel-e a tervezéssel, tervekkel szemben joggal elvirhaté kovetelménynek, vagy
azok kijavitésra, kiegészitésre, modositasra szorulnak-e. Amennyiben Megrendeld
nem tesz észrevételt, akkor a hataridé lejartaval a részteljesités elfogadottnak mindsil.



7.4.

7.5.

7.6.
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7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

Abban az esetben, ha Megrendeld allaspontja szerint a rész-munkdk teljesitése
kijavitasra, kiegészitésre, modositasra szorul, igy Felek egyeztetik allaspontjaikat,
azonban a végsd dontés Megrendeldt illeti. Tervezé a dontés tudomaésara jutdsatol
szémitva, az ésszerlien elvarhatd legrovidebb idén beliil kételes a Feladatok teljesitését
{rasban kijavittatni, kiegészittetni, modosittatni a tars- és/vagy szakagi tervezékkel.

A Feladatokat a részteljesités fazisdban akkor kell teljesftettnek tekinteni, ha
Megrendeld a Feladatok teljesitését irdsban elfogadta, azt igazolta.

Tekintettel arra, hogy jelen megbizas tendereljards vérhaté befejezéséig, azaz a
tendereljaras lezArisaig (a kivitelez8i tenderszerzédés megkotéséig és a munkalatok
megkezdéséhez szitkséges engedélyek hatalyba lépéséig) van érvényben, Megrendeld
a vég-teljesitési igazolast csak e hatdridd utin adja ki. A Tervezé 4ltal teljesitett
Feladatok csak ezen vég-teljesitési igazolds birtokaban tekinthetéek véglegesen
teljesitettnek. Amennyiben a tender targyaldsi folyamat elhtizédik Ggy, hogy az nem a
Tervezének rohaté fel sem részben sem egészben, akkor a Tervezd jogosult a
végszamla benynjtaséra a fenti idépontban azzal a feltétellel, hogy tovabbra is részt
vesz a tenderfolyamatban. A végszdmla benyujtasanak masik feltétele az, hogy az
épitéshez szilkséges Osszes, a tervezéshez kothetd engedélyrendelkezésre dlljon s
hatalyban legyen.

Az engedélyek elutasitisa esetén Megrendel az utolsé kifizetés részleteit mindaddig
visszatartja, amig az engedély elutasitisaban megjeldlt ok — jelen esetben a
Tervellenér 4ltal is elismert ,tervezési hiba és/vagy hidnyossag” - elhiritasara a
Tarstervezdk, szakagi tervez8k, Bonyolité és/vagy mds szakértk altal javasolt, és
Megrendelé altal elfogadott médon sor nem keriil, és az engedélyek jogerSre nem
emelkednek. Amennyiben a jogerére emelkedés elhtizddasdnak oka nem réhato fel a
Tervezének és/vagy tarstervezdinek, alvallalkozdinak és egyéb beavatkozd
partnereinek, Gigy az utolso dijrészlet kifizetésére sor keriil.

A Teladatok teljesitését tartalmazd papir- €s elektronikus alapi dokumentécidk
tulajdonjoga Megrendelét illeti, de a szerz6i jog jogosultja a Tervezd, aki a terveket
szerzbi joganak gyakorlasa érdekében — tervezdtarsai megjeldlése mellett — szabadon
felhasznalhatja. Az épitészeti- és latvanytervek kereskedelmi célii felhaszndlasa
(kiadvanyok, bemutatok, DVD, filmek, stb.) a Megrendelé jogosult.

A megbizdsi dij

Megrendelé a Feladatok teljesitésért Tervezd részére koteles tervezési dijat — a
tovébbiakban: Dij — fizetni.

A tervezési dij osszege a megadott feladatok ellenértékeként 28.120.000,- azaz
huszonnyolemillié-szazhuszezer forint + AFA. A Dij étaldnydr, amely magaban

foglalja a Feladatok teljesitéséhez kapesol6dé valamennyi tevékenységet és koltseget.

A Dij kifizetésének iitemezését a jelen Szerz6dés 2. szamti mellékletében rogzitett

itemezés tartalmazza.
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10.2.
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10.4.
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Az utols6 dijrészlet (végszamla) kifizetését Megrendel§ a kivitelez6i tenderfolyamat
lezaradséhoz, az engedélyek hatdlyba lépéséhez rendeli a 7.6 pontban meghatérozott
modon.

Erdekeltségi rendszer

Tervezd legjobb tuddsa szerint vallalja hogy az elvarhaté legnagyobb szakmai
gondossaggal jar (ez a gondossagi kotelem jogi megfogalmazasa) el a beruhdzés
koltségkeretének betartasaért és a tervezett hataridok teljesitéséért az alabbiak szerint:

Tervezé tudomasul veszi, hogy a projekt megvaldsithatésaganak feltétele a koltségeél

betartisa. Ezért Tervezd és altala iranyitott alvallalkozoi és tarstervezbi tervezési
tevékenységiik sordn a legnagyobb gondossaggal jarnak el a beruhdzés koltségeéljanak
betartasaért. Ezért elkészitik és folyamatosan karban tarjdk a beruhdzasi koltségek
becslését jelen szerzédés 4.12. pontja szerint. Amennyiben a folyamatosan szdmitott
épitési koltségek Osszege a Tervezd hibajabol meghaladja a koltségeélt, akkor
Tervezé vallalja, hogy a tenderfolyamat meginditdsdig a tételes koltségvetés
ismeretében attervezteti és attervezi az épiiletet ugy, hogy vagy a teljes épiilet, vagy
annak a turisztikai fejlesztést és a kiszolgalé funkciokat ellaté alapmoduljai
megépithetéek legyenek oly modon, hogy a koltségek a kivant szintre keriiljenek.

Tervezé mentesiil fenti kovetkezményektdl, amennyiben a koltségtillépés a
Megrendelé altal az engedélyezési tervhez képest elrendelt tGbblet- és pétmunkak
illetve Tervezének fel nem rohaté okok miatt kovetkezik be.

A tervezési dij folyositdsa -

Megrendelé leszogezi, hogy nem érdekelt a tervezési feladathoz rendelkezésre 4llo
forrasok csokkentésében és visszatartdsaban, de a gondos és szoros gazdalkodasbol
eredd kotelessége hogy a tervezési dijat az elvégzett munkék aranydban és titemeben
fizesse ki. Bzért érdekelt a munkak iitemezett elvégzésében és a szamlak ennek
megfelels befogadasaban. Az igazolés, befogadas és tovabbkiildés utdn nincs azonban
abban a helyzetben, hogy a kifizetési folyamatot befolyésolni (stirgetni) tudja.

Megrendeld tajékoztatja tovabba a Tervezét hogy a szerz6désben szereplé dsszegen
tul semmilyen tobbletforras biztositdsara nincs lehetésége. A forrdsoknak a teljes
tendertervezési folyamatot, a tenderdokumentéci6 épitészeti, miiszaki és gazdasdgi
(koltségvetési) fejezeteinek Osszedllitasat, valamit a kiegészit6 feladatok ellatasit és a
tenderfolyamatban valé tars- és szakdgi tervezoi részvételt fedezniiik kell. Nincs
lehetdség tobblet- és pdtmunka szdmlak kiallitasara.

A Dij kifizetésének teljesitése a Tervezé Aaltal kiallitott szamldk (rész-szamlak,
végszamla) alapjan, a Tervezé altal megjelolt bankszdmldra tOrténd atutaldssal,
magyar forintban (HUF) torténik.

Figyelemmel a KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 program kifizetési szabélyaira a
Tervezd éltal kidllitott szdmla teljesitése att6l a naptol szamitott 60 napon belil
esedékes, amely napon a késébb bemutatandé szdmlaminta szerint kit51ttt szamlat a
Megrendel6 atvette.
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12,

12:1:

12.2,

Ha a Tervezé altal benyujtott szamldban megjelSlt barmelyik tételt Megrendeld
vitatja, Tervezét haladéktalanul irdsban értesiti, indokai megjelolésével, és a lehetd
leghamarabbi iddpontban egyeztetést folytatnak.

A nem szerzodésszeri teljesités szankcioi

A jelen Szerzédésben meghatarozott hataridé Tervezének felrohaté késedelmes vagy
hibas teljesitése, illetve a Szerzddés meghitsuldsa esetén — ide nem értve a 9.2.
pontban meghatdrozott eseteket - a Tervezd koteles Kotbért fizetni.

Abban az esetben, ha Tervezé a Feladatokat akédr részben, akar egészben sajat
felréhaté magatartdsa miatt késedelmesen, hibasan teljesiti, a késedelem 1 - 20.
munkanapjéra, naponta, a Dij éltalanos forgalmi adé nélkiili osszegének 0,5 (f&l)
szazaléka,

Ha a jelen Szerz6dés a Tervezdnek felrohatd okbol hitsul meg, a meghitsulasi Kotbér
mértéke a Dij altaldnos forgalmi ado nélkiili dsszegének 10 %-a.

A késedelmi, hibas teljesitési Kotbér mértéke nem haladhatja meg a Dij 4ltaldnos
forgalmi add nélkiili dsszegének 10 %-at. A Kotbér azon a napon valik esedékessé,
amely napon Tervezé késedelme megszinik, illetve a Szerzédés meghinsul.

Tervezd 20 munkanapot meghaladé késedelme esetén — Megrendel6vel ¢€s a
Bonyolitoval egyeztetett, aktualizalt titemtervhez képest — a Megrendeld maximum 30
napos pothatarid6t tlizhet ki, amelynek eredménytelen eltelte esetén barmiféle tovabbi
dijfizetési kotelezettség nélkiil Megrendeld elallhat a jelen Szerz8déstdl.

Hibas teljesités: a tervhibak és tervhianyok megallapitasa elsé l1épésben a miszaki
ellendrzéssel megbizott Lebonyolitd feladata, amelyet az 6t munkanapon beliil kételes
megtenni. A Lebonyolitd felszélamldsa alapjan az altala tett — Megrendeld dontést
nem igényls, szakmai jellegi - észrevételeket, javitdsi javaslatokat Tervezd
haladéktalanul koteles 4tvezettetni a terveken és a hozzajuk kapcsolédd miszaki
leirdsokon, helyiség- és anyagjegyzéken, stb., azaz a teljes dokumentacion. Kétséges,
vagy vitds esetekben Tervezd, Tdrstervezék és a Lebonyolito egyiittmikddve,
haladéktalanul dontés-elokészitd anyagot készit a Megrendelé szamara, és dontési
javaslatokat dolgoz ki idébeli és pénztiigyi litemezéssel.

A Tervezd feleldssége

Tervezé a Megrendeldé érdekeinek elsGdlegessége alapjan, utasitdsainak
megfelelden koteles eljarni. E kotelezettsége megszegésével a Megrendelének
okozott karokért a polgari jog 4ltalanos szabalyai szerint felel.

Tervezé feleldsséget véllal arra, hogy a jelen Szerz6dés keretén beliil minden
téle telhetdt elkdvet annak érdekében, hogy a Feladatok teljesitését kifogastalan
mindségben és a szerzOdéses hataridében végezze el.
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12.4.
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Tervezd nem stjthaté kartéritéssel vagy a Szerzodésnek mulasztas miatti
felbontasaval, ha a késedelmes teljesités vagy a Szerzddéses kotelezettségeinek
elmulasztott teljesitése vis major eredménye.

A vis major olyan esetekre vonatkozik, melyek a Tervezé akaratan kiviil
kévetkeznek be, nem a Tervezd és Tarstervezé hibajara, vagy hibas teljesitésére
vezethetd vissza. Vis majorra a Tervezdé csak akkor hivatkozhat, ha a vis major
bekosvetkeztérdl haladéktalanul, irdsban értesiti a Megrendeldt, megjelélve annak okat
¢s valoszinti idStartamat.

A Szerzédésben foglalt hataridsk a vis major idétartamaval
meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major idétartama meghaladja a 60 napot, a
Megrendeldnek jogdban all a Szerz6dés nem teljesitett részEtdl elallni.

Tervezé kijelenti, hogy a szerzbdés teljesitésével kapcsolatban az
GENERALI biztositondl felel6sségbiztositassal (95631041920154400) rendelkezik,
amelynek keretosszege 25000 000 forint és jelen tervezési munka kockazatira
kiterjed.

A Felek egyiittmiihodési kotelezettsége

Tervezé a Feladatok teljesitése soran mindvégig a Megrendelé utasitdsai szerint,
érdekeinek megfelelen koteles eljarni. Tervezd kiteles a Megrendelot célszertitlen,
szakszertitlen utasitdsaira frdsban figyelmeztetni. Nem teljesitheté az utasitds, ha
végrehajtasa jogszabaly, .vagy hatésdgi rendelkezés megsértéséhez, az é€let- €s
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

Megrendelé koteles mindazokat a meghatalmazdsokat, igazoldsokat megadni a
Tervezé részére, amelyek ahhoz sziikségesek, hogy a Feladatok teljesitésével
kapcsolatban eljarhasson.

Tervezé haladéktalanul koteles Megrendeldt frasban tdjékoztatni, amennyiben a
Feladatok teljesitése soran olyan informacié keriil a birtokaba, amely befolyasolhatja a
Feladatok teljesitésének id6tartamat, modjat.

Tervezé és Tarstervezék kotelesck a Megrendeld kérésére a konzultaciokon,
prezenticidkon részt venni kiildnds tekintettel 2 KMOP-2007-3.1.1/E-2008-0005 jelt
projekt irAnyité- és ellendrzd hatdsagi ill. bizottsagi iiléseire, valamint a tdjékoztatési
kotelezettségek ellatésara.

Megrendelé hozzdjarul ahhoz, hogy Tervezd és Tarstervezok referenciaanyagaikban
megjelsliék, hogy a Megrendelé a Megrendeldi korébe tartozik. Referencia-
latogatashoz, illetve referencia anyagba fénykép vagy videofelvétel készités¢hez a
Muzeum rendszabalyainak megfelelden azonban a Megrendeld elSzetes irasbeli
engedélye sziikséges.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy Tervezéi mindségben minden esetben
Megrendelé javara jar el és gondoskodik arrol, hogy harmadik Féllel szemben minden
esetben biztositsa Megrendelé magas szintl érdekképviseletét.
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14. A Szerzddés modositdsa

14.1. A jelen Szerzédés modositasat, kiegészitését, megvéltoztatasat barmelyik Fél
kezdeményezheti a Kbt. 303. § szerint, killéndsen ha a turisztikai célprogramban
meghatérozott koltség és ennek megfeleléen a végrehajtand6 feladatok megvaltoznak.
A médositas, kiegészités, megviltoztatds kizardlag irdsban torténhet, és az a ket Fel
cégszerl alairasdval 1ép érvénybe.

15. A Szerzédés megsziinése

15.1. A jelen Szerzédés megszlnik, amennyiben Tervezd teljesitette a Feladatokat, ¢s
Megrendel6 eleget tett fizetési kotelezettségének. Ez nem menti fel a Feleket
szavatossagi kotelezettségeik alol, amelyeket jogszabilyi eldirdsoknak megfelelden
kotelesek ellatni.

15.2. A jelen Szerzédés a Feladatok teljesitése nélkiil sziinik meg amennyiben:

Felek kozos megegyezéssel megszintetik,

Megrendel a Szerz6dést felmondja a timogatasi szerzédés meghitsulasa miatt,
barmelyik Fél jogutod nélkiil megsziinik,

a Feladatok teljesitése targytalanna valik (lehetetlentil).

=

153. A Szerzédés megszinése nem érinti a megsziinés idépontjaig keletkezett jogokat és a
kotelezettségeket

16.  Nyilatkozatok

16.1. Felek a jelen Szerzodéssel kapcsolatos Osszes egymasnak adott nyilatkozatat,
értesitését irasban kiildik egymasnak, és ezt irasban visszaigazoljak a Szerz8désben
megadott cimre. A nyilatkozat jogilag akkor lép hatalyba, amikor azt kikézbesitettek a
jelen Szerz8dés 5.11. pontjanak megfelelSen.

16.2. A nyilatkozat, értesités telefaxon forméjaban is elkiildhetd, ez esetben a nyilatkozat,
értesités jogilag akkor 1ép hatalyba, amikor az a fogad6 Fél cimére megérkezett €s azt
a fogadd Fél visszaigazolta. Felek az e-mail hivatalos hasznalatét kizarjak, de a napi
kapesolattartasban azt elsddlegesen alkalmazzak.

17. Titoktartdsi kotelezettség

17.1.  Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy sem a szerz6dés idStartama alatt, sem
annak barmely okbol torténd megsziinése esetén harmadik Féllel nem kozli, nem hozza
nyilvanossdgra, nem reprodukélja, nem sokszorositja, nem értékesiti és a jelen
Szerzédésen kiviili célra semmilyen moédon fel nem hasznalja, illetve més szamara nem
teszi hozzaférhetévé a Szerzédés teljesitése soran tudomasara jutott szobeli vagy irasbeli,
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miszaki, jogi, tizleti informacidkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, egyéb
informacidkat. Ez aldl kivétel, ha a kozléshez vagy felhasznalashoz a Megrendelé
elézetesen irasban hozzajarult. E titoktartasi kotelezettség idSkorlatozas nélkiil kotelezi
Tervezét.

17.2.  Titkos, védends informéciénak mindsiil elsésorban a tervezés folyaméan készitendd
koltségellendrzés, koltségterv, arazott koltségvetés. Ennek kikeriilése a tervezdi koérbdl
veszélyezteti a tendereljaras hatékonysagat és jogszeriiségét.

17.3.  Tervezé vallalja, hogy fenti titoktartasi kotelezettségét kiterjeszti Térstervezdire,
munkatarsaira, valamint beosztott tervezdire, szakagi tervezbire és egyéb partnereire is.
Ezt alvallalkozdi szerz6déseiben rogziti €s betartasaért feleldsséget vallal.

17.4. Felek rogzitik, hogy amennyiben Tervezd vagy az éltala iranyitott kdzremikddd
szervezetek, szakemberek a titoktartasi kotelezettségét barmely ok miatt megszegik,
Megrendelé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani, azonban a
felmondasra valo tekintet nélkiil a titoktartdsi kotelezettsége az abban rogzitett
feltételekkel fennmarad.

18. A jogvitdk esetén irdnyadd jog és az illetékes birdsdg

18.1. A Szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyar Koztdrsasag érvényes é€s
hatalyos jogszabélyai, elsésorban a Polgari Térvénykdnyv (1959. évi IV. tv.) altaldnos
szerzbdési, és a meghizési szerz8désre vonatkoz6 rendelkezései az iranyadoak.

18.2. Barmely vita cldontésére, amely a Szerzddésbol vagy azzal Ssszefiiggésben, annak
megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapesolatban
keletkezik, a Felek alavetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Allandé Valasztottbirésag (Budapest) kizardlagos illetékességének azzal,
hogy a Vilasztottbirosdg a sajat Eljarasi Szabalyzata szerint jar el. Az eljard
vélasztottbirdk szdma harom. A Vilasztottbirdsag a trgyalast magyar nyelven folytatja.

19. A Szerzodés érvényessége, részletes érvénytelensége, hatdlyba lépése

19.1. Amennyiben a Szerzédés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, igy ez nem érinti a Szerzddés més részeinek
érvényességét. A Felek Kkotelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné, vagy
végrehajthatatlanna valt rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitik, amely a lehetd
legjobban megfelel a Szerzédés céljanak és a Felek szerzédéskotés kori akaratinak. A
Felek ezen megallapoddsa érvényes a Szerzodés értelmezésére, tovibbd a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékletekre is.

19.2. Megrendelé tijékoztatia a Tervezdt, hogy a Szerzédés érvényességéhez a Szerzodest
alaird képviselé alafrasan kiviil a Pro Régié Nonprofit Kozhaszni Kit. mint
kozremiikodo szervezet jovahagyasa is sziikséges.



19.3. Tervezé kijelenti, hogy a Szerz6dés érvényességéhez a Szerzédést aldird vezetd
tisztségviseld alairdsén kiviil mas személy, testiilet hozzajarulasa nem sziikséges.

19.4. A Szerz6dés azon a napon 1ép hatélyba, amely napon mindkét Fél cégszertien alairta

20. Felek képviseloi

20.1 Megrendelének a jelen Szerz8dést érintd kérdésekben allasfoglaldsra jogosult
képviseldje

Név: dr. Baan Laszl6 f6igazgatod

Cime: 1146 Budapest, Dozsa Gyorgy Ut 41.
Telefonszama: 469 7100

Telefax szama: 469 7171

20.2. Tervezdnek a Szerzddést érintd kérdésekben allasfoglalasra jogosult képviseldje:

Név: Karacsony Tamas DLA okleveles épitész, vezetd tervezd
Cime: 2500 Esztergom, Rékoczi tér 2/A.

Telefonszama: 06 20 90-33-181

Telefaxszama: 31-51-351

20.3 Megrendeld 4ltal a jelen Szerzdést érintd kérdésekben kijeldlt kapcsolattartd:

Név: Rostés Zoltan projektigazgatd

Cime: 1146 Budapest, Dozsa Gydrgy ut 41.
Telefonszama: 363 6389, 06 305 469 158
Telefax szama: 469 7701

20.4. Tervezonek altal a jelen Szerzddést érintd kérdésekben kijeldlt kapesolattarté:

Név: Selényi Gyorgy, okleveles €épitész, vezetd tervezd
Sebok I1dikd, okleveles épitész, épitész tervezd
Cime: 1145 Budapest, Javor u. 11/a.
Telefonszdma: 06 20 911-65-55
06 30 984-75-84
Telefaxszédma: 31-51-351

20.5 Az éllasfoglalasra jogosult képviselék a Szerzodés lényeges kérdéseiben a mésik Félhez
érvényes kozlést csak frdsban, telefax vagy ajanlott levél utjan tehetnek

21. Egyéb feltételek

21.1. A Felek szervezetében bekovetkezett valtozds esetén a jelen Szerzédésben foglalt
jogok és kotelezettségek jogutddjaira atszéllnak. Jogutédlasnak tekintendd a Feladatok

ellatasanak mds szervezetre valo atszallasa is.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

Tervezé a koordinaciés tervezési feladatok teljesitéséhez Kozremiikodot
(alvallalkoz6t) a Megrendelé elézetes hozzdjaruldsa nélkiil vehet igénybe gy, hogy
az alvallalkozék munkéjanak szakmai szinvonaldért és a titoktartasi kotelezettség
betartasaért a Tervezd felel. Az igénybe vett Kozremiikodd egyéb eljarasaért a
Tervezé altalaban a polgari jog szabalyai szerint felel.

A tervezési feladat ellatisaban részt vevd harom vezetd Tervezd egyiittes akarattal a
tervezés koordinacids, egyeztetési és szervezési feladatainak ellatasdra kijelslnek egy
olyan felelés tervezési koordindtort, aki a) mindharom tervezési feladatrészt kell§
mélységben ismeri, b) aki minden résztvevs tervezd érdekeit egyenl mértékben tudja
képviselni, ¢) aki nyilatkozattételre jogosult olyan tervezési kérdésekben, amelyek
eldontéséhez a kellé ismeretek mellett felhatalmazassal is rendelkezik. Ismernie kell a
tervezési munkdak elérehaladésat, a tervezési belsé folyamatok iitemezését, a tervezdék
és a szakagi tervezdk, altervezdk egyiittmukodésének részleteit, a tervek
késziiltségének aktualis mértékét. Kozvetitenie kell a tervezés soran felmeriild
problémékat, eldontendé kérdéseket a Megrendels fele. A felelés tervezési
koordindtor szerepe azért szitkségszert, hogy a tervezési folyamatban lefolytatandd
egyeztetések, adminisztracids és szervezési feladatok ne vegyenek el felesleges id6t és
energiat a tervezéssel megbizott szakemberektél. A felels tervezési koordindtor
jeleniti meg a tervezék érdekeit és szakmai allaspontjat a Megrendeldvel illetve a
projekt szerepléivel folytatott egyeztetések soran. Személyét jelen szerzédés
alairdsaval egy idSben irdsban be kell jelenteni a Megrendeld felé a tervezésben részt
vevd vezetd tervezdk altal kiallitott ,megbizolevél” formajaban. A koordinator
személye a tervezési folyamatban esetlegesen véltozhat a Tervezdk akaratabol, a
feladatot azonban folyamatosan ¢l kell latni a szerz6dés hatdlya sordn.

Tervezd kijelenti, hogy a Szerzédés teljesitése soran csak olyan szerzéi, szabadalmi,
vagy védjegyoltalom alatt 4ll6 dokumentdciot, miivet, alkotast stb. hasznal fel,
amelyre vonatkozéan a felhasznéléi jogosultsaggal rendelkezik. Amennyiben ennek
jogdijfizetési vonzata van, Tervezd koteles Megrendelét errdl haladéktalanul
tajékoztatni, hogy a Megrendeld ennck alapjan hozhasson megalapozott dontést az
adott elem felhasznalasarél. E dontés hijan, vagy a tdjékoztatds elmaradédsa esetén
Tervezd kételes a Megrendelével szemben ezen a jogeimen eldterjesztett
kovetelésekért helytallni.

Tervezdé kotelezettséget vallal arra, hogy a vele egyiitt dolgozd mas szerzék altal
eldallitott miivek, mirészletek tekintetében a szerz6i jogot semmilyen modon nem
sérti meg, nem értékesiti s a jelen szerzédésen kiviili célra semmilyen médon fel nem
hasznélja.

Jelen Szerzédés alapjan szolgéltatott tervek (mint szellemi alkotas), tovabba az
azokban megvaldsitott jogi oltalmat élvezd megoldasok feletti teljes és kizarolagos jog
Tervezd és tervezOtarsait, mint tarstervezéket illeti meg azzal, hogy Megrendeld e
szerzddéssel a tervek felhasznalasi jogat megszerezte.

Sem a Megrendeld, sem a Tervezé nem ruhdzhatja at jelen Szerz6désbdl szarmazo

kételezettségeit a masik Fél elézetes irasbeli hozzajaruldsa nélkil. A Szerzddés nem
hasznalhaté fel egyik Fél részérdl sem hitelfedezetként a kdzos megegyezés esetének

kivételével.
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21.8. A jelen Szerzédéssel, a Feladatokkal és a KMOP-2007 — 3.1.1/E — 2008 — 0005. jelti
projekttel kapcsolatban harmadik Fél felé barmely hivatalos nyilatkozatot kizarélag a
Megrendel6 jogosult megtenni.

219. A jelen Szerzédésre, a Feladatokra ezek részeire, egyes elemeire, ezekkel
sszefiiggésben barmely tényre, adatra, informéciora, vagy tény, adat, informacio
hidnyéra Tervezé harmadik személyek felé kizarolag a Megrendeld elézetes, irdsbeli
hozzéjarulasaval jogosult hivatkozni.

Jelen megéllapodas 8 (nyolc) eredeti példanyban, magyar nyelven késziilt. Felek a jelen,
tsszesen 17 oldalbdl és két mellékletbd]l allo Szerzédést elolvastdk, értelmezték €s ezt
kovetden jovahagydlag, mint tigyleti szandékaikkal mindenben megegyez6 okiratot az utolsd
oldalon sajat keziileg cégszertien alairtdk, mig a t&bbi oldalon kézjegyiikkel lattak el.

Budapest, 2009. szeptember >

a Megrendeld részérol: a TerYezﬁ 1észErol:

DLA okleveles épl’té's"i‘fi%%%i@t%g_%éWe

0/9733. 18]

Karacsonybamdse sy 1ro0: 1,

fee

-33/413-450, Tel.; 06-33/403-5-
Adészam: 13534013-2-11
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Pintérné Ban6czi Agnes
gazdasagi igazgatd

Ellenjegyzem:

Lo 00N
N \%f‘ddul\ i U\
dr. Samuel Balazs
jogtandcsos

A Szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:
L szAmu melléklet: Feladatterv
I szamu melléklet: Utemezések
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I. Melléklet - Feladatterv



,»C” feladatkor (Kardcsony Tamds vezetd tervezd)

Uj épiiletrész tervezése:

épitészeti és belséépitészeti arculat meghatirozasa, minden latsz6 rész, feliilet és
szerkezet tervezése (vizesblokkok, konyhaiizem és portikusz miiemléki feldjitis
Kkivételével), valamint a kiilsé, az épiilet i.n, 6tédik homlokzatat érinté kornyezeti (kert,

burkolat, bejarat, stb.) tervezés

1. Altalanos tervezési feladatok elldtisa

1.1
1.1.1.
1.1.2.
113,
1.1.4.
1:E:8
L.1.:6.
1.1.7.
1.1.8.

Feladatok csoportositasa

Tervezési feladatok

Szakégi tervezési feladatok
Szakértdi konzulticidk
Koziizemi egyeztetések
Beszallitoi konzultaciok
Tervbemutatas €s konzultacio
Hatdsagi egyeztetések
Dokumentacio, tervszallitds

A szerzédott feladatkor elvégzését véllalo épitész irodanak részt kell vennie minden,
vonatkozo, fent leirt feladat megoldésaban. A feladatok megosztasat az alabbiakban

részletezziik.
2. Egyiittmﬁkiidéﬁ"a.tervezésben kozremiikiodé szakemberekkel és
szervezetekkel
2.1. Tervezok (épitészet, belséépitészet)
Szakagi tervezék
2.1.1. Kozlekedés, kornyezetrendezés
2.1.2. Kiils6 infrastruktira
2.1.3. Talajmechanika, hidrogeologia, rezgésvédelem
2.14. Geodézia
2:1.5. Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet
2.1.6. Meélyépités
2.1.7. Szigetelés technologia
2.1.8. Gépészet, energetika, akusztika, zajvédelem
2.19. Elektromos
2.1.10. Gyengeédram
2111 Vilagitastechnika
2112 Tlizvédelem
2113, Tlizjelz6 rendszer
2.1.14. Epiilet feltigyelet
2.1.15. Lift és mozgdlépesd
2.1.16. Specialis biztonsagtechnika



2.1.17. Konyhatechnolégia

2.1.18. Epitéstechnolégia, organizaci6, munkavédelem
2.1.19; Koltségvetés (drazott, razatlan)
242 Konzulensek
2.2.L. Turisztika, mizeumshop
2.2.2. Akadalymentesités
2.2.3. Kornyezetvédelem, hulladékgazdalkodds
2.2.4. Szakégi miszaki ellendrok (lebonyolitd)
223 Statikai szakértd
226 Technol6gia/organizicids szakértd
2.2.7, Uzemeltetés (Szépmiivészeti M.)
2.2.8. Muizeumtechnologia

Feladatok részletezése — C feladatcsoport

RV

TER-1 tender tcrvdokumentaicic’ﬂl
= (részletesen lasd lent)
’ kidolgozasa
TER-3 épitészeti és bels6épitészeti arculat meghatérozasa, minden latsz6 rész,
feliilet és szerkezet tervezése (vizesblokkok, konyhaiizem és portikusz
milemléki felajitas kivételével) — C feladatkor
SZTERV | SZAKAGI TERVEZES ES/VAGY EGYEZTETESEK
SZTER-1 | Kézlekedés, kornyezetrendezés, kert (kiilon engedélyezési eljaras) minden szakagi terv
tartalmaz:
- miszaki tervet,
SZTER-2 | Kiils§ infrastruktira - méretkimutatast,
! - miiszaki leirast,
SZTER-3 | Talajmechanika, hidrogeologia, szigetelések, rezgés - anyag- és szerkezeti
specifikaciokat
SZTER-4 | Geodézia - hatalyos szabvanyok és
= . - eléirasok megnevezését
SZTER-3 | Statika, szerkezettervezés, hidszerkezet : S Ll
|- arazatlan koltségvetési

SZTER-6 | Gépészet, energetika, akusztika kifrdst
) - sziikséges esetben
SZTER-7 |Elektromos hatésagi v. szolgaltatol
- —legyeztetési
SZTER-8 | Gyengedram jegyzdkonyveket ‘
(részletesen lasd:

SZTER-9 | Tiizvédelem
| | ‘tenderterv dokumentum
SZTER-10 i Liftek tartalma) ‘
SZTER-11 ‘ Specidlis biztonsagtechnika ‘

N\ ‘\,\ i

\?:/ \

) e



|SZTER-12 ‘ Konyhatechnologia

SZTER-13 ‘ Epitéstechnolégia, organizacid, munkavédelem

SZTER-14 Koltségellendrzés (arazott, drazatlan koltségvetés)

\
|
'SZKO}Q i ‘ :

1 SZKO-1 | Tutisztika, mizeumshop

konzulensek irasbeli

SZKO-2 | Vilagitastechnika

| SZKO-3 | Akadalymentesités

nyilatkozata arrdl, hogy a
‘tervek megfelelnek a

~ vonatkozo rendeleteknek

és az épitési engedélyben

SZKO-4 | Kornyezetvédelem, hulladékgazdélkodds

SZKO-5  Szakagi miiszaki ellen6rok (lebonyolito)

SZKO-6 | Statikai szakerts

és kikotéseiben
foglaltaknak

SZKO-7 |Technol6giai / organizdcids szakértd

| SZKO-8 Uzemeltetés (Szépmivészeti)

ﬁSZKO-9 I Muzeumtechnoldgia ‘ ‘
kozoz | | ES SZOLGALTATOI EGYEZTETESEK .
|BOZUL | Viz-satoE kozmii- és szolgaltatoi ‘
— nyilatkozatok a
KOZU-2 | Elektromos energia szolgéltatés
KOZU-3  Telekommunikicié - biztositasirdl
- kapacitasarol |
KOZU-4 | Hulladékkezelés - szerzddéses feltételeirdl
e (arak, stb.)
KOZU-5 | Kertészet
KOZU-6 | Kozlekedés (ideiglenes elterelés)
mesz
BESZ-1 | Miizeumtechnologia katalogusok,

\BESZ-2 | Vilagitastechnika

EESZJ Burkolatok

anyagmintdk, miiszaki
leirasok, arjegyzékek stb.

~ - amelyekre hivatkozni

lehet a miiszaki

BESZ-4 | Butorok

BESZ-5 ' Gépészeti rendszerek és berendezések

| leirasokban és

| specifikdcidk soran

TERVBEMUTATAS ES KONZULTACIO

| Kils6 Projekt Iranyitd Bizottsdg tervbemutatds

a konzultacidkrol

| TBEM-2 | Belsd Projekt Irdnyité Bizottsag konzultacid
|

jegyzbkdnyvek
késziilnek, amelyeket a

i



| TBEM-3 | Miivészeti Tandcsadd Testiilet konzultdcio ‘

HEG_Y‘ HATOSAGI EGYEZTETESFK

HEGY-1 ‘A BésC kozos egyeztetések az egyeztetésekrc")l ‘
— jegyzékonyvek ‘
~ késziilnek, amelyeket a
'HEGY-3 ‘ ' - tervdokumentacidhoz
csatolunk

'HEGY-4 ‘ Szakhatésagok ..C” csoport : ‘

DOKUM | ACIO, TERVSZALLITAS o T

‘ DOK-1 tenderdokumentacio:
— tervek, szamitasok,

[DOK-2

méretkimutatasok, anyag- |
iDOK-3 Tervezési és szakégi feladatrészek ,,C” feladatkor ¢s b?renf'le_zrés - .
L specifikaciok, miszaki ‘
DOK-4  Dokumentacié Ssszedllitdsa, egységesités, beadds leirasok, arazatlan kv. ‘
| | \kifrasok, jegyzékonyvek,
‘ DOK-5 Munkakszi modell készittetése ‘ stb,

Elvégzendé / lefolytatando szakhatosagi egyeztetések:

KOSZ 1. foku épfitéshatosag, Tizoltosag OP, ANTSZ XIV ker. Intézete, Févarosi és
Pest Megyei Mezég. Szakig. Hiv. Elelmiszer-biztonsagi és AEU Igazgatésag (4ltalanos
feltételek + konyhatechnolégia), Févarosi Csatornazasi Mivek (viz, csatorna), Kozép-
Duna Volgyi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség, (vizjogi
engedélyezési eljaras), Budapesti Banyakapitdnysag (viznyerés, geotermikus energia),
Févarosi TOP (tlizvédelem), Nemzeti Kozlekedési Hatdsdg és BFFH Kozlekedési
Hatosagi Alosztaly (ideiglenes forgalomkorlatozasok, gyalogos ttvonalak, végleges
tervek, bicikliut), Metrober (bicikliutak terve), XIV.ker. Onkormanyzat (parkoldsi
tervek), Févarosi Kozteriilet-fenntarto Zrt. (kert, kiilsé utak, forgalomtechnika) —
valamint a jogszabéalyokban eldirt mas hatosagok és szolgaltatok.



II. Melléklet - Utemezés
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TERVEZESI SZERZODES MODOSITASA

amely létrejott egyrészrdl a Szépmiivészeti Miizeum (1146 Budapest, Dozsa Gyodrgy ut 41.,
képviseletében: Baan Lasz16 f6igazgatd), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelé —
Azonositd szam (t0rzs-szam/cégjegyzékszam): 038445

Adoészam/adéazonosito jel: 15321202-2-42

Pénzforgalmi szdmlaszam: Magyar Allamkincstér, 10032000-01425114-3 0005008,

Manyi Istvan Epitész Studié Kft. (1122 Budapest, Hatar6r u.13/b.; Cégjegyzékszam:
Cg.01-09-267335. képviseletében: Manyi Istvan épitész, vezetd tervez3) mint vallalkozé —a
tovabbiakban: Tervezé -,

Bankszamlaszam: 11709002-20552516-80

Adészam: 10879016-2-43

ko6zott az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:
I. A szerzédés

L.1. A Szépmiivészeti Mlizeum térszin alatti bdvitése elnevezésii projekt tamogatasardl a 2142/2007.
(VI1.27.) Korm. hatarozat dontstt az Uj Magyarorszag fejlesztési terv 2007-2008. évekre
vonatkozd akci6terveinek jovahagyésa keretében.

1.2. A Korméany hatdrozata alapjan Megrendeld a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséggel 2008.
december 11-én tdmogatasi szerzédést irt ala. A tamogatasi szerz8dés alapjén megkezdddott a
projekt megvalositasa. Ennek keretében keriilt sor a tervezési feladatok ellatasara is.

1.3, Tervezb tarstervezéként részt vett az ¢piilet engedélyezési tervének megalkotasaban.

1.4. Felek kozbeszerzési eljaras keretén beliil targyalsokat folytattak, melynek eredményeképpen
2009. szeptember 30-an tervezési szerzddést (a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) kotottek a
Szépmiivészeti Miizeum térszin alatti bévitésének az ¢pitési engedélyezési tervfazist kovets, a
tender dokumentacié szakszerdi és teljes kiirasdhoz sziikséges osszes épitészeti és szakagi
tervezési feladat meghatarozott részeinek elvégzésére a tervezdtarsakkal egyiittmiikodésben.

1.5, Felek rogzitik, hogy szerz6déses kdtelezettségeiknek a jelen idépontig kélcsondsen eleget tettek,
szerzddéses egyiittm{ikddésiik a munka tovabbfolytatasara megfelelé hatteret és lehet6séget
biztosit.

1L A szerz6dés megkotése 6ta bekovetkezett valtozasok
2.1. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés 2009. szeptember 30-i aldirdsat kovetben eltelt mintegy 8
hénapos id3szakban kiils6 koriilmények hatdsira olyan eldre nem lathatd valtozasok
kovetkeztek be, amelyek sziikségessé teszik a kozottik létrejott  Szerzédés megfelels
modositasat annak érdekében, hogy a projekt végrehajthat6 legyen.
2.2. A mddositas sziikségességét alatamaszté események:
2.2.1. A Kormany 2010. marcius 31. napjan kelt nem nyilvanos hatarozataval megadta annak a

lehetéségét, hogy tobbletigény felmeriilése esetén — mas feltételek teljesiilésével
egyidejiileg — lehet6ség nyiljon egy magasabb Osszegii timogatas igénybe vételére.

Y



3.1

3.2.

3.3.

2.2.2. A mddositas lehetévé teszi, hogy a projekt eredetileg tervezett moduljai minél nagyobb
mértékben és teljességgel megvaldsitasra keriilhessenek.

2.2.3. 2010. tavaszdn a mar korabban a megfeleld férumok altal jovahagyott és épitési
engedéllyel alatimasztott tervek megfeleléségérol tarsadalmi és szakmai vita kezdédstt.
A vita els6sorban a f5lépcsd tervezett attdrését és a tér bal oldaldn elhelyezked6 un.
kubust érintette.

2.2.4. A tarsadalmi és szakmai vita sordn mind erésebb igény keletkezett annak érdekében,
hogy a Megrendelé terv ezen részeit valtoztassa meg oly modon, hogy az csak
konzervativabb, az épiilet homlokzatat és kiilsé megjelenését legkevésbé érintd
beavatkozast jelentsen.

2.2.5. A kialakult helyzetben a Megrendeld — a timogaté szervezettel egyetértésben — akként
dontott, hogy a terv meghatarozott részeit a sziikséges mértékben médosittatja, erre
vonatkozéan 0j kozbeszerzési eljarast ir ki.

22.6. Az 1ij kozbeszerzési eljaras el6készitése, lefolytatasa, az az alapjan elkészitendé tender
terv modositasok nélkiil a kivitelezdi tender nem irhato ki.

2.2.7. Megrendelé tajékoztatta Tervezét, hogy az eredeti elképzelésétsl eltéréen nem
targyaldsos, hanem nyilt eljarast (in. Design & Build) fog lefolytatni a legmegfelelébb
kivitelezé kivalasztasara, igy a szerzédés 7.6. pontja jelen formajaban nem helytalls.
Felek rogzitik ugyanakkor, hogy Tervezd a kiviteli tender elékészitésében résztvett, az
ebbdl rea harulé feladatokat teljesitette.

2.2.8. A Felek rogzitik, hogy a Pro Regio Kozép- Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és
Szolgéltatdé Nonprofit Koézhaszni Kft. a szerzddés véleményezése sordn a jelen
szerz0dés modositds 2. sz, mellékletét képezd észrevételeket tette, amelyek szintén
sziikségessé tették a szerz6dés modositasat.

L A szerzédés moédositasinak jogi lehetdsége

A Szerzbdés 14.1. pontja a Kbt. 303. §-4ra hivatkozassal lehetévé teszi a Szerz6dés modositasat,
kiegészitését vagy megvaltoztatasat barmelyik fél kezdeményezésére irasban, mindkét fél
cégszerii aldirasaval.

A Kbt. 303. §-a értelmében a felek akkor modosithatjdk a szerzédésnek a felhivas a
dokumentacié feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerz8déskotést koveten — a szerzédéskotéskor elére nem lathaté kovetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Fentiekre tekintettel felek a Szerzédés kozos megegyezéssel torténd modositasardl hataroztak,
amelyet a jelen okirattal valésitanak meg.

4. Modositasok

4.1

A Pro Regio K&zép- Magyarorszagi Regionélis F ejlesztési és Szolgaltaté Nonprofit Kézhasznu
Kft. észrevételének megfelelen felek a szerzédés 1. szamu mellékletében szerepl6 ,,Feladatok
részletezése — A feladatcsoport” cimii tablazat ,TBEMU” koéddal ellatott sorat a
kdvetkezoképpen pontositjdk: ,a konzultaciokrdl Jegyz6konyvek késziilnek, amelyeket a

tervellenSrok kotelesek felhasznalni.”.
Y



4.2. Tekintettel arra a tényre, hogy a 2.2.1.-2.2.7. pontokban felsorolt okokbol a szerzédés hatalya
Tervezének fel nem réhaté okbél, elére nem lathato id8pontig kitolédik, amely a Tervezd

Iényeges, jogos érdekét sérti, Megrendeld a Felek a szerz6dés 7.6. pontjat az alabbiak szerint
modositjak:

. 7.6. A végszamla benyijtdsdnak feltétele az, hogy az épitéshez sziikséges dsszes, a
tervezéshez kithets engedély rendelkezésre dlljon és hatdlyban legyen.”

4.3. A Szerz6dés I sz. mellékletében rogzitett dijkifizetési iitemezést felek a Jjelen modositas 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint megvaltoztatjak.

4.4. A szerzddés kifizetési iitemezési mellékletében szerepl gépelési hibat Felek ugy javitottak,
hogy athuzassal tiintették fel az eredeti Osszeget €s ala pedig az ujat irtak.

4.5. Fenti médositas alapjan Tervezd jogosult 1362 000,- Ft + AFA-rél szamlat kiallitani
Megrendel6 felé.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz6désnek a jelen modositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlanul hatdlyban maradnak.

5.2. Jelen médositas azon a napon 1ép hatélyba, amely napon azt mindkét fél cégszertien alairta.

Jelen médositas 8 (nyolc) eredeti példanyban magyar nyelven késziilt. Felek a jelen 6sszesen 3
oldalbél és 2 mellékletbdl all6 modositast elolvastak, értelmezték és ezt kivetden jovahagydlag, mint
tigyleti szandékaikkal mindenben megegyezé okiratot az utolsé oldalon sajat keziileg cégszeriien
alairték, mig a t5bbi oldalon kézjegyiikkel lattak el.

Budapest, 2010. junius 25,

0 részgrA TVAN EPITE 'ZSTUD}O
a Tervezé részgry1 ISTY AN EPLIERE S 5 e
ATOLT FELELOSSEGU TARS:
i azS+H Cégcsopor_t t,ag;a b
.1122 Budapest, Hatar(‘),r:i
Manyi Istvan ‘Adbszam: 10879016-2-42

épitész, vezetd tervezd

a Megrend@16 részérél:

[ e L0

dr. Baan Laszl6
féigazgatd

Ellenjegyzem:

Pintérné Banéczi Agnes
gazdasaglf é%gtzc gtg o0
Ellenjegyzem:

Vi 27,
dr. Samuel Balazs
jogtanacsos

A moédositas elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezé mellékletek:

1. sz. melléklet: Dij megfizetésének titemezése
2. sz. melléklet: A Pro Régié Nonprofit Kft. észrevételei



1. szamu melléklet
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2. szamu melléklet



KITOL :PROREGIO UGYNOKSEG TE.EFU-EZAM36 1 4718975 Feb. 1@ 2010 12:37 0.1
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P nfugnbgovhy o www.nfo.hu l e L
Dr. Baiin LAszld {ir részére - Budapest, 2010, februdr 10.
Srépmlvésreti Muzeum o ] v
Budnpest : Térgy; Szdpmiivdsratl Mizeum térszint alatyl
Dézsa Gydrgy it 41. blvitése - jdtogatd- és turisztikai kizpont.
1144 . Mirohozdsa c. kiemelt projekt szerzSdésainek
véleményazadsa

Tigztelt Projektgazda)

A Szépmlvészetl Mdzeum KMOP-2007-3.1.1/F-2008-0005 jeld, JSrépmiivészeli Muzeum térsxint
alatli bbvivése - Iitogats- &s turisztikal kdzpont létrehozdsa” ¢, kiemelt projekt részeként a
1. . Tendemerverésl feladatok elidtssa” tirgyl szerziddseket 2009. aitébar 20-8n,
2. .Svoftver karbantartdssal dsszefUggd feladotok efiStisa™ - médositds targyd szerzddést
2009. deccmber 21-6n

kaptuk kézhez, ‘ : :
A benyljtott szerz8déseket megvizsgdituk, ds az aldbbi dszrovételt, megdliapitdst tosszik,

1. 57, szerzBdbsek

Széigsl ¢5 Térsa Epltészeti Stidis Kit,-val kSttt szerzddés
A szerzldés 1. sz, mellékletéhen a _Fuladatok részletexdse - B feladatcsoport” folirati
tébldzatban 3 , TBEMU™ felirati sorndl & «dokumentum® osziopban szerepld informécidk nem
taljas mértékben jelennck meg (.a konzultdcidkro) legyz6kbnyvck készQinek, amelyakat 8%,
Kérjtk czt a kifejezdst pontositant. )

Ménvi Istvdn Eoltdsz Stidio Kft.-vel kitdtt szerz&dés
A szerzidds T sz. mefigkietébon a tablazatban -a .Fendordokumentscid 8sszadllitisa”
feladatrésznél a kifizetés dsszeg {6.180.000.- Ft) pontatfan, az hclycsen 6.810.000.- Ft,
KérjOk ennek pontositasat.

Kardcsony Epitész Iroda Kft.-vel kétdtt szerzfdds

A szerzddés 1. sz. mellékletéhen a  Peladatok részietazdse — ¢ feladptcsoport” feliraty
tabidzatban a ,TBEMU® faliratl sorndf a »dokumentum” gszlopban szerepld informacidk nem
tefjes mértékben jelennck meg (,a konzultaclékrol jogyzékanyvek készilnek, amelyeket a*),
Kérjuk czt a kifejozést pontositani. :

2. 82 s¥a178dés médositds -

1. 2009, decembsr 8-dn kelt leveilinkben kértiik, hogy & szerzddés 7. pontjdban taidlhatd
tébidzatban a ,Mennylség” osziopban 20 hénapot tiintessenek fal, és annek megfelsiden
8djdk meg a szerz8dés Bsszogét. A mddositott szerzbdds 3.3. pontiaban a Projektgazda
javitotta a 22 hénap helystt a 20 hénapot, do nem adta meq az ehhez tartozd helyes
szolgditatésl dij dsszegeét, mxak kipontozta a7 erre vonatkozd résat,

Kérjtik, hogy & médositott szerz8dés 3.3, pontjdban adfdk meg » helyes szerz6dést bsszeget,

2. A Pr:jektgazda 2008. decernber 16-4ban hatérozta meg a médositott szerzidés alairasanak
napjat.
Felhiviuk figyeimiiket, hogy & médasitott szerzfdés aléirdsnak nupiét Ugy adjdk majd meg,
hogy az IHeszkedjen ‘a kizbeszerrésekrd! szdld 2003, évl CXXIX. tdrvény 307, § (1)
bakezdéséhez. Eszarint az ajanlatkérs (Projekigazda) koteles & szerzddés madositdsérol,
kalon jogszahlyban meghatsrazott minta szerint tajckoztatst kaszftenl, és hirdetmény (tjan
a Kazbeszerzdsi ErtesitBben kiBzzétennl. A hirdetméry? lgkésbb a szorzbdds médositasstai
sedmiltote Bt munkanapon belll kell feladni.

st thed
A projekt slkoros magvatdsitdsa Srdekdben a Kézrem(kads Szarvozet muniatdrsal ¥ov MIS készek
2z egyattmdkbdésre. : g "
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Pro Regia RoséD-Magyerorszég! Reglondls Feflesztés) és Szolgaltatd Nonprofit Kdzhaszni Kit,
1146 Budapest, Hermina Gt 17, Tel.: 1/471-8959 Fax: 1/471-8975
Internet: www.kozoontiregio,hy



TERVEZESI SZERZODES MODOSITASA

amely létrejott egyrészr8l a Szépmiivészeti Muzeum (1146 Budapest, Dozsa Gyorgy ut 41.,
kepv1seleteben Baan Laszl6 féigazgat6), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendelé —
Azonositod szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 038445

Adészam/adbéazonosité jel: 15321202-2-42

Pénzforgalmi szamlaszam: Magyar Allamkincstar, 10032000-01425114-30005008,

Szécsi és Tarsa Epitész Stadio Kft. (2089 Telki, Afonya kéz 15.; Cégjegyzékszam: 13-09-
115173, képviseletében: Szécsi Zsolt épitész, vezetd tervez) mint vallalkozé — a
tovabbiakban: Tervezo -,

Bankszamlaszam: 10400164-01605268-00000000, Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Adodszam: 12931644-2-13

kozott az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:
I A szerzddés

1.1. A Szépmiivészeti Miizeum térszin alatti bdvitése elnevezest projekt timogatasarol a 2142/2007.
(VIL.27.)) Korm. hatirozat dontdtt az Uj Magyarorszag fejlesztési terv 2007-2008. évekre
vonatkozd akcioterveinek jovahagyasa keretében.

1.2. A Korméany hatdrozata alapjan Megrendeld a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséggel 2008.
december 11-én tamogatasi szerzédést irt ald. A tdmogatasi szerz6dés alapjan megkezdddott a
projekt megvalésitasa. Ennek keretében keriilt sor a tervezési feladatok ellatasara is.

1.3. Tervezd tarstervezoként részt vett az épiilet engedélyezési tervének megalkotasaban.

1.4. Felek kozbeszerzési eljaras keretén beliil targyalasokat folytattak, melynek eredményeképpen
2009. szeptember 30-4n tervezési szerzddést (a tovabbiakban: ,Szerzédés”) kotottek a
Szépmiivészeti Mlizeum térszin alatti bovitésének az épitési engedélyezési tervfazist kovetd, a
tender dokumentacié szakszerii és teljes kiirasdhoz sziikséges Osszes épitészeti és szakagi
tervezési feladat meghatarozott részeinek elvégzésére a tervezétarsakkal egyiittmikddésben.

1.5. Felek rogzitik, hogy szerzddéses kotelezettségeiknek a jelen idopontig kolcsondsen eleget tettek,

szerzOdéses egyiittmilkodésiik a munka tovabbfolytatiasara megfeleld hatteret és lehetOséget
biztosit.

1L A szerz6dés megkotése ota bekovetkezett valtozasok

2.1. Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés 2009. szeptember 30-i alairasat kovetden eltelt mintegy 8
hénapos idSszakban kiilsd koriilmények hatdsara olyan elére nem lathaté valtozasok
kovetkeztek be, amelyek sziikségessé teszik a kozottiik létrejott Szerzodés megfeleld
modositasat annak érdekében, hogy a projekt végrehajthaté legyen.

2.2. A moédositas sziikségességét alatamasztd események:
2.2.1. A Kormany 2010. mércius 31. napjan kelt nem nyilvanos hatarozataval megadta annak a

lehetdségét, hogy tobbletigény felmeriilése esetén — mas feltételek teljesiilésével
egyidejlileg — lehetdség nyiljon egy magasabb Osszegii timogatas igénybe vételére.



3.1.

3.2.

3.3.

2.2.2. A modositas lehetdvé teszi, hogy a projekt eredetileg tervezett moduljai minél nagyobb
mértékben és teljességgel megvaldsitasra keriilhessenek.

2.2.3. 2010. tavaszan a mar koradbban a megfeleld forumok altal jovahagyott és épitési
engedéllyel alatamasztott tervek megfeleléségérdl tarsadalmi és szakmai vita kezdodott.
A vita els6sorban a folépcsé tervezett attorését és a tér bal oldalan elhelyezkedd an.
kubust érintette.

2.2.4. A tarsadalmi és szakmai vita soran mind erdsebb igény keletkezett annak érdekében,
hogy a Megrendelé terv ezen részeit valtoztassa meg oly moédon, hogy az csak
konzervativabb, az épiilet homlokzatat és kiilsé megjelenését legkevésbé érintd
beavatkozast jelentsen.

2.2.5. A kialakult helyzetben a Megrendeld — a timogato szervezettel egyetértésben — akként
dontott, hogy a terv meghatarozott részeit a sziikséges mértékben mddosittatja, erre
vonatkozoan ij kozbeszerzési eljarast ir Ki.

2.2.6. Az 1j kdzbeszerzési eljaras elokészitése, lefolytatasa, az az alapjan elkészitendd tender
terv modositasok nélkiil a kivitelezdi tender nem irhato ki.

2.2.7. Megrendeld tajékoztatta Tervezdt, hogy az eredeti elképzelésétdl eltéréen nem
targyalasos, hanem nyilt eljarast (an. Design & Build) fog lefolytatni a legmegfelelSbb
kivitelezé kivélasztasara, igy a szerz6dés 7.6. pontja jelen formajaban nem helytallo.
Felek rogzitik ugyanakkor, hogy Tervez6 a kiviteli tender eldkészitésében résztvett, az
ebbdl rea haruld feladatokat teljesitette.

2.2.8. A Felek rogzitik, hogy a Pro Regio Kozép- Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és
Szolgaltatd Nonprofit Kozhaszni Kft. a szerzédés véleményezése soran a jelen
szerz6dés modositas 2. sz. mellékletét képezd észrevételeket tette, amelyek szintén
sziikségessé tették a szerz6dés modositasat.

I11. A szerzddés modositasanak jogi lehetésége

A Szerzédés 14.1. pontja a Kbt. 303. §-ara hivatkozassal lehetdvé teszi a Szerzddés modositasat,
kiegészitését vagy megvaltoztatasat barmelyik fél kezdeményezésére irasban, mindkét fél
cégszeri alairasaval.

A Kbt. 303. §-a értelmében a felek akkor modosithatjak a szerz6désnek a felhivas a
dokumentaci6é feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerzddéskotést kovetden — a szerzOdéskotéskor elére nem lathaté kovetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

Fentiekre tekintettel felek a Szerzodés kozds megegyezéssel torténd modositasarél hataroztak,
amelyet a jelen okirattal valositanak meg.

4. Modositasok

4.1.

A Pro Regio Kozép- Magyarorszagi Regiondlis Fejlesztési és Szolgéltato Nonprofit Kozhaszna
Kft. észrevételének megfelelen felek a szerzddés 1. szamu mellékletében szerepld ,Feladatok
részletezése — B feladatcsoport” ciml tablazat ,TBEMU” koddal ellatott sorat a
kovetkezOképpen pontositjak: ,,a konzultaciokrdl jegyzOkonyvek késziilnek, amelyeket a
tervellenorok kotelesek felhasznalni.”.



4.2.

4.3.

4.4.

Tekintettel arra a tényre, hogy a 2.2.1.-2.2.7. pontokban felsorolt okokbdl a szerzédés hatéalya
Tervezének fel nem rohatd okbol, elére nem lathatd id6pontig kitolédik, amely a Tervezd
lényeges, jogos érdekét sérti, Megrendelé a Felek a szerz6dés 7.6. pontjat az alabbiak szerint
modositjak:

» 7-6. A végszamla benyijtdsdnak feltétele az, hogy az épitéshez sziikséges Osszes, a
tervezéshez kothetG engedély rendelkezésre dlljon és hatdlyban legyen.”
A Szerzddés II. sz. mellékletében rogzitett dijkifizetési litemezést felek a jelen modositas 1. sz.

mellékletében foglaltak szerint megvaltoztatjak.

Fenti moédositss alapjan Tervezé jogosult 4 626 000,- Ft + AFA-rél szamlat kiallitani
Megrendeld felé.

S. Vegyes rendelkezések

5.1.

5.2.

Felek rogzitik, hogy a Szerzoédésnek a jelen modositassal nem érintett rendelkezései
valtozatlanul hatalyban maradnak.

Jelen modositas azon a napon 1ép hatdlyba, amely napon azt mindkét fél cégszeriien aléirta.

Jelen modositas 8 (nyolc) eredeti példanyban magyar nyelven késziilt. Felek a jelen Osszesen 3
oldalbél és 2 mellékletbol allo moédositast elolvastak, értelmezték és ezt kvetden jovahagyolag, mint
tigyleti szandékaikkal mindenben megegyezd okiratot az utolsé oldalon sajat keziileg cégszeriien
alairtak, mig a tobbi oldalon kézjegyiikkel lattak el.

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. junius .

a Megrendel§részérol: a Tervezd részérél:
! ,Z/ T T / —
y AR

I3 I3 7 ’ .p)
dr. Baan Laszl6 - Szécsi Zsolt
foigazgato épitész, vezetd tervezo

€rné Banoczi Agnes

gazdasagi ,igazvglt‘éc G dn

Ellenjegyzem:

{ri)\ “.Is‘ fj

dr. Samuel Balazs
jogtanacsos

A modositas elvalaszthatatlan részét képezik a kovetkezd mellékletek:

1. sz. melléklet: Dij megfizetésének iitemezése
2. sz. melléklet: A Pro Régié Nonprofit Kft. észrevételei



1. szamu melléklet
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2. szamu melléklet



KITOL i PROREGIO UGYNOKSEG T'E.éF‘UEZﬁI‘I::ﬁ 1 471897 Feb. 18 2010 12:37 0.1

EMIR UMFT olsndszor adefiremsiis! oydh Ao s 00937 0002

A UMPT infovonal: Y P

\ $ _ ; > RN

fQP ROREGIO 06 40 638 630 U Ma;yamrx |l 5, 2

Sk nfu@nf.oovhy » www.nfu.hu ) it "4t

Dr. Baan LAszlo (r részére - Budapcst, 2010, februdr 10.
Srépmivészeri Miuzeum » i
Budapest . : Targy; 'Szépmﬁvé'szetl Mdzeum térszint slatt
Dozsa Gybrgy Ut 41. ) bivitése - ltogatd- €s kurisztikal kozpont.
1144 . Mtrahozdsa c. kiemelt projekt szerzSdéseinek

véleményazdase
Tisztelt Projekigazdal

A Szépmivészot Mizeum KMOP-2007-3.1.1/F-2008-0005 jeill, ,Srépmivészeti Muzeum térszint
alatli blvivése ~ litogatd- és turisztikal kBZpont létrehazédsa” ¢. kiemelt projekt részeként a
1. .Tendertervasdsi feladatok elidtdsa” thrgyd szerzidéseket 2009. okidber 20-8n,
2. Sxoftver karbantartdssal Osszefligyd feledatok efidtdsa™ - mddositds thrgyln szerzédést
20083. deccmber 21-6n :
kaptuk kézhez.

A benynjtott szerz8déscket megvizsgdituk, ¢s az aldbbi dszrovételt, megéliapitést tosszik,
1. 7. srerzbdések

Szécst &s Tirsa Epltészeti StOdid Kit.vel katbit szerzddés
A szerzddds 1. sz, mellékletében a Feladatok részletezése - B feladatcsoport” faliratd
tdbldzatban a ,TBEMU” feliratil sornél & ,dokumentum® oszlopban szerepld informéclok nem
teljes mértékben jelennck meg (.a konzultacidkrol jegyzdkinyvek készlinek, amelyekat a7},
Kérjitk czt a kifejezdst pontositant, )

Ménvi Istvén Eoitész Stidio Kt.-vel kétbtt szerzédés
A szerzdds M. sz. meligkietében a tdblizatban -a .Fendordokumentacié Ssszedilitiss®
feladatrésznél a kifizetés 8ss2eg (6.180.000.- Ft) pontatian, az helyosen 6.810.000.- Ft.
Kérjiik ennek pontositdsst.

Kardcsony Epftész Iroda Kit.-vel kBtbtt szerzfidds

A szerzddés 1. sz. mellékietdben a ,Peladatok részietezésa - € feladatcsaport” feliraty
tdbldzatben a ,TBEMU" feliratt somal a ,dokumentum™ oszlopban szerepld informdacidok nem
teljes mdrt¢kben jelennck meg (,a konzultdcidkrdl Jogyz&kdnyvek késziiinek, smelyeket a”).
Kdrjvk czt a kifejczést pontositani. o

2. sz, sxeryS0és médositds -

1. 2009, december B-4n kell levellinkben kértik, hogy » szerz8dés 7. pontjdban taldlhatd
tihldzatban a ,Mennyiség” oszlopban 20 hénapot tliintessenek fal, és ennek megfelelden
adjék meg a szerzfdés bsszogét. A mddositott szerzGdés 3.3. pontjaban a Projekigazda
javitotta a 22 hénap helyett a 20 hénapat, do nem adta meg az ehhez tartozd helyes
szelgéitatés) dif Ssszegét, csak kipontozta a7 erre vonatkozd részt.

Kérjiik, hogy 8 médositott szerz8dés 3.3, pontjéban adjsk meg a helyes szerz8dést dsszeget.

2. A Prg;_}ektgazda 2009. december 16-dban hatdrozta meg a médosftott szerzédés alairasdnek
napjat.
Felhlvjuk figyeimiket, hogy a madositott szerzfidés aldirasanak napjét Ugy adidk majd mag,
hogy az llleszkedjen ‘& kizbeszerrésekrSl sz810 2003. évi CXXIX. térvény 307, § (1)
bakezdéséhez. Eszerint az ajanlatkérs (Projektgazda) koteles a szerzédés madoritaséral,
kalén jogszahdlyban meghatdrozott minta szcrint tdjckoztatst kdszitent, és hirdetmény Gtjn
a KBzheszerzési Ertesitfben kbzzétennl, A hirdetményt lngkés8bb a srorzbdds médositasats!
sedmitote 5t munkanapon balill kel) feladni.

e ket
A projekt sikorcs mogvaldsitdsa drdekében a Kbzremiksds Szarvezet munkatdrsal tvibhim is kdszek
2z egyattmiiktdésre. 4 R fé‘b*“‘ :

. , .r \
Ddviszierel: ‘bq /_‘ (/t % .
. ‘ Huszar Richéry s

KSz operativwezetd o

Pro Regio Kozép-Magyerorszégl Regionalis Fejlesrtés] és Szolgdltatd Nonprofit KBzhasznii Kit,
1146 Pudapest, Hermina Gt 17, Tel.: 1/471-8959 Fax: 1/471-B975
Inbernet: WNW, 0.



TERVEZESI SZERZODES MODOSITASA

amely létrejott egyrészr6l a Szépmiivészeti Miizeum (1146 Budapest, Dézsa Gyérgy at 41,
képviseletében: Baan Laszl6 foigazgatd), mint megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6 —
Azonosité szam (torzs-szam/cégjegyzékszam): 038445

Adodszam/addazonosito jel: 15321202-2-42

Pénzforgalmi szamlaszdam: Magyar Allamkincstar, 10032000-014251 14-30005008,

masrészrol a Karacsony Epitész Iroda Kift. (2500 Esztergom, Rakoczi tér 2/a.,
cégjegyzékszama: 11-09-010940, képviseletében: Karacsony Tamas DLA, okleveles épitész,
vezetd tervezd), mint vallalkozo — a tovabbiakban: Tervezd —

Bankszamlaszam: 58600575-12003433 Duna Takarékszovetkezet Esztergom

Adodszam: 13534013-2-11

kdzott az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

L

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

II.

2.1

2.2.

A szerzodés

A Szépmiivészeti Mizeum térszin alatti bévitése elnevezésii projekt tamogatasardl a 2142/2007.
(VIL27.) Korm. hatdrozat dontott az Uj Magyarorszag fejlesztési terv 2007-2008. évekre
vonatkoz6 akcidterveinek jovahagyasa keretében.

A Kormény hatdrozata alapjan Megrendelé a Nemzeti Fejlesztési Ugynokséggel 2008.
december 11-én tAmogatasi szerz8dést irt ald. A timogatési szerz6dés alapjan megkezd6dott a
projekt megvalositisa. Ennek keretében keriilt sor a tervezési feladatok ellataséara is.

Tervezo tarstervezoként részt vett az épiilet engedélyezési tervének megalkotasaban.

Felek kozbeszerzési eljaras keretén beliil targyalasokat folytattak, melynek eredményeképpen
2009. szeptember 30-an tervezési szerzédést (a tovabbiakban: »Szerzédeés™) kotdttek a
Szépmiivészeti Mlzeum térszin alatti bdvitésének az épitési engedélyezési tervfazist kovetd, a
tender dokumentécié szakszerii és teljes kiirasdhoz sziikséges Osszes épitészeti és szakagi
tervezési feladat meghatarozott részeinek elvégzésére a tervezdtarsakkal egylittmiikodésben.

Felek rogzitik, hogy szerzédéses kotelezettségeiknek a jelen idépontig kolcsdndsen eleget tettek,
szerzodéses egyiittmiikodésik a munka tovabbfolytatdsara megfeleld hatteret és lehetoséget
biztosit.

A szerzodés megkotése 6ta bekovetkezett valtozasok

Felek rogzitik, hogy a Szerz8dés 2009. szeptember 30-i alairasat kovetSen eltelt mintegy 8
hénapos idészakban kiilsé koriilmények hatasara olyan elére nem lathaté valtozasok
kovetkeztek be, amelyek sziikségessé teszik a kozodttiik létrejott Szerzbdés megfeleld
modositasat annak érdekében, hogy a projekt végrehajthato legyen.

A mddositas sziikségességét alatamaszté események:
2.2.1. A Kormany 2010. marcius 31. napjan kelt nem nyilvanos hatarozataval megadta annak a

lehetdségét, hogy tobbletigény felmeriilése esetén — mas feltételek teljesiilésével
egyidejlileg — lehetdség nyiljon egy magasabb osszegii tdmogatas igénybe vételére.



3.1

3.2,

3.3.

2.2.2. A modositas lehetdvé teszi, hogy a projekt eredetileg tervezett moduljai minél nagyobb
mértékben é&s teljességgel megvaldsitasra keriilhessenek.

2.2.3. 2010. tavaszan a méar korabban a megfeleld forumok altal jovahagyott és épitési
engedéllyel alatamasztott tervek megfeleloségérol tarsadalmi és szakmai vita kezd6dott.
A vita elsOsorban a folépcsd tervezett attrését és a tér bal oldalan elhelyezkedd un.
kubust érintette.

2.2.4. A tarsadalmi és szakmai vita soran mind er6sebb igény keletkezett annak érdekében,
hogy a Megrendeld terv ezen részeit valtoztassa meg oly moédon, hogy az csak
konzervativabb, az épiilet homlokzatat és kiils6 megjelenését legkevésbé érintd
beavatkozast jelentsen.

2.2.5. A kialakult helyzetben a Megrendelb — a tAmogat6 szervezettel egyetértésben — akként
dontott, hogy a terv meghatarozott részeit a sziikséges mértékben modosittatja, erre
vonatkozoan 0j kozbeszerzési eljarast ir ki.

2.2.6. Az uj kdzbeszerzési eljaras elokészitése, lefolytatasa, az az alapjan elkészitendd tender
terv modositasok nélkiil a kivitelezoi tender nem irhat6 ki.

2.2.7. Megrendeld tajékoztatta Tervezét, hogy az eredeti elképzelésétdl eltérben nem
targyaldsos, hanem nyilt eljarast (an. Design & Build) fog lefolytatni a legmegfelelobb
kivitelezd kivalasztasara, igy a szerz6dés 7.6. pontja jelen formajaban nem helytallf.
Felek rogzitik ugyanakkor, hogy Tervezd a kiviteli tender elokészitésében résztvett, az
ebbdl red haruld feladatokat teljesitette.

2.2.8. A Felek rogzitik, hogy a Pro Regio Kozép- Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és
Szolgéltatd Nonprofit Kozhaszni Kft. a szerzédés véleményezése soran a jelen
szerz6dés moédositas 2. sz. mellékletét képezd észrevételeket tette, amelyek szintén
sziikségessé tették a szerz6dés modositasat.

I11. A szerz6dés médositasanak jogi lehetdsége

A Szerzbdés 14.1. pontja a Kbt. 303. §-ara hivatkozéssal lehetdvé teszi a Szerzédés modositasat,
kiegészitését vagy megvaltoztatasat barmelyik fél kezdeményezésére irasban, mindkét fél
cégszer alairasaval.

A Kbt. 303. §-a értelmében a felek akkor modosithatjak a szerzodésnek a felhivis a
dokumenticié feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerz6déskotést kovetben — a szerzbdéskdtéskor elére nem lathaté kovetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

Fentiekre tekintettel felek a Szerzédés kozos megegyezéssel t6rténé moédositasardl hataroztak,
amelyet a jelen okirattal valositanak meg.

4. Modositasok

4.1.

A Pro Regio K6zép- Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és Szolgaltaté Nonprofit Kézhaszna
Kft. észrevételének megfelelGen felek a szerzédés 1. szamt mellékletében szerepld ,,Feladatok
részletezése — C feladatcsoport” cimii tablazat ,,TBEMU” koéddal ellatott sorat a
kovetkezOképpen pontositjdk: ,a konzultaciokrél jegyzékonyvek késziilnek, amelyeket a
tervellendrok kételesek felhasznalni.”.



4.2. Tekintettel arra a tényre, hogy a 2.2.1.-2.2.7. pontokban felsorolt okokbél a szerzédés hatalya
Tervezének fel nem réhatd okbdl, elére nem lathaté idépontig kitolodik, amely a Tervezd
Iényeges, jogos érdekét sérti, Megrendeld a Felek a szerzddés 7.6. pontjat az alabbiak szerint
moédositjak:

. 7.6. A4 végszamla benyyjtisinak feltétele az, hogy az épitéshez sziikséges oOsszes, a
tervezéshez kothet engedély rendelkezésre dlljon és hatdlyban legyen.”

4.3. A Szerzddés Il. sz. mellékletében rogzitett dijkifizetési litemezést felek a jelen modositas 1. sz.
mellékletében foglaltak szerint megvaltoztatjak.

4.4. Fenti modositds alapjan Tervezd jogosult 2 812 000,- Ft + AFA-rol szamlat kiallitani
Megrendelé felé.

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Felek rogzitik, hogy a Szerzddésnek a jelen modositissal nem érintett rendelkezései
valtozatlanul hatalyban maradnak.

5.2. Jelen modositas azon a napon Iép hatalyba, amely napon azt mindkét fél cégszeriien alairta.

Jelen moédositas 8 (nyolc) eredeti példanyban magyar nyelven késziilt. Felek a jelen osszesen 3
oldalbdl és 2 mellékletb6l 4ll6 modositast elolvastak, értelmezték és ezt kovetden Jjovahagyolag, mint
ligyleti szandékaikkal mindenben megegyez6 okiratot az utolsé oldalon sajat keziileg cégszerlien

alairtdk, mig a t6bbi oldalon kézjegyiikkel lattak el.

Budapest, 2010. junius 2.5,

a Megrendeléjzérél: a Tervezd részérol,

dr. Baan Laszlo Kara as
féigazgatd DLA okleveles €pitgsz/ vegets tervezd
Ellenjegyzem:
}Il(arécsony Epitész Iroda K,
-2500 ESZtergOm, Rikéczi tér 2/a,
iy e Tel: 06-20/9233-15]
Pintérné Banoczi Agnes Fax: 0623/4‘3“450, Tel.: 06-33/403-550
;.. P P,
gazdasagi igazgato 8z8m;: 13534013-2-11

RO CE Y
Ellenjegyzem:
LA Vi 2,
dr. Samuel Balazs
Jjogtanacsos

A moédositas elvélaszthatatlan részét képezik a kovetkezé mellékletek:

1. sz. melléklet: Dij megfizetésének iitemezése
2. sz. melléklet: A Pro Régi6 Nonprofit Kft. észrevételei



1. szamu melléklet
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2. szamua melléklet
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Dr. Badn LAszl6 Gr részére Budapest, 2010, februdr 10.
Srépmivésreri Muzeum - '
Budapest . : Targy;, .Szépm[ivészet! Mizeum térszint alsti
Dozsa Gydrgy ut 41. ' blvitése - Jatogetd- és hurisztikali kozpont
1144 _ ltrehozésa c. kiemelt projekt szerzGdéseinek
véleményazase

Tisztelt Projektgazdal

A Szépmivészetl Muzeumn KMOP-2007-3.1.1/F-2008-0005 jeld, JSrépmivészeti Muzeum térazint
alatti bbvitése - titogatd- &s turisztikal kbzpont Mtrehazdsa” ¢. klemalt projekt részeként a
L. . Tenderterverdsi feladatok elfdtdsa” trgyl szerrbdéseket 2009. akidber 20-8n,
2. Szoftver karbonlartsssal 8sszefliggd feladatok elldtésa” - modositds targyl szerz8dést
2009. daccmber 21-6n :
kaptuk kézhoz,

A benyujtott szerz8déseket megvizsgdltuk, 6s az aldbhi észrovételt, megdliapitast tessziik.

1. 57, szerzfdésak

Szécsi és Tarsa Epitészet] Stidio Kit.-vel kdtbtt szerzddés
A szerzddés I sz. mellékletében a _Feladatok részletezése - B feladatcsoport” faliratu
tabldzatban a ,TREMU™ feliratd sorndl a ,dokumentum® oszlopban szerepld informaciék nem
taljas mértékben jelennck meg (.a kenzultacidkrol jegyzdkonyvek készliinek, amelyekat a”).
Kérjlik czt a kifejezdst pontositanl.

Manyi Istvan Eoitész Stadiod Kit.-ve! kdtstt szerzéidés
A szerz6dds H. sz, meligkletébon a tablazatban -a ,Tendordokumentacié 8sszedliitisa®
feladatrésznél a kifizetés dsszeg (6.180.000.- Ft) pontatian, az helyesen 6.810.000.- Ft.
Kérjlik ennek pontositazat.

Kardcsony Epitdsz Iroda Kit.-vel kétbtt szerzfidds
A szerzgdés I. sz. melléldetében a Feladatok részietezése — ¢ fuladntcsoport” feliraty
tablazatban a ,TBEMU~ faliratl sorndl a ,dokumentum™ oszlopban szerepld informdaciék nem
teljes mdrtckben jelennck meg (.2 konzultaciékrdt Jogyz&kbnyvek készilnek, amelyeket a”).
Kdrjlk czt a kifejozést pontositani. o

2. 52 sxarySdés mbdositds -

1. 2009. december 8-4n Kkelt levelitinkben kértdk, hogy a szerz8dés 7. pontidban taldlhatd
tabldzatban a ,Mennyiség” osziopban 20 hénapot tiintessenek fel, és ennek megfelelden
adjak meg a szerz6dés beszcgét. A mdédosltott szerzGdés 3.3. pontjsban a Projektgazda
favitotta a 22 hénap helyett a 20 hénapot, do nem adta meq az ehhez tartozd helyes
szolgditatds) dij bsszegét, csak kipontozta az erre vonatkozd részt.

Kerjiik, hogy 8 médesitott szerx8dés 3.3, pontféban adjdk meg & helyes szerz8dési sszegat.

2. A Prgjektgazda 2009. december 16-dban hatérozta meg a médoshott szerzédés alairasianak
napjt.
Felhivjuk figyeimiiket, hogy a médositott szerzfdés aldirdsénak napiét Ggy adjak majd meg,
hogy 2z llleszkedjen a kizbeszerrésekrl széld 2003, é&vi CXXIX. tdrvény 307, § (1)
bakezdéséhez. Eszerint az ajénlatkér§ (Projekigazda) kbteles a szerzédés madositasardl,
kalon jogszabdlyban meghatarozott minta szerint tajdkoztatot készitent, és hirdetmény ttj&n
a Kbzheszerzési ErtesitSben kizzétenni. A hirdetményt legkésdbb a szerzbdés médositasatsl
seémitott 8t munkanapon belill kel] fefadni.

e ,I..h.':i .
A projekt slkoros mogvaldsitdsa érdekdben a Kozremiikodé Szarvozet munkatdrsai kv égla:;m Is készek
az egyittmiHcbdésre. PR :
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